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RESUMEN 
 
La presente tesis es un Proyecto de inversión pública para el mejoramiento de la 
infraestructura vial, en la habilitación urbana Municipal del Distrito de La Victoria – Chiclayo 
– Lambayeque. 
 
Como problema central de la investigación se ha planteado si será viable la ejecución del 
proyecto de inversión pública para el mejoramiento de la infraestructura vial en la habilitación 
urbana Municipal del Distrito de la Victoria. Asímismo, se ha planteado un objetivo para 
lograr dar solución al problema, se basa en obtener adecuadas condiciones de transitabilidad 
vehicular, peatonal y eficiente mantenimiento del ornato en la zona de estudio, por lo cual se 
utilizó como fuentes primarias la encuesta y la observación, con el fin de obtener datos 
cualitativos y cuantitativos. Dichas encuestas se aplicaron a los habitantes del objeto de 
estudio. 
 
Dentro de las principales conclusiones de este proyecto se destaca la población beneficiada 
que vienen hacer 1,038 habitantes. Por otro lado, para poder estimar cuanto es la variación de 
eje de dicho proyecto, se puede observar a través del flujo de costos incrementales a precios 
de mercado y a precios sociales para ambas alternativas teniendo como resultado un costo de 
efectividad por poblador de S/ 948.93 siendo este un resultado favorable para la viabilidad del 
mismo. 
 
Por último, cabe mencionar que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados desde el 
punto de vista social, ambiental, análisis de sostenibilidad y de los indicadores económicos 
del costo de efectividad; al llevarse a acabo dicho proyecto se estará cumpliendo con el 
desarrollo social debido a que todas las personas desean vivir de acuerdo a sus valores y 
aspiraciones, siendo para ellos la infraestructura vial una necesidad de gran valor. 
 
Palabras Claves: Desarrollo social, Inversiones, Mejoramiento de infraestructura, 
Transitabilidad. 
Clasificaciones JEL: H43, H54, I15, I31 
 
 ABSTRACT 
 
This thesis is a public investment project for the improvement of road infrastructure in the 
municipal urban qualification district of La Victoria - Chiclayo - Lambayeque. 
 
As a central research problem we have raised if it will be feasible implementation of public 
investment project for the improvement of road infrastructure in the municipal district urban 
qualification victory. Also we have set a target to achieve to solve the problem, it is based on 
obtaining adequate conditions of vehicular, pedestrian and efficient maintenance of the 
ornament in the study area transitabilidad so the survey was used as primary sources and 
observation, with in order to obtain qualitative and quantitative data. These surveys were 
applied to the holders of the object of study. 
 
Among the main findings of this project the beneficiary population coming to 1,038 
inhabitants, on the other hand to estimate how much is the variation of axis of this project, we 
can see through the flow of incremental costs at market prices and highlights social prices for 
both alternatives resulting cost effectiveness by villager of 948.93 soles, this being a favorable 
outcome for viability. 
 
Finally, we mention that the project is viable according to the results from the point of social, 
environmental, and sustainability analysis of economic indicators of cost effectiveness; to be 
just the project be fulfilling social development because everyone wants to live according to 
their values and aspirations will, being for them the road infrastructure is a need for great 
value. 
 
Keywords: Investments, Infrastructure improvement, Pass ability, Social development. 
JEL Classifications: H43, H54, I15, I31 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Anteriormente, los proyectos que ejecutaba el sector público en la mayoría de los casos, 
se realizaban sin mayores estudios previos de viabilidad; esto es, sin estudios de pre-inversión 
que minimizarán los riesgos de una mala o deficiente inversión. Según el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), menciona que han sido numerosos los casos de inversiones 
públicas sobredimensionadas, inútiles no rentables ni sostenibles; es decir, que han 
conllevado un uso deficiente de los recursos públicos. Es por ello que se citará algunos 
ejemplos: 
 
La tasa de analfabetismo es de 22.3% mayor que el 11.8% del promedio nacional, sólo 
el 51.7% de la población tiene abastecimiento de agua, frente al 62.2% del promedio del país, 
el 84.4% de la población se encuentra en situación de pobreza, el 33.3% de la población 
cuenta con abastecimiento de agua y sólo el 0.9% tiene acceso a telefonía fija, muy por debajo 
del 22% de la población peruana. 
 
La inversión pública se consigue con proyectos sostenibles que operen y brinden 
servicios a la comunidad, es por ello que a través del SNIP se viene introduciendo 
lineamientos en sus guías con la finalidad de obtener proyectos eficientes y duraderos. Por lo 
tanto, las instituciones que financian proyectos de inversión deben contar con el equipo 
técnico que le permitan identificar si se realizó eficientemente la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos que beneficie a la población afectada.  
 
Según, Soto, C. (2008) menciona que: todos los proyectos deben basarse en los 
principios de economía (ahorro de recursos), eficacia (capacidad para alcanzar los objetivos 
propuestos) y eficiencia (capacidad para lograr el efecto deseado a menor costo) durante todas 
sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de infraestructura física para asegurar su 
utilidad en el tiempo. 
 
En tal sentido la incorporación de estudios eficientes de pre inversión de la 
infraestructura vial urbana, viene a significar un gran aporte a la reducción de 
vulnerabilidades a este tipo de infraestructura  para el Distrito de La Victoria – Chiclayo -  
Lambayeque; lo cual posee características frecuentes de fenómenos naturales como vientos 
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fuertes, lloviznas y se debe considerar en el diagnostico formulación y evaluación de la forma 
que se contribuya  a la sostenibilidad de la inversiones con recursos públicos y por ende el 
beneficio de la población. 
 
En el Distrito de La Victoria, la habilitación Urbana Municipal está con una población 
de 1,038 habitantes no queda ajena a la infraestructura vial en mal estado debido a la 
inexistencia de proyectos de desarrollo económico y mantenimiento del ornato; cuyo efecto es 
causado por las lloviznas, emisiones de partículas suspendidas por los fuertes vientos, 
inadecuados hábitos y prácticas de higiene por el arrojo de basura. Traen como consecuencias 
enfermedades efecto contagiosas, altos índices de contaminación, altos costos de transporte, 
poco nivel de actividades económicas, y por ello el bajo ingreso económico de los pobladores 
y la desvalorización de sus inmuebles. 
 
El objetivo del presente estudio es mejorar las características físicas de una vía 
geometría, tipo de pavimento, pasos a desnivel, etc., características operacionales 
(disminución de contaminación y mantenimiento de un ornato adecuado); de tal modo, sea 
menor la incidencia en gastos operacionales y mantenimiento para mayor beneficio de la 
población. 
 
Por tal motivo, el presente trabajo espera contribuir con el proceso de estudio de pre 
inversión de la infraestructura vial, en la habilitación Urbana Municipal del Distrito de La 
Victoria, Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se formuló la siguiente pregunta: ¿Será viable, la 
ejecución del proyecto de inversión pública para el mejoramiento de la infraestructura vial en 
la habilitación Urbana Municipal del Distrito de La Victoria- Chiclayo - Lambayeque? 
 
 
El Objetivo general es: Elaborar un proyecto de inversión pública para determinar la 
viabilidad donde permita mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la 
habilitación Urbana Municipal del Distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque. 
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Los Objetivos específicos son: Identificar a la población beneficiada, determinar el 
problema y objetivo central, determinar la formulación y avaluación de proyecto, determinar 
la evaluación social del proyecto. 
 
La presente investigación se justifica porque es necesario la incorporación de un estudio 
de pre inversión sobre infraestructura vial urbana, lo cual vendría a significar un gran aporte 
social y económico para la habilitación urbana Municipal del Distrito de La Victoria, la 
misma que presenta características de vías intransitables, arrojo de basura en las calles y 
emisiones de partículas suspendidas por los fuertes vientos. En tal sentido, el presente trabajo 
presenta las siguientes justificaciones: 
 
Aporte social y económico.- Es importante hacer este estudio de pre inversión de la 
infraestructura vial, porque permite el uso racional de la inversión pública mediante proyectos 
sostenibles, disminuyendo así los elevados costos en transporte, reduciendo los peligros que 
atentan con la salud y de esta manera otorgar a la población beneficiada un nuevo servicio 
eficiente y de mejor calidad que garantice la sostenibilidad, entregando un mejor acceso a los 
servicios como: educación, salud,  etc. que contribuyan a asegurar el abastecimiento de 
alimentos y otros recursos con la mejora de los costos de servicio.  
 
El impacto que trae consigo este proyecto es sin duda muy beneficioso, tanto para los 
pobladores como para la municipalidad. Para los pobladores porque incrementa el valor de los 
inmuebles; por lo tanto, se pueden beneficiar de un mejor crédito hipotecario, incrementaría el 
comercio, etc. Para la municipalidad, porque elevarían la calificación sobre la clasificación de 
los inmuebles y recaudarán mayores impuestos. 
 
Aporte a la planificación. - La Municipalidad Distrital de La Victoria en su marco de 
producir desarrollo está ejecutando proyectos de inversión sostenibles que se enmarquen en la 
normativa vigente del SNIP, con el fin de promover e impulsar el desarrollo urbano 
sostenible. 
 
Aporte al conocimiento. - A través de la elaboración de este proyecto se obtendrá pautas 
y criterios de estudios de pre inversión e infraestructura vial urbana. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes del problema: 
 
Una eficiente inversión en infraestructura, resulta importante para el sostenimiento, 
tanto del crecimiento que el Perú ha tenido en los últimos años como para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población; es por eso, a  nivel nacional la Dirección General de 
Presupuesto Multianual (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) generó 
propuestas metodológicas para incorporar herramientas en la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión pública y de esta manera garantizar la sostenibilidad de las 
inversiones. 
 
En la habilitación urbana municipal sus calles representan un área de 7,368.39 m2 donde 
la superficie de rodadura está compuesta de tierra, existe una deficiente transitabilidad 
vehicular y peatonal, que con el paso de vehículos se levanta abundante polvareda que se 
acumulan en las viviendas adyacentes a las vías. 
 
Actualmente, el tránsito vehicular origina polvareda, dejando consecuencias partículas 
suspendidas en el aire, originando directamente altos índices de contaminación que generan 
enfermedades respiratorias y por otro lado dañan el patrimonio público y privado. 
 
La Municipalidad Distrital de La Victoria, busca incorporar desarrollo urbano 
conjuntamente con sus vecinos organizados y así elevar una calidad de vida de la población 
existente. 
 
Asimismo, para desarrollar un proyecto de infraestructura vial se debe tener en cuenta la 
siguiente normatividad, nacional, regional y local: 
 
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 27293. 
 Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 
 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Ley N°27181, Art. 18° Inciso “C” sobre 
señalización de tránsito, mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, que se 
encuentre bajo su jurisdicción. 
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También se mencionará algunos documentos emitidos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas como: 
 
Guía de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión 
pública a nivel de perfil. 
Parámetros de evaluación 
 
2.2. Bases teóricas científicas 
 
2.2.1. Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP 
 
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es el más importante instrumento del 
Estado Peruano para vigilar las inversiones públicas, teniendo como propósito certificar la 
calidad de los proyectos que el Estado Peruano realiza con el fin de satisfacer las necesidades 
de la población. A través del SNIP los proyectos que utilizarán recursos públicos en los 
diferentes niveles de gobierno deberán ser analizados y certificados para que antes de su 
ejecución se demuestre la prioridad y conveniencia para la población. Es por ello que hoy en 
día se exige un estudio de pre inversión en donde se fundamente los beneficios a generar.  
 
Asímismo, dicho estudio se evaluará bajo estándares convencionales de calidad y de 
esta manera se reducirá el riesgo de una mala inversión. Si el SNIP logra aprobar el estudio de 
pre inversión se declara la viabilidad del proyecto. 
 
2.2.1.1. Antecedentes del SNIP en el Perú  
 
Según Soto, A. (2008) dice que los antecedentes del denominado “Sistema Nacional de 
Inversión Pública” en el Perú se remontan al año 2000, cuando se dictó la ley que dispuso su 
creación Ley N° 27293, publicada el 28 de junio del 2000. El Perú se incorporaba así en 
forma retrasada, a un importante número de países latinoamericanos que ya contaban con un 
sistema administrativo público encargado de acreditar la calidad de las propuestas de 
inversión de sus organismos y entidades públicas. Sin embargo, el referente inmediato 
anterior al SNIP en el Perú lo constituye el antiguo Sistema Nacional de Planificación – 
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creado el año 1962 y desactivado luego de treinta años en 1992 cuando desapareció su órgano 
rector, el Instituto Nacional de Planificación (INP), que entre sus ámbitos de acción se 
encontraban la programación y calificación de la inversión pública. 
 
Se puede señalar que luego de la desaparición de la INP y antes de la creación del SNIP, 
los proyectos que ejecutaba el sector público, en la mayoría de los casos, se realizaban sin 
mayores estudios previos de viabilidad; esto es, sin estudios de pre-inversión que minimizarán 
los riesgos de una mala o deficiente inversión. Por eso han sido numerosos los casos de 
inversiones púbicas sobredimensionadas, inútiles no rentables ni sostenibles; es decir, que han 
conllevado un uso deficiente de los recursos públicos. Es por ello que se citará algunos 
ejemplos: 
                     
 Fuente: Soto, A. (2008), Preparación de proyectos de inversión según el SNIP. 
 
Según la INEI: Se debe tener en cuenta que Tumbes presenta, entre otros, los siguientes 
indicadores socioeconómicos. 
 
El 27.50% de su población vive debajo de la línea de pobreza. 
 
Sólo el 52.40% de sus viviendas cuenta con acceso a agua por red pública. Sólo el 
42.40% de sus viviendas cuenta con acceso a desagüe por red pública. 
 
 
Figura 1. Parque el árbitro ejecutado antes de la creación del SNIP 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Municipalidad Provincial de Tambopata construyó un mirador de más de 40 metros 
de altura, pese a que costó más de 2 millones de soles y el mantenimiento mensual es de S/ 
200,000.00 el ascensor no está operativo por los altos costos de electricidad. 
 
 Algunos deficientes estudios de pre inversión en la Provincia de Chiclayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mirador de Tambopata ejecutado antes del SNIP 
Fuente: Soto, A. (2008), Preparación de proyectos de inversión según el 
SNIP. 
 
 
Figura 3. Deficientes estudios de pre inversión en la provincia de Chiclayo; Av. 
América en el distrito JLO 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (JLO) - Chiclayo, realizó estudio 
deficiente de pre inversión; es por ello, que las calles se han deteriorado en poco tiempo de 
ejecución, la Oficina de Proyectos de Inversión junto con la Unidad Formuladora de dicho 
distrito deben tomar acciones e iniciar la elaboración del estudio de pre inversión pidiendo un 
mejoramiento de la pavimentación en esta zona y así beneficiar a la población de dicho 
distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la imagen, esta avenida se encuentra en muy malas 
condiciones pese a ser una importante avenida que circula hacia el mercado Moshoqueque 
uno de los más grandes mercados de la región Lambayeque. Las autoridades no hacen nada 
por el mejoramiento de la pavimentación, lo cual dificulta la movilización de los vehículos y 
esto genera molestia para la población en cuanto al tránsito peatonal y vehicular. 
 
2.2.1.2. Prioridades y principios del SINP 
 
Según, Soto, C. (2008) dice, todos los proyectos deben basarse en los principios de 
economía (ahorro de recursos), eficacia (capacidad para alcanzar los objetivos propuestos) y 
eficiencia (capacidad para lograr el efecto deseado a menor costo) durante todas sus fases y 
por el adecuado mantenimiento en el caso de infraestructura física para asegurar su utilidad en 
el tiempo. 
 
Figura 4. Deficientes estudios de pre inversión en la provincia de Chiclayo; Av. Dorado en el 
Distrito de JLO. 
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2.2.1.3. El ciclo del proyecto en el SNIP 
 
Según, Soto, C. (2008) define al proceso que debe seguir todo proyecto de inversión 
pública (PIP) de acuerdo a las normas establecidas por el SNIP este proceso comprende tres 
grandes fases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pre Inversión. - En esta etapa se identifica un problema determinado y luego se analizan y 
evalúan las alternativas de solución que permitan encontrar la de mayor rentabilidad social. 
La fase de pre inversión comprende la elaboración del perfil, estudio de pre factibilidad y 
el estudio de factibilidad. En estos proyectos de investigación se busca mejorar la calidad 
de la información para reducir el riesgo en la decisión de invertir ya que permite a los 
funcionarios públicos realizar un diagnóstico de la provisión del servicio de una entidad, 
una descripción del problema que quieren solucionar, sus causas, localización, población 
beneficiaria, así como la identificación de las alternativas de solución al problema y ver si 
el proyecto es viable o no de acuerdo al análisis de costo / beneficio. 
 Inversión. - En esta etapa se pone en marcha la ejecución del proyecto conforme a los 
parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad por parte de la Oficina de 
Programación de Inversiones (OPI) para la alternativa seleccionada durante la fase de pre 
inversión. 
 
 Post Inversión. - En esta etapa se determinan las actividades que se encuentran 
relacionadas a la operación y mantenimiento del proyecto. 
Figura 5 . Ciclo del Proyecto 
Fuente: DGPI-MEF 
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2.2.2. Infraestructura  
 
La infraestructura vial es irrefutable para el crecimiento de un país; Serven y Calderón 
(2004) señalan que el “desarrollo de la infraestructura tiene un impacto positivo sobre el 
crecimiento económico y la distribución del ingreso”. Es por eso, si el Estado Peruano se 
preocupara en invertir en infraestructuras, aumentaría el dinamismo económico y por ello 
aumentaría el PBI”. Por otro lado, Vásquez y Bendezu (2008) señala que “si la infraestructura 
vial creciera el 1% el PBI, aumentaría en un 0,218% debido a que ello favorece la 
incorporación de nuevos sectores productivos”. Entonces se podrá deducir que existe una 
estrecha relación entre la inversión, infraestructura vial y crecimiento económico. 
 
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de la República del Perú (CEPLAN) 
menciona que, las vías vecinales (a cargo de los gobiernos locales) abarcan un total de 
38,048.4 kilómetros, de los cuales sólo el 1,6% se encuentra pavimentado. Se estima que 
existen 42,575.7 kilómetros de vías no pavimentadas por identificar y/o incorporar al Sistema 
de la Red Vial Vecinal, con lo que dichas vías llegarían a un total de 80, 624.1 kilómetros. 
 
2.2.3. Red vial urbana 
 
Las redes viales urbanas son aquellas integradas por arterias y calles que conforman las 
ciudades o centros poblados, que no constituyen carreteras. Al respecto, el glosario de 
términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial define las vías urbanas como 
las arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el Sistema Nacional 
de Carreteras. 
 
2.2.4. El riesgo 
 
Si se busca en el diccionario la palabra riesgo, lo define como "visibilidad de ocurrencia 
de un incidente potencialmente dañino" se da cuando las personas, cosas o el lugar en sí, están 
expuestos a un "peligro", es decir que pueden estar propensos a sufrir un daño o perjuicio. 
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2.3. Definición de términos básicos 
 
 Definición de naturalezas de intervención de los Proyectos de Inversión Pública  
 
Para los Proyectos de Inversión Pública (PIP) se han consensuado las siguientes 
tipologías de naturalezas de intervención: 
Tabla 1.  
Términos básicos de intervención de los proyectos de invención publica 
Naturaleza de 
Intervención 
 
Definición 
 
Ejemplos 
Creación Intervenciones orientadas a 
dotar del bien y/o el 
servicio en áreas donde no 
existen capacidades para 
proveerlo; es decir, no hay 
una UP. Se incrementa la 
cobertura del bien o 
servicio 
Creación del servicio de agua potable y 
saneamiento rural en el centro poblado X. 
Quiere decir que en ese centro poblado la 
población no accede a dichos servicios 
porque no hay sistemas instalados. 
Creación de los servicios de salud del 
primer nivel de atención en el centro 
poblado X. La población no accede a los 
servicios porque no hay oferta ni fija ni 
móvil. 
Creación de los servicios de 
transitabilidad desde la comunidad X a la 
progresiva 450 del kilómetro 12 de la 
carretera que la comunica con A. La 
población actualmente accede desde la 
comunidad a la carretera por un camino 
de herradura. 
Ampliación Intervenciones orientadas a 
incrementar la capacidad de 
una UP existente para 
proveer un bien y/o un 
servicio a nuevos usuarios. 
Se incrementa la cobertura 
del bien o servicio. 
Ampliación de los servicios de educación 
primaria en la Institución Educativa (IE) 
X. Se dará acceso a mayor número de 
estudiantes en la IE X. 
Ampliación del servicio de limpieza 
pública al barrio J de la localidad YY. Se 
dará acceso al servicio a la población del 
barrio J que aún no cuenta con este 
 
Mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenciones sobre uno o 
más factores de producción 
de una UP orientadas a 
aumentar la calidad del bien 
y/o el servicio; lo cual 
implica cumplir con los 
estándares de calidad para 
la prestación de servicios 
establecidos por el sector 
competente. Implica la 
prestación de servicios de 
Mejoramiento de los servicios de salud 
del centro de salud X. Se dará acceso a los 
usuarios a servicios de calidad. 
Mejoramiento de los servicios de agua 
potable y alcantarillado del distrito de A. 
Se dará acceso a los usuarios a servicios 
de calidad. 
Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad en el tramo entre la 
progresiva X y la progresiva Y de la 
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mayor calidad a usuarios 
que ya disponen de él o a 
igual número de usuarios en 
mejores condiciones 
carretera XX. Se mejorarán las 
condiciones técnicas de un tramo de la 
carretera. 
Recuperación Intervenciones orientadas a 
la recuperación parcial o 
total de la capacidad de 
prestación del bien y/o el 
servicio en una UP cuyos 
activos o factores de 
producción (infraestructura, 
equipos, etc.) han 
colapsado, o han sido 
dañados o destruidos, sea 
por desastres u otras causas. 
Puede implicar la misma 
cobertura, mayor cobertura 
o mejor calidad del bien o 
el servicio, es decir, que 
puede incluir cambios en la 
capacidad de producción o 
en la calidad del bien y/o el 
servicio. Se incluyen 
también intervenciones en 
servicios eco sistémico y 
diversidad biológica 
(especies, ecosistemas, 
genes). 
Recuperación de los servicios de energía 
eléctrica. Con el PIP se recuperará la 
capacidad de distribución que se 
interrumpió por la caída de la línea de 
transmisión. 
Recuperación de los servicios provistos 
por el centro de salud X. Con el PIP 
volverá funcionar el centro de salud que 
colapsó por un terremoto. 
Recuperación de los servicios de 
regulación hídrica en la microcuenca del 
río XX. Con el PIP se recuperará la 
capacidad del ecosistema para regular los 
recursos hídricos. 
Recuperación de la especie AA en el área 
XX. Con el PIP se recuperará la población 
de una especie en peligro de extinción 
Fuente: anexo SNIP 09: parámetros y normas técnicas para formulación 
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Tabla 2.  
Definición de la población demandante y demanda según tipo de PIP  
Tipo de PIP Población de Referencia Población Demandante Potencial Población Demandante 
Efectiva 
Demanda 
Educación Población del área de influencia por 
grupos de edad. 
Población en edad escolar (de acuerdo 
con el nivel educativo). 
Población en edad escolar que 
acude a la IE para matricularse. 
Nº de matrículas 
Salud Población del área de influencia por 
grupos de edades y/o sexo, relacionados 
con los servicios de salud analizados. 
Grupo de población que tiene 
necesidad de los servicios de salud. 
Grupo de población que acude 
al establecimiento de salud. 
Nº de atenciones de 
salud (preventivas, 
recuperativas) 
Riego Familias que tienen terrenos aptos para la 
actividad agrícola en el área de 
influencia. 
Familias que se dedican a la actividad 
agrícola y tienen déficit hídrico. 
Familias que solicitan el 
servicio a la organización de 
usuarios. 
m3 de agua/año 
Carreteras Población total del área de influencia. Población con necesidad de trasladarse 
(viaje) 
Población que busca 
trasladarse. 
Tráfico de vehículos: 
IMDa 
Sistema de 
transportes 
terrestre 
Población total del área de influencia. Población con necesidad de trasladarse 
(viaje). 
Población que busca 
trasladarse. 
Nº de pasajeros/hora/ 
sentido 
Electrificación 
rural 
Población total de la localidad. Abonados domésticos (Nº de hogares), 
comerciales,  Uso General, Abonados 
de Pequeña Industria. 
Abonados que solicita 
conectarse al sistema eléctrico. 
Nº de Kwh – mes 
Agua potable Población total del área de influencia. Población total del área de influencia 
que no recibe el servicio 
Población que solicita el 
servicio. 
Nº Litros/ segundo 
Alcantarillado Población total del área de influencia Población total del área de influencia 
que no recibe el servicio. 
Población que solicita el 
servicio. 
Nº Litros/ segundo 
Residuos 
sólidos 
Población total del área de influencia. Población total del área de influencia. Población total del área de 
influencia. 
Nº TM residuos/ día 
Pistas y 
veredas 
Población total del área de influencia. Población con necesidad de 
trasladarse. 
Población que busca 
trasladarse 
IMD vehículos IMD 
peatones 
Fuente: anexo SNIP 09: parámetros y normas técnicas para formulación
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III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y nivel de investigación 
- Enfoque: Mixta 
- Tipo: Aplicada 
- Niveles: Descriptiva 
3.2. Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental debido a que se basó en la observación, 
es decir se analizó la situación actual de la Habilitación Urbana Municipal la victoria, 
mediante la opinión de su población.  
 
3.3. Población, muestra muestreo 
 
La población comprendió toda la habilitación urbana Municipal del Distrito de La 
Victoria, que el área de Catastro de dicha entidad muestra que son 315 lotes y según la 
encuesta se demuestra que existen 115 viviendas construidas con un total de 1,038 habitantes. 
 
Para la muestra se tomó en cuenta el total de viviendas construidas que son 115; para la 
encuesta se asumió los siguientes estudios: problemas meteorológicos, realidad demográfica, 
daños físicos y de salud, etc. 
 
3.4. Criterios de selección. 
Se obtuvo información de un representante por vivienda del objeto de estudio 
 
3.5. Operacionalización de variables 
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Tabla 3.  
Operacionalización de variables 
 
VARIABLE   
 
DIMENSIONES  
SUB 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES  
 
INSTRUMENTO  
ESCALA DE 
MEDICION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura  
vial 
 
 
Población  
beneficiada 
Factores  demográficos Edad    
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
Nominal  
Sexo  
Factores  socioculturales Nivel  de instrucción  
 
 
Factores  económicos 
Tipo  de actividad 
Ingreso  económico 
Posesión  de vivienda 
Número  de miembros de la familia 
Tipo de vivienda 
 
Factores  ambientales 
salud y bienestar 
polución de aire 
 
 
 
 
 
Elaboración del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problema  y objetivo 
central  
Situación  de la zona de estudio  
 
 
Árbol de problemas 
Matriz   de los 
involucrados 
Matriz   del marco 
lógico 
Servicios  brindado 
Trasporte  y flujo vehicular 
 
Formulación  y 
avaluación 
 Horizonte  de evaluación. 
Proyección de la demanda. 
Costo 
Beneficio 
 
 
 
Evaluación  social  
Costo/Beneficio 
Costo/ Efectividad. 
Sensibilidad  
Sostenibilidad  
Impacto ambiental 
Organización y gestión 
Implementación  
Fuente. Elaboración propia 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Se utilizó herramientas de recolección de datos con el fin de obtener información 
directamente del objeto en estudio como: observación, encuestas, fuentes secundarias 
especializados en el tema, etc., los que ayudaron a formar parte del conocimiento y la 
elaboración de conceptos que se adhieren a este trabajo; permitiendo fortalecer la discusión de 
los resultados obtenidos en la investigación. 
 
 Análisis Documental 
 
Consistió en la búsqueda de información. Se utilizaron libros, informes, documentos, 
asesorías de profesionales, visitas de páginas web y todo tipo de datos indispensables para 
llevar a cabo el presente trabajo de investigación. 
 
 La Encuesta 
 
Se aplicó una encuesta para determinar el malestar que presentan en cuanto a las 
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, las características socioeconómicas y 
otras características cuantitativas; el cual fue aplicado a partir del 23 al 25 de junio del 2014 
en la Habilitación Urbana Municipal del Distrito de la Victoria. 
 
 La observación de campo 
 
En donde permitió consolidar los datos obtenidos. Tal es el caso, de verificar las 
condiciones actuales de la infraestructura vial y mantenimiento del ornato y la situación actual 
de las áreas libres que en este caso estaban totalmente abandonadas con grandes lotes de 
basura y desmonte.  
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3.7. Procedimientos 
Una vez identificada la población objeto de estudio, se procedió aplicarla las encuestas; 
quien nos proporcionó la información fue un representante por vivienda. Luego de terminarla 
se pasó a revisarla y procesar la información. 
 
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 
 
Para el procesamiento de la información se empleó un Software especializado como 
Excel. Además, se utilizó el programa S – 10 para determinar los costos totales del proyecto, 
los resultados obtenidos se van analizar mediante tablas y gráficos. 
 
3.9. Matriz de consistencia 
Tabla 4.  
Matriz de consistencia. 
 Matriz de consistencia  
Proyecto  de inversión pública para el mejoramiento de la infraestructura vial en la habilitación 
urbana municipal del distrito de la victoria Chiclayo Lambayeque 
PROBLEMA  OBJETIVO  OPERACIONALIZACIÓN   
DE VARIABLE 
METODOLOGÍA  
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 
GENERAL ¿Será 
viable, la ejecución del 
proyecto de inversión 
pública para el 
mejoramiento de la 
infraestructura vial en 
la habilitación urbana 
municipal del distrito 
de la victoria- Chiclayo 
- Lambayeque? 
 
 
 
 
 
EL OBJETIVO 
GENERAL. Elaborar un 
proyecto de inversión 
pública para determinar la 
viabilidad, en donde, 
permita mejorar las 
condiciones de 
transitabilidad vehicular y 
peatonal en la habilitación 
urbana municipal del 
distrito de la victoria 
provincia de Chiclayo 
departamento de 
Lambayeque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variable independiente. 
Infraestructura vial 
 
 
 
 
-  Enfoque: 
Mixta 
- Tipo: 
Aplicada 
- Niveles: 
Descriptiva 
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Problema específicos 
 
Objetivo específicos 
Sub 
dimensiones 
 
Población, muestra 
¿Quién es la población 
beneficiada?? 
 
Identificar a la población 
beneficiada 
Factores:   
 Demográfico 
 Socioculturales 
 Económicos 
 Riesgo de salud 
 
 
 
La población 
comprendió toda la 
Habilitación Urbana 
Municipal la 
Victoria. 
 
 
 
Para la muestra se 
tomó en cuenta el 
total de viviendas 
construidas que son 
115 lotes.  
  
  
 ¿Cuál es el problema y 
objetivo central del 
proyecto? 
 
 
 
Determinar el problema y 
objetivo central del 
proyecto 
 Transitabilidad 
vehicular, Peatonal 
y señalización de la 
vía. 
 Crecimiento urbano 
 Desarrollo del 
patrimonio público y 
privado. 
  
 
¿Cómo realizar la 
formulación y 
evaluación de proyecto? 
 
 
 
Determinar la formulación 
y avaluación del proyecto 
 horizonte de 
evaluación. 
 Análisis y 
proyección de la 
demanda. 
 Balance de la oferta 
y la demanda 
 Costo 
 Beneficio  
 
 
 
 
 
 
¿Cómo realizar la 
evaluación social del 
proyecto? 
 
 
 
 
 
 
Determinar la evaluación 
social del proyecto 
 Costo/Beneficio 
 Costo/ Efectividad. 
 Análisis de 
sensibilidad. 
 Análisis de 
sostenibilidad. 
 Impacto ambiental 
 Organización y 
gestión. 
 Plan de 
implementación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.10. Consideraciones éticas 
 
La información que se usó por parte de los encuestados, se utilizó para fines de la 
investigación 
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN  
 
4.1. Aspectos generales 
 
4.1.1. Nombre ubicación y características del proyecto 
 
 Nombre del proyecto 
“PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA HABILITACIÓN URBANA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO LAMBAYEQUE” 
 
 Ubicación 
 
El Distrito de la Victoria, se encuentra ubicado en la zona Sur de la Ciudad de Chiclayo, 
en el Valle Chancay-Lambayeque, a una altitud de aproximadamente 23 m.s.n.m., con 
coordenadas geo referenciales UTM Datum Psad 56 (628 000, 924 000), teniendo como 
limites los Distritos siguientes: 
 
 El Norte : Distrito de Chiclayo  
 El Sur    : Distrito de Reque 
 El Este   : Distrito de Chiclayo 
 El Oeste : Distrito de Chiclayo  
 
 Clima 
 
La zona presenta un clima variado: Cálido, con cielo despejado y soleado, cuya 
temperatura máxima en verano alcanza los 38ºC. aprox. y la temperatura mínima en invierno 
es de 16º C. Aprox. De otro lado, en tiempo de verano se precipita finas garúas, debido a la 
conocida influencia de las aguas frías marinas que bordean la costa peruana. 
 
Se presenta vientos fuertes que soplan en horas de la tarde; los cuales, en combinación 
con el sol intenso y la presencia de capas de arena origina el aumento de partículas 
suspendidas, pequeños remolinos de viento que causan molestias a la población.  
31 
 
 
 
 
 Niveles de Pobreza 
 
El estado ha brindado apoyo social mediante diversos programas como: los de empleo 
temporal, programas de alfabetización, programas de infraestructura básica, etc., tratando de 
elevar la condición de vida de la población del Distrito de La Victoria. 
 
 Características Poblacionales 
 
La base económica del Distrito de La Victoria se centra en las actividades Primarias 
(agricultura), concentrando más de la mitad de la PEA en este sector. Asímismo, el Distrito 
está   articulado   al   circuito comercial de Chiclayo y el presente proyecto forma parte de la 
Ruta económica del sector, las actividades de la agricultura y micro empresas están 
modernizadas, contando con mejores vías de comunicación para el traslado de sus productos 
al mercado nacional y externo. La población se siente orgullosa de su cultura participando del 
desarrollo en forma concertada con una gestión democrática municipal. 
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Distrito La 
Victoria 
Zona  
de 
Proyecto 
Figura 6. Ubicación del Proyecto 
Fuente: OPI- MDLV 
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Figura 7. Croquis del proyecto 
Fuente: OPI- MDLV 
 
4.1.2. Unidad formuladora y ejecutora 
 
4.1.2.1. Unidad Formuladora 
 
Oficina de Proyectos de Inversión (OPI) 
 
4.1.2.2. Unidad ejecutora 
 
Municipalidad Distrital de La Victoria 
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4.1.3.  Participación de las Entidades involucradas y de los beneficiarios  
 
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la 
Población organizada de la Asociación de Vivienda “habilitación urbana municipal” que está 
considerado en el Plan de Desarrollo Concertado; proyectado por la Municipalidad Distrital 
de La Victoria y considerando que el proyecto se encuentra enmarcado dentro del sector 
vivienda, construcción y saneamiento y pertenece a las prioridades de infraestructura y 
planeamiento urbano.  
 
Asímismo, dentro del enfoque del sector salud se puede considerar que el proyecto tiene 
incidencia en lo que respecta a protección al medio ambiente, parques y jardines. Este 
proyecto ha creado una respuesta propicia y optimista de diferentes instituciones, entidades, 
organizaciones públicas y privadas del Distrito de La Victoria. Debido a esta idea nace una 
necesidad sentida y apreciada desde muchos años por la población de dicha zona, está 
relacionada con la transitabilidad, accesibilidad peatonal y vehicular a las viviendas y a los 
centros de servicios que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial 
existente. 
 
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación 
activa de la población beneficiaria, la Municipalidad Distrital de La Victoria y del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).- Según la portal del 
MVCS tiene como misión “mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su 
acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos (saneamiento agua potable y 
alcantarillado), propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y 
protección de los centros de población y sus áreas de influencia, fomentando la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privadas”.  
 
Es por eso, que a través de la Dirección Nacional de Urbanismo y el programa 
“Mejoramiento Integral de Barrios” tienen la responsabilidad de mejorar las condiciones de 
vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, 
propiciado el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de la 
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población y sus áreas de influencia, brindando asistencia técnica y apoyo en el proceso de 
implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios definitivos así como en el co-
financiamiento para la ejecución de las obras.  
 
La Municipalidad Distrital de La Victoria, tiene como finalidad promover el desarrollo 
dentro de su jurisdicción, la responsabilidad de la identificación de la población afectada 
donde se ejecutará el proyecto, precisar el nombre de las calles y número de las cuadras a 
intervenir y las características de las intervenciones a realizar. Cuyo objetivo principal es, 
mantener en mejores niveles de vida a los ciudadanos que viven dentro de la zona de su 
jurisdicción distrital; asímismo, será la que se encargará de velar por el mantenimiento y la 
operación de la obra una vez ejecutada. La entidad cuenta con los medios para desarrollar la 
etapa de inversión del Proyecto en lo que se refiere a la ejecución de la obra por cualquiera de 
los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.  
 
La comunidad beneficiada, la población en general a través de asambleas y 
representados por sus autoridades comunales, ha expresado la necesidad de la ejecución del 
presente proyecto en coordinación con el Municipio de La Victoria. Aportando la mano de 
obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble, el mantenimiento 
del área verde frente a su propiedad, así como en la operación y mantenimiento de los 
servicios y equipamiento.  
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Tabla 5.  
Matriz de los involucrados 
MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS 
Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias 
POBLACIÓN (1,038 
pobladores de la 
Habilitación Urbana 
Municipal) 
Inadecuadas condiciones de 
transitabilidad vehicular, 
peatonal y deficiente 
mantenimiento del ornato. 
Contar con una apropiada  
infraestructura vial para mejorar la 
calidad de vida. 
Solicitar dicho proyecto a la Municipalidad 
Distrital de La Victoria mediante el 
presupuesto municipal. 
Proveerán información propia de la zona 
colaborando con la solución al problema 
 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 
VICTORIA 
 
 
Deficiente Infraestructura vial 
en el Distrito de la victoria. 
 
Dotar con infraestructura vial 
adecuada para brindar un servicio 
de calidad a la población del 
Distrito de La Victoria. 
 
Formulación del perfil, búsqueda de 
financiamiento y ejecución de la obra. 
Compromiso con los costos por operación y 
mantenimiento durante el horizonte del 
proyecto. 
 
MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 
 
Recursos financieros 
limitados. 
 
 
 
 
Asignar recursos financieros para la 
construcción de infraestructura vial 
para el beneficio de la población. 
Implementación de proyectos de 
infraestructura vial en coordinación con la 
Municipalidad de La Victoria. 
 
Fuente: Sistema nacional de inversión pública- SNIP. 
37 
 
 
 
4.1.4. Marco de referencia 
 
4.1.4.1. Antecedentes del Proyecto 
 
El distrito de La Victoria está  conformado en sectores bien definidos  y considerados en 
el plan de desarrollo concertado por parte de la Municipalidad Distrital de La Victoria, lo cual 
el propósito de este proyecto está orientado a la construcción de pistas y veredas en las calles 
del sector de la habilitación urbana municipal y específicamente comprende  las siguientes 
calles: la calle 1, calle 2, las carabelas, la calle 5, calle 3, calle 4, la calle ollantay, calle 11, 
calle 22, 12 de octubre y la calle 6, y así reducir el déficit de las calles sin pavimentar con la 
finalidad de mejorar la accesibilidad a viviendas y servicios. También se fortalecerá el 
circuito social y la organización, mejorando la calidad ambiental del entorno y reduciendo los 
elevados costos de vida de la población. 
 
Estas vías se encuentran en imperfecto estado de conservación, una infraestructura 
inadecuada para la transitabilidad peatonal y vehicular y sobre todo esta situación se agrava 
en épocas de lluvia por formación de charcos de agua (lodo), lo cual dificulta el acceso 
peatonal y vehicular, la situación negativa también se presenta en tiempos normales por los 
vientos alisios de gran intensidad que afecta la salud de la población.  
 
Este sector destaca la pavimentación de la Av. Antenor Orrego y la Av. Chinchaysuyo 
que da ingreso a esta urbanización de la habilitación urbana municipal y adyacente a ello se 
encuentra un paseo turístico ecológico que dará más realce a esta urbanización y sobre todo 
aumentará la transitabilidad peatonal y vehicular de la población. 
 
La Municipalidad Distrital de La Victoria, ha seleccionado y priorizado la intervención 
del presente proyecto, en concordancia a las normas establecidas del SNIP y realizando el 
trabajo de campo con la inspección correspondiente del estado actual de la zona afectada por 
el problema y recogiendo la opinión de los beneficiarios directos e indirectos. 
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4.1.4.2. Breve descripción del proyecto 
 
En el presente proyecto consiste el análisis de la situación actual de la habilitación 
urbana municipal, identificando las posibles amenazas que trae consigo el incremento de 
enfermedades infectocontagiosas; como contaminación por emisiones de partículas 
suspendidas, acumulación de lodos en el tiempo de lloviznas, lo cual se vuelve intransitable, 
existencia de obstáculos que dificultan la transitabilidad, etc.  Todo esto trae daños en la salud 
de los habitantes como también daños físicos a los inmuebles. Una vez realizado este análisis, 
se ha determinado las alternativas de solución, en lo cual se ha incluido medidas estructurales 
y no estructurales de acorde de la realidad del sector y la normativa vigente. En el aspecto 
social se ha considerado la incorporación de nuevas costumbres para enfrentar de una manera 
adecuada. Todo el aspecto socio-cultural que involucre a la sociedad civil de modo que 
participen en los presupuestos para priorizar los proyectos que permitan reducir los daños que 
afectan a la población y reducir los gastos del Estado Peruano, se ha considerado para la 
solución de estos problemas:  
 
 Construcción de pavimento flexible o rígido, con sus respectivas veredas y   sardinel en las 
calles, la calle 1, calle 2, las carabelas y la calle 5, calle 3, calle 4 y la calle ollantay, calle 
11, calle 22, 12 de octubre y la calle 6, estas son las calles de la habilitación urbana 
municipal el jockey. 
 Señalización. 
 Construcción de veredas. 
 Construcción de sardineles. 
 Áreas verdes y sembradas de gras. 
 Construcción de tachos de basura ubicados en lugares estratégicos para el recojo de basura. 
 
Cabe señalar que, por lo general, los estudios de pre inversión se basan en información 
secundaria; sin embargo, para que sea más confiable, el presente estudio ha tomado 
información de campo para determinar los problemas que afectan a dicho sector de la 
habilitación urbana municipal.  
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4.1.4.3. Base de la normativa 
 
Este proyecto de pre-inversión se basa en la normativa emitida por la Dirección General 
del Programa Multianual (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas, las cuales se 
detalla a continuación: 
 
 Ley N° 27293; ley que crea el “Sistema Nacional de Inversión Pública” (28-06-2000). 
 
 Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, con Resolución 
Directoral N° 003-2011-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de 
abril del 2011 y sus modificatorias. 
 
 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Título V. competencias y funciones 
específicas de los gobiernos locales, “Planificación del Desarrollo Local y Ordenamiento 
Territorial Provincial”. 
 
 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N° 27181 Art. 3. Objetivo de la acción 
estatal; se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus 
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto. 
 
 Competencias y funciones de las municipalidades. (Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre N° 27181 Art. 18). 
 
 Jerarquizar la red vial de su jurisdicción y administrar los procesos que de ellos deriven, en 
concordancia con los reglamentos nacionales correspondientes. 
 
 Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su 
jurisdicción. 
 
 Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, 
conforme al reglamento nacional respectivo. 
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4.1.4.4. Lineamientos de la política sectorial 
 
De acuerdo a los lineamientos del plan estratégico sectorial multianuales 2008-2015 
son: 
 
 Fortalecer las capacidades institucionales en el sector vivienda construcción y 
saneamiento. 
 
 Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.  
 
 Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada. 
 
 Promover a la población a servicios de saneamiento de calidad. 
 
 Promover el desarrollo sostenido de la población. 
 
 Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos de las actividades sectoriales en los 
centros de la población. 
 
4.1.4.5. Clasificación funcional e identificación del Sub-Sector 
 
El Misterio de Vivienda Construcción y Saneamiento abarca a cinco sub sectores 
funcionales; y de otro lado, comprende a seis organismos públicos especializados.  
 
 Vivienda, Sub-Sector encargado de dirigir, promover y ejecutar la política de vivienda en 
el país, orientado a promover el acceso a la vivienda para la población. 
 
 Urbanismo, Sub-Sector responsable de dirigir el proceso de urbanización en el país, 
destinado a servir a los objetivos de crecimiento económico y ofrecer la necesaria calidad 
de vida para la población. 
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 Construcción, Sub-Sector encargado de dirigir las acciones orientadas al planeamiento 
estratégico, promoción y construcción de edificaciones, a fin de satisfacer la necesidad 
básica habitacionales. 
 
 Saneamiento, Sub-Sector encargado de promover políticas para garantizar el 
abastecimiento de agua potable, la implementación del alcantarillado y pluvial; así como, 
la mejora de las condiciones sanitarias de la población, incluyendo las acciones de limpieza 
pública. 
 
 Medio ambiente, Sub-Sector responsable del desarrollo de las políticas y acciones de 
control orientadas a la protección de recursos naturales y control de la contaminación 
ambiental, derivadas de determinadas actividades sectoriales. 
Luego de mencionar los sub-sectores ahora se identificará a que sub-sector pertenece 
este estudio de pre inversión. 
 
 Sector: vivienda construcción y saneamiento 
 Función: vivienda y desarrollo urbano (urbanismo) 
 Programa: desarrollo urbano 
 Sub programa: mejoramiento integral de barrios 
 
4.2. Diagnóstico 
 
4.2.1. Diagnóstico de la situación actual 
 
Actualmente, la habilitación urbana municipal se encuentra en mal estado de 
conservación, lo cual afecta directamente a las familias que viven en la zona. Asímismo, 
contribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental, dañan al patrimonio público y 
privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos. 
 
La vía local en estudio carece de señalización preventiva, informativa, restrictiva y 
semaforización peatonal y vehicular, estando así expuesto al peligro de la población que cruza 
la vía. 
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4.2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto 
 
Este proyecto se generó a partir de identificar los elevados gastos sociales y monetarios 
que incurre el estado peruano y principalmente a la Municipalidad de La Victoria, producto 
del deterioro de las vías peatonales y vehiculares causando incomodidad en la población que 
transita y más aún en épocas de lluvia, la situación se vuelve más peligrosa por la presencia de 
charcos de agua, lodo y el atoro del sistema de alcantarillado. La habilitación urbana 
municipal se encuentra inmersa a ello; por esa razón, carece del mejoramiento de vías 
vehiculares y peatonales adecuada para enfrentar futuras consecuencias como fenómenos 
meteorológicos. Esto lleva a incrementar la magnitud del problema de vías peatonales y 
vehiculares vulnerables ante la presencia de precipitaciones pluviales en los tiempos de 
fenómenos naturales, como es el más conocido el Fenómeno del Niño. 
 
El presente estudio se ha concentrado en las calles que circunscribe la habilitación 
urbana municipal los cuales se mencionará como: la calle 1, calle 2, las carabelas y la calle 5, 
calle 3, calle 4, la calle ollantay, calle 11, calle 22, 12 de octubre y la calle 6; estas son las 
calles de la habilitación urbana municipal que se pretende mejorar. 
 
4.2.1.2. Estado situacional de la zona de estudio 
 
La habilitación urbana municipal se encuentra totalmente deteriorada, causando 
incomodidad a la población que transita por la vía y el deterioro de sus inmuebles por 
emisiones de partículas suspendidas. En épocas de lluvia la situación se vuelve peligrosa por 
los continuos atoros que ocurren en el sistema de alcantarillado y también por los charcos o 
lagunas que se forman. 
 
La carencia de infraestructura vial y peatonal en estas calles tiene también efectos 
negativos en épocas no lluviosas, pues el tránsito vehicular y la presencia de fuertes vientos 
propicia la formación de nubes de polvo que afectan negativamente a la salud de la población 
en general y en especial a la población que adolece de enfermedades de las vías respiratorias y 
de los órganos visuales. 
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Todas las calles que comprende este estudio se encuentran en mal estado de 
conservación, lo cual genera incomodidad a todos los pobladores de la urbanización al 
momento de trasladarse de sus viviendas a sus trabajos, mercados, instituciones educativas y 
otros fines. 
 
Este proyecto se viene desarrollando en la parte noroeste de la ciudad de La Victoria. 
Lo cual los límites de la habilitación humana municipal son: 
Norte: Av. Chinchaysuyo, frente urbanización Villareal. 
Sur: Perímetro del Jockey Club. 
Este: Av. Antenor Orrego. 
Oeste: Residencial Jockey Club. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Estado actual del proyecto 
Fuente: google earth.     
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4.2.1.3. Servicio brindado 
 
La habilitación urbana municipal cuenta con los servicios básicos de agua y 
alcantarillado, lo cual es esencial como para realizar el proyecto de pistas y veredas. 
 
4.2.1.4. Características de la situación negativa que se intenta mejorar 
 
Las características negativas que se intentan modificar se encuentran a través de un 
análisis de la situación actual, se empezará describiendo a las diferentes calles con sus 
respectivas características que se encuentran actualmente dentro de la habilitación urbana 
municipal y la clasificación de calles locales. 
 
 Calle Las Carabelas. -  Con una longitud de 100.2 m y un ancho de 18.33 m; cuya 
topografía es llana y no posee pistas ni veredas. 
 
 Calle 1.-  Con una longitud de 61 m y un ancho de 8 m; cuya topografía es llana y no posee 
pistas ni veredas. 
 
 Calle2.- Con una longitud de 61 m y un ancho de 8 m; cuya topografía es llana y no posee 
pistas ni veredas. 
 
 Calle Ollantay. - Con una longitud de 100.16 m y un ancho de 15.9 m; cuya topografía es 
llana y no posee pistas ni veredas. 
 
 Calle 3.- Con una longitud de 57 m y un ancho de 10 m; cuya topografía es llana y no 
posee pistas ni veredas. 
 
 Calle 4.- Con una longitud de 57 m y un ancho de 10 m; cuya topografía es llana y no 
posee pistas ni veredas. 
 
 Calle 5.- Con una longitud de 100.15 m y un ancho de 6.5 m; cuya topografía es llana y no 
posee pistas ni veredas. 
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 Calle 12 de Octubre.- Con una longitud de 100.20 m y un ancho de 18.33 m; cuya 
topografía es llana y no posee pistas ni veredas. 
 
 Calle 6.- Con una longitud de 100.00m y un ancho de 8 m; cuya topografía es llana y no 
posee pistas ni veredas. 
 
 Calle 11.- Con una longitud de 51 m y un ancho de 8 m; cuya topografía es llana y no 
posee pistas ni veredas. 
 
 Calle 22.- Con una longitud de 51 m y un ancho de 8 m; cuya topografía es llana y no 
posee pistas ni veredas. 
 
4.2.1.5. Diagnóstico del tipo de establecimientos y viviendas ubicadas en dicha zona 
 
En la habilitación urbana municipal se ubican un total de 315 lotes de terrenos, en lo 
cual 115 lotes se encuentran construidos de material noble desde un piso hasta construcciones 
de 4 pisos; hay 9 establecimientos dentro de las viviendas como son: 2 ferreterías, 3 hoteles 
hospedajes, 2 restaurantes, 2 sastrerías y alquiler de departamentos, lo cual les genera ingresos 
para los habitantes del mencionado lugar de estudio. 
 
4.2.1.6. Diagnóstico del sistema de trasporte y flujo vehicular 
 
Si bien es cierto actualmente, en el lugar de estudio existe limitado tráfico, pues son 
calles locales que cumplen la función principal de proveer el acceso a los predios.  Por esta 
zona transitan taxis, moto taxis, motos lineales, furgonetas y carros privados que usan los 
moradores. 
 
Sin embargo, a pesar de existir un flujo vehicular regular en esta zona, éste no es 
elevado para obtener beneficios por reducción de costos de operación vehicular. En la zona de 
influencia del proyecto no existen veredas o áreas que protejan la integridad de los peatones, 
los cuales se encuentran expuestos a cualquier peligro. 
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4.2.1.7. Diagnóstico de infraestructura vial 
 
El área de estudio se encuentra con una superficie a nivel de terreno natural y en malas 
condiciones que actualmente presentan las siguientes características: 
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Tabla 6. Diagnóstico de Infraestructura Vial  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
RUBRO  
Calle 1 
 
calle 2 
 
calle 
carabelas 
 
calle      
5 
 
calle       
3 
 
Calle      
4 
 
calle 
Ollantay 
 
calle           
11 
 
calle       
22 
calle 12 de 
octubre 
 
calle        
6 
Longitud (m)  61 61   100.2 100.13  57 57  100.16 51 51  100.02  100 
Ancho  de la vía 
(m) 
 8 8   18.33  6.5  10 10   15.9  8  8  18.32  8 
Ancho del Carril No 
existe 
No 
existe 
No existe No 
existe 
No 
existe 
No 
existe 
No existe No 
existe 
No existe No existe No 
existe 
Número de carriles No 
existe 
No 
existe 
No existe No 
existe 
No 
existe 
No 
existe 
No existe No 
existe 
No existe No existe No 
existe 
Tipo  de pavimento  
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
 
Terreno 
natural 
Topografía  de 
Terreno 
Llana Llana Llana Llana Llana Llana Llana Llana Llana Llana Llana 
Estado  de la Vía  Malo  Malo  Malo  Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo 
Tipo de Camino Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
Calles 
locales 
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4.2.1.8. Diagnóstico de seguridad vial 
 
Debido a ser una estructura vial poco transitable no se observa señales de seguridad vial 
para el tránsito vehicular ni peatonal ya que no existen estadísticas que afirmen la ocurrencia 
de accidentes vehiculares en la zona de intervención. 
 
Es necesario imprescindible la señalización de las vías y las marcas en el pavimento, 
con el fin de proteger al conductor y al peatón que hacen uso de estas vías cumpliendo así con 
la normatividad mínima requerida en la construcción de pavimento y de seguridad vial. 
 
4.2.1.9. Razones por las que es interés para la comunidad resolver dicha situación 
 
La población del área de estudio mostró su interés en las sesiones del presupuesto, en 
las cuales se priorizó la construcción de una infraestructura vial que les permita el normal 
tránsito tanto peatonal como vehicular, la construcción de sardineles para el sembrado de 
áreas verdes para así embellecer la urbanización del Distrito de La Victoria; además,  cercano 
a ello se encuentra en construcción un centro Ecológico Turístico Yortuque, así se aumentará 
el flujo de transitabilidad peatonal y vehicular a dicha urbanización, lo cual traerá como 
beneficio mayor dinamismo económico. 
 
Actualmente, la población de esta urbanización se encuentra interesada en que se 
implemente el proyecto por la presencia de fenómenos en lo que va del año, como es el 
Fenómeno del Niño que presenta precipitaciones pluviales dificultando la transitabilidad 
peatonal y vehicular. Los fuertes vientos que es normal por esta zona presenta emisiones de 
partículas suspendidas que daña las construcciones y la salud pública de los moradores. Todos 
estos efectos incrementarían el gasto familiar a la población de dicha urbanización. Por estas 
razones, le es importante a la comunidad que se solucione de manera integral y en menor 
tiempo posible.  
 
Cabe mencionar que actualmente se encuentra elaborando el expediente y la pronta 
ejecución del proyecto de agua y alcantarillado, el cual debe de ser culminado antes del inicio 
de la pavimentación de las vías de modo que posterior se eviten gastos innecesarios en 
reposición del pavimento. 
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4.2.1.10. La explicación de por qué es competencia del estado 
 
El Estado Peruano a través de su programa de desarrollo urbano y la Municipalidad de 
La Victoria, es su responsabilidad canalizar y programar los proyectos en el espacio de su 
jurisdicción y de intervenir en obras que son de su competitividad, entre los que se encuentran 
en los pasajes, avenidas, calles, jirones, etc. 
 
Este proyecto intenta proporcionar una infraestructura vial, peatonal y la construcción 
de sardineles para la implementación de áreas verdes, lo cual va ser un servicio usado en 
simultaneo por varias personas a la vez, moradores o no moradores que transitan por la 
urbanización sin que sea posible excluir a nadie y sin costo alguno por parte de los usuarios 
del bien. 
 
4.2.2. Zona y población afectada 
 
4.2.2.1. Concentración de la Población 
 
El Distrito de La Victoria tiene una población actual de 89,499 habitantes, de las cuales 
el 100% representa la población urbana y rural, el proyecto: “Mejoramiento de la 
infraestructura vial en la habilitación urbana municipal del Distrito de La Victoria - Chiclayo - 
Lambayeque”, permitirá el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y 
peatonal que involucra directamente la habilitación urbana municipal. Con una población de 
1,038 habitantes directamente beneficiados y una población de 89,499 habitantes 
indirectamente beneficiados, teniendo como valor agregado mejores condiciones de vida de 
los habitantes y una mejora en la calidad arquitectónica de la ciudad.  
 
Este crecimiento vertiginoso de La Victoria, principalmente a los nuevos asentamientos 
humanos, urbanizaciones y departamentos residenciales, los hace más atractivos. 
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4.2.2.2. Educación 
 
El Distrito de La Victoria cuenta con Instituciones Educativas estatales como privadas 
de fácil acceso, dentro de ellas están los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.  
 
4.2.2.3. Vivienda  
 
En el Distrito de La Victoria los materiales predominantes utilizados en las 
edificaciones de uso residencial lo constituyen el ladrillo, adobe y quincha. En la habilitación 
urbana municipal el 100% de construcción de sus viviendas predomina el ladrillo. 
 
4.2.2.4. Salud 
 
Actualmente, el Distrito de La Victoria está conformado con los siguientes 
establecimientos de salud pertenecientes a la Micro Red de La Victoria: 
 
 Tabla 7.  
Establecimientos de Salud La Victoria 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
Fuente: Dirección General de Salud, Área de Estadística e Informática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – LA VICTORIA 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  POBLACIÓN TOTAL 
MICRORED LA VICTORIA 63345 
C.S. LA VICTORIA II 18581 
C.S. LA VICTORIA I 24397 
C.S. EL BOSQUE 20367 
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El Centro de Salud más cercano a la habilitación urbana municipal, es el Centro de 
Salud Sector II que presenta el siguiente cuadro de estadísticas de morbilidad. 
 
Tabla 8.  
Principales Enfermedades C.S. La Victoria II 
 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE  
área de estadística e informática 
MORBILIDAD GENERAL POR CAPÍTULO DE DX, SEGÚN SEXO Y GRUPOS ETARIOS, 
DEPARTAMENTO, PROVINCIAS, HOSPITALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
DIRESA- LAMBAYEQUE/CHICLAYO/LA VICTORIA/C.S. LA VICTORIA SECTOR II 
 Descripción sexo < 1 1- 4 a 5-9 a 10-14 a 15-19 a 20-49 a 50-79a 80 a+ TOTAL 
Total 
T 812 1539 894 548 620 2734 388 926 8461 
F 377 748 454 316 459 2243 311 579 5487 
M 435 791 440 232 161 491 77 347 2974 
Enfermedades del 
sistema 
respiratorio 
T 498 836 440 215 119 491 71 181 2851 
F 226 408 220 113 73 376 57 108 1581 
M 272 428 220 102 46 115 14 73 1270 
Enfermedades del 
sistema digestivo 
T 26 82 155 102 98 442 38 152 1095 
F 17 45 81 60 66 345 25 81 720 
M 9 37 74 42 32 97 13 71 375 
Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
T 69 215 123 72 46 159 25 46 755 
F 34 104 70 42 27 115 17 30 439 
M 35 111 53 30 19 44 8 16 316 
Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
T 1 30 25 20 68 380 53 61 638 
F   19 19 17 62 343 48 45 553 
M 1 11 6 3 6 37 5 16 85 
Enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 
T 43 75 7 5 16 136 25 50 357 
F 25 31 4 5 16 120 21 29 251 
M 18 44 3     16 4 21 106 
Traumatismo y 
envenenamiento 
T 6 38 27 26 15 82 20 27 241 
F 2 21 8 10 6 44 14 16 121 
M 4 17 19 16 9 38 6 11 120 
Enfermedades del 
sistema 
circulatorio 
T     2 1 7 47 19 127 203 
F     1 1 7 35 17 72 133 
M     1     12 2 55 70 
Enfermedades del 
ojo y sus anexos 
T 21 41 17 16 9 30 7 31 172 
F 4 20 6 13 7 21 6 21 98 
M 17 21 11 3 2 9 1 10 74 
Otras causas 
T 68 114 44 37 55 210 26 41 595 
F 27 51 19 22 33 171 20 27 370 
M 41 63 25 15 22 39 6 14 225 
 
Fuente: Dirección General de Salud, Área de Estadística e Informática. 
 
De acuerdo al estudio realizado dentro de la habilitación urbana municipal, se ha podido 
recopilar información sobre los problemas de salud más frecuentes, los cuales el 84.1% de la 
población han mencionado tener problemas de enfermedades en el sistema respiratorio, en 
cuanto al sistema digestivo un 4.8%, oculares un 6.3%, dérmicas un 3.2% e infecto 
parasitarias un 1.6%, lo cual los manifestantes mencionan que es causado por los fuertes 
vientos y la emisión de partículas suspendidas, trayendo consigo daños a su salud. 
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Tabla 9.  
Principales Enfermedades de Salud en la zona de estudio 
 
Principales  enfermedades  % 
Sistema digestivo 4.8 
Infecto parasitarias 1.6 
Enfermedades dérmicas 3.2 
Enfermedades oculares 6.3 
Sistema respiratorio 84.1 
Total general 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.2.5. Principales actividades 
 
Las principales actividades que desempeñan los pobladores de La Victoria está basada 
en la agricultura que son destinados al mercado local y regional, también se tiene una fuerte 
participación de la microempresa. 
 
4.2.2.6. Análisis de peligros en la Población beneficiada 
 
Es necesario hacer un análisis de peligros en el lugar donde se va realizar el proyecto, 
debido a que se encuentran calificados como uno de los países más riesgosos del mundo, en 
cuanto a eventos meteorológicos como el Fenómeno del Niño que es más conocido y que deja 
secuelas como inundaciones, huaycos, sequias, heladas, etc. 
 
Una buena infraestructura vial posibilitaría un buen acceso vehicular y peatonal, lo cual 
traería un impacto económico para los pobladores de la urbanización y aumentaría sus valores 
de dichos predios; así como también, el mejoramiento vial incluiría la reducción de daños 
materiales como humanos. Para este estudio es necesario realizar un análisis de peligros en la 
situación actual, debido a que en nuestra geografía ocurren diferentes fenómenos geográficos, 
que puede afectar a la población. Por otro lado, no existe índices que mencione sobre los 
peligros en la urbanización de estudio; por tal motivo, se ha visto la necesidad de realizar una 
encuesta para poder incorporar la necesidad local de la población. 
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Sobre la pregunta, qué fenómenos naturales más frecuentes se pueden observar por 
dicha zona, un 51.3 % de la población mencionó que existe presencia de vientos fuertes lo 
cual trae consigo enfermedades respiratorias, dérmicas que son más frecuentes; por otro lado, 
un 48.7% responde que existe precipitaciones de lluvias, esto trae consigo inundaciones por 
partes bajas lo cual dificulta la transitabilidad peatonal y vehicular para dirigirse a sus 
actividades diarias. 
 
Tabla 10.   
Análisis de peligros en la zona beneficiada 
 
Fenómenos naturales % 
 Precipitación de lluvias  19.7 
Inundaciones en tiempo de lloviznas  28.9 
Vientos fuertes 51.3 
Total general 100.0 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.2.7. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar 
 
 Temporalidad: Las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el 
que se presenta, se debe que desde su fundación hasta la actualidad nunca hubo 
modificación alguna y es por ello que se encuentra en estado de deterioro, trayendo una 
incidencia negativa en el ornato de la ciudad, situación que se presenta desde hace varios 
años por motivos presupuestales de la Municipalidad Distrital de La Victoria que no ha 
podido atender las necesidades de rehabilitación de la vía. 
 
 Relevancia: Esta obra es una necesidad priorizada por la población desde hace varios años, 
al no ejecutarse este proyecto no se estarían logrando los objetivos del Plan de Desarrollo 
Estratégico, ya que se contaría con una red vial urbana en malas condiciones y como 
consecuencia los propietarios se resistirían a invertir en su mejora y construcción de sus 
predios, trayendo consigo un atraso económico para la población y para todo el Distrito de 
La Victoria porque se recaudaría menos impuestos. 
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 Grado de avance: Como se viene detallando con anterioridad, los estados actuales de las 
vías se encuentran en mal estado de conservación, no existen veredas, pavimentos, marcas 
ni señalizaciones tanto vehiculares como peatonales, etc. 
 
4.2.2.8. Intentos anteriores de solución 
 
Cabe destacar que, para el mejoramiento de la urbanización sólo se ha evidenciado 
como intento anterior de solución las gestiones ante la Municipalidad Distrital de La Victoria 
a través de Comités de Gestión de dicha urbanización, lo cual en el tiempo estuvo postergado 
por cuestiones económicas. 
 
4.2.2.9. Intereses de los grupos involucrados 
 
Los principales interesados a resolver dicho problema de las vías vehiculares y 
peatonales ante cualquier tipo de problemas meteorológicos, son los moradores que se 
encuentran ubicados dentro de la zona del estudio, personas que sufren por el incremento de 
enfermedades, deterioro de sus viviendas y por la contaminación del medio ambiente. 
Las posibilidades para implementar la solución de este problema están sujetas al 
presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Victoria. 
 
Tabla 11.  
Interés de los Grupos Involucrados 
Interés de los Grupos Involucrados 
Grupos 
Involucrados 
Problemas  percibidos Interés 
Pobladores de la 
habilitación 
urbana municipal 
Inexistencia de pavimento, falta 
de veredas, falta de sardineles 
Construcción de una infraestructura vial 
en buen estado 
Municipalidad 
Distrital de La 
Victoria 
Falta de pavimento 
Pavimento construido con bases 
normativas teniendo en cuenta 
ocurrencias meteorológicas 
Falta de sardineles 
Dotar con sardineles para el 
embellecimiento de dicho sector 
Falta de veredas Dotar con veredas para dicho proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Definición del problema y sus causas 
 
4.2.3.1. Problema Central 
 
La situación actual del ámbito de intervención que describe y explica una gran parte de 
la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que 
afecta a la población de la habilitación urbana municipal son las “Inadecuadas condiciones de 
transitabilidad vehicular, peatonal y deficiente mantenimiento del ornato en la habilitación 
urbana municipal de La Victoria”, siendo la causa principal la infraestructura vial con 
características técnicas y de diseño inadecuadas en dicho sector. 
 
4.2.3.2. Análisis de las causas del problema 
 
Las principales causas del problema: 
 
 Causas Principales: Entre las principales causas identificadas que generan el problema 
central están: 
 
 Deficientes condiciones de infraestructura para brindar el servicio. 
 Desinterés de las instituciones públicas y privadas. 
 
 Causas Secundarias: Entre las causas secundarias identificadas se tiene: 
 Vía inadecuada para la transitabilidad vehicular.   
 Vía inadecuada para la transitabilidad peatonal.  
 Ausencia de señalización de la vía. 
 Inadecuados proyectos de desarrollo económico y mantenimiento del ornato. 
 
4.2.3.3. Análisis de efectos 
 
Los principales efectos que origina el problema central se mencionan los siguientes: 
 
56 
 
 Efectos Directos: Entre los principales efectos que ocasiona el problema central se 
mencionan los siguientes: 
 Mayores costos totales de transporte. 
 Incremento de acumulación de agua y lodo en el tiempo de lloviznas. 
 Elevadas tasas de contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas. 
 Riesgo de accidentes peatonales. 
 
 Efectos Indirectos: Entre los efectos secundarios identificadas se tiene: 
 
 Limitado crecimiento urbano y desarrollo económico. 
 Daños al patrimonio público y privado. 
 Daño a la salud de las personas. 
 
 Efecto final: Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de la habilitación 
urbana municipal – La Victoria. 
 
4.2.3.4. Árbol de causas y efectos 
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Figura 9. Árbol de problemas. 
Fuente: Pautas para la Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública- anexo 
8- SNIP. 
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular, 
peatonal y deficiente mantenimiento del ornato en la 
habilitación urbana municipal – La victoria. 
 
Vía inadecuada para 
la transitabilidad 
vehicular.  
Desinterés de las instituciones 
públicas y privadas. 
Deficientes condiciones de 
infraestructura para brindar el servicio. 
Inadecuados 
proyectos de 
desarrollo económico 
y mantenimiento del 
ornato. 
 
Vía inadecuada 
para la 
transitabilidad 
peatonal. 
 
Mayores 
costos totales 
de transporte. 
Daños al 
patrimonio 
público y privado. 
Incremento de 
acumulación de agua 
y lodo en el tiempo 
de lloviznas. 
 
Riesgo de 
accidentes 
peatonales. 
Daño a la salud 
de las personas. 
Elevadas tasas de 
contaminación del aire 
debido a las emisiones de 
partículas suspendidas. 
Deterioro de las condiciones de vida de los 
pobladores de la habilitación urbana 
municipal – La Victoria. 
Limitado 
crecimiento urbano 
y desarrollo 
económico. 
Ausencia de 
señalización de 
la vía. 
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Mediante la base del árbol causa-efecto, se logró constituir el árbol de medios y fines o 
también conocido, los objetivos del proyecto, que logra solucionar el problema central. 
4.2.4. Objetivos del Proyecto 
 
4.2.4.1. Objetivo Central 
 
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas 
condiciones de transitabilidad vehicular, peatonal y eficiente mantenimiento del ornato en la 
habilitación urbana municipal de La Victoria”. 
 
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el mediano plazo, referente a promover e impulsar el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un 
marco de gestión eficiente y eficaz.  
 
4.2.4.2. Determinar los medios y herramientas para lograr los objetivos centrales: 
 
Esto se obtiene remplazando cada una de las causas que ocasionaron el hecho opuesto, 
contribuyendo a solución. 
 
Los medios para lograr los objetivos son: 
 
 Eficientes condiciones de infraestructura para brindar el servicio. 
 Articulación de esfuerzos de las Instituciones Públicas y Privadas. 
 Vías adecuadas para el tránsito vehicular.  
 Vías adecuadas para la transitabilidad peatonal. 
 Presencia de señalización de la vía.  
 Adecuados y factibles proyectos de desarrollo económico y mantenimiento del ornato.  
 
4.2.4.3. Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se 
alcance el objetivo central 
 
Son acciones positivas que se observan cuando se resuelve el problema identificado, es 
decir cuando se alcance el primero similar al caso anterior, los fines expresan el lado positivo 
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de los efectos.  El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la 
población de estudio, los que se manifestarán en las acciones siguientes: 
 
 Disminución de agua y lodo en el tiempo de lloviznas. 
 Disminución de contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas, debido a las 
pavimentaciones de las calles y veredas, así como instalación de áreas verdes y 
arborización en la misma. 
 Disminución del riesgo de accidentes de los peatones por contar con veredas para el 
tránsito fluido y seguro. 
 Disminución de perjuicio público y privado por filtración de polvo agua y lodo. 
 Resguardo de la salud de las personas. 
 
Al concretar dichos objetivos permitirá la mejora de las condiciones de vida de los 
pobladores de la habilitación urbana municipal – La Victoria. 
 
4.2.4.4. Árbol de medios y fines 
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Figura 10. Árbol de objetivos. 
Fuente: Pautas para la Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública- anexo 
8- SNIP 
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular, 
peatonal y eficiente mantenimiento del ornato en la 
habilitación urbana municipal – La victoria. 
 
Vías 
adecuadas 
para el tránsito 
vehicular.  
Articulación de esfuerzos de las 
instituciones públicas y privadas. 
Eficientes condiciones de 
infraestructura para brindar el servicio. 
Adecuados y factibles 
proyectos de desarrollo 
económico y 
embellecimiento del ornato. 
 
Vías 
adecuadas para 
la 
transitabilidad 
Peatonal. 
 
Disminución de perjuicio público y 
privado por filtración de polvo 
agua y lodo. 
Disminución de agua 
y lodo en el tiempo 
de lloviznas. 
Disminución de los 
costos de transporte 
 
Disminución del riesgo de 
accidentes de los peatones, 
por contar con veredas para 
el tránsito fluido y seguro. 
Resguardo de la 
salud de las 
personas. 
Disminución de contaminación del aire 
por emisión de partículas suspendidas, 
debido a las pavimentaciones de las 
calles y veredas, así como instalación 
de áreas verdes y arborización en la 
misma. 
Mejora de las condiciones de vida de los 
pobladores de la habilitación urbana 
municipal – La Victoria. 
Presencia 
de 
señalización 
de la vía. 
 
61 
 
4.2.5. Alternativas de solución 
 
 Clasificación de medios fundamentales 
 
A partir de este momento, será necesario establecer el procedimiento para alcanzar la 
situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este propósito, es necesario tomar 
como punto de partida los medios fundamentales que representan la base del árbol de 
objetivos. 
 
En este paso se deben revisar cada uno de los medios fundamentales ya planteados y 
clasificarlos como imprescindibles o no. Un medio fundamental es considerado como 
imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado y es 
necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo. En un proyecto 
puede existir uno o más medios fundamentales imprescindibles. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 11. Clasificación de los medios fundamentales 
Fuente. Elaboración propia 
 
 Relación de medios fundamentales 
 
Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no 
imprescindibles, se deberán determinar las relaciones que existen entre ellos. Los medios 
fundamentales se pueden relacionar de tres maneras: medios fundamentales mutuamente 
imprescindibles, medios fundamentales complementarios y medios fundamentales 
independientes. 
 
 
 
I M P R E S C I N D I B L E 
 
 
 FUNDAMENTAL 
 
 
Vías adecuadas 
para el tránsito 
vehicular.  
 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 
 
Vías adecuadas 
para la 
transitabilidad 
Peatonal. 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 
 
Presencia de 
señalización de la 
vía.  
 
 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 
 
MEJORAMIENTO 
DEL ENTORNO 
ARQUITECTONICO 
. 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 
 
CAPACITACION 
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Figura 12. Relación de los medios fundamentales. 
Fuente. Elaboración propia  
 
 Planteamiento de las acciones 
 
Después de señalar cuáles son los medios fundamentales imprescindibles y cuáles no, y 
de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar 
cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Planteamiento de las acciones 
Fuente. Elaboración propia. 
ACCIÓN  
 
ACCION  1A 
 
PAVIMENTAR 
CALZADA  
 
C O M P L E M E N T A R I O S  
 
 
 
 
 
 
ACCION 2A 
 
DEMOLICION Y 
CONSTRUCCION DE 
VEREDA CON LOSA 
DE CONCRETO 
 F’C= 175                  mn  
KG/CM² 
MEDIO FUNDAMENTAL 
 
EXISTENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
VEHICULAR 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 
 
EXISTENCIA DE 
CALLE QUE 
CUENTE CON 
VEREDAS PARA 
EL TRANSITO 
PEATONAL 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 
 
VEREDAS EN 
BUENAS 
CONDICIONES DE 
TRANSITABILIDAD 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 
 
MEJORAMIENTO 
DE SANEAMIENTO. 
DRENAJE PLUVIAL 
 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 
 
 
CAPACITACION 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 1 
 
EXISTENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
VEHICULAR 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 2 
 
EXISTENCIA DE 
CALLE QUE 
CUENTE CON 
VEREDAS PARA EL 
TRANSITO 
PEATONAL 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 3 
 
VEREDAS EN 
BUENAS 
CONDICIONES DE 
TRANSITABILIDAD 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 4 
 
MEJORAR LAS 
VIAS. 
 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 5 
 
CAPACITACION 
 
ACCION 3A 
 
SANEAMIENTO, 
DRENAJE PLUVIAL 
 
ACCION 4ª 
 
REALIZAR TALLERES 
DE CAPACITACION 
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El planteamiento de las alternativas a nivel técnico ha comprendido el análisis de los 
aspectos siguientes:  
 
 Condición de sub-suelo. 
 Condición de tráfico. 
 Calidad de materiales. 
 Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, 
suelo, etc.).  
 Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes. 
 
Además del análisis de los aspectos señalados han existido razones técnicas y 
económicas, por las cuales se han descartado a priorizar algunas alternativas de solución, 
citándose entre ellas: el adoquinado, la bicapa, etc. 
 
La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos 
por lo reglamentado por el Ministerio de Vivienda y Construcción en lo pertinente a vías de 
bajo volumen de tráfico y al Reglamento Nacional de Construcciones, para las características 
y categoría de las vías intervenidas: 
 
 Pavimentación de 7,368.39 m2 de Carpeta Asfáltica en caliente 2’’. se interconectarán con 
la Av. Antenor Orrego construida para resaltar su realización y uso.  
 Construcción de Veredas de 2,965.66.m2 de Concreto veredas f´c = 175 kg/cm2.  
 Construcción de Sardineles de 1,226.27 m2 de Concreto Simple f´c = 175 kg/cm2. 
 Capacitación 
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4.3. Formulación y Evaluación  
 
4.3.1. Horizonte de evaluación 
 
El ciclo del proyecto de inversión pública incluye básicamente tres fases: La pre 
inversión, la inversión y la post inversión. 
 
Fuente: Soto, A. (2008), Preparación de proyectos de inversión según el SNIP. 
 
 
 Fase de pre inversión y su duración: El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia 
con la fase de pre inversión; según Carlos (2008) nos dice que “esta fase comprende la 
elaboración de perfil, del estudio de la prefactibilidad y del estudio de la factibilidad”, este estudio se 
realiza con el fin de mejorar la información del estudio anterior y así reducir el riesgo de la 
decisión anterior. Esta fase culmina cuando el proyecto de inversión de ha considerado 
viable. 
 
 Fase de inversión, sus etapas y su duración: El proyecto de inversión ingresa en esta fase, 
después de ser declarado viable y tiene como objetivo de ejecutar el proyecto, cuya 
inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita 
ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la ejecución totalmente, luego la unidad 
ejecutora elabora un informe sobre la culminación del proyecto y entregue el proyecto a la 
parte competente. Las actividades que suelen considerarse en esta fase se incluye: el 
desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y de ejecución del proyecto. 
 
Preinversión Inversión Post Inversión
Factibilidad Evaluación 
Ex post
Prefactibilidad
CUADRO Nº14
Estudios y 
expediente técnico
Ejecución
Operación y 
mantenimiento
Idea Perfil
Figura 14. Horizonte de evaluación de un proyecto 
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 Fase de post inversión y sus etapas: Incluye todas las actividades vinculadas con la 
operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación post. Consiste, 
básicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se 
encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, 
entre los principales.  Cabe mencionar que esta fase se ha trabajado en unidades de tiempo 
anuales. 
 
 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo: El horizonte de evaluación de 
cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de la fase de 
inversión y post inversión. El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años, 
período en el cual se podrá efectuar un seguimiento y evaluación ex post, para verificar el 
cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. 
 
Para el presente proyecto se ha considerado el siguiente esquema: 
 
 Horizonte: 10 años 
 Ejecución del Proyecto: 4 meses 
 Operación y mantenimiento de la obra: 10 años 
 
4.3.2. Análisis y Proyección de la Demanda 
 
4.3.2.1. Población demandante actual 
 
Para el análisis sobre el número de población directamente beneficiada de la 
urbanización urbana municipal no se encontró datos específicos; por eso se ha visto la 
necesidad de realizar una encuesta para determinar si la población beneficiada de dicha zona 
urbana, cuyo resultado en el año 2014 asciende a 1,038 habitantes y cuya proyección tiene un 
escenario probable de evolución según se muestra en el siguiente cuadro.  Entre las variables 
más importantes identificadas que afectan a la demanda se tiene: la población y cuya 
evolución tiene relación con la tasa de crecimiento poblacional. 
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4.3.2.2. Población proyectada 
 
Según datos de INEI, según la evolución de la población en el Distrito de La Victoria, 
se está considerando una tasa de crecimiento poblacional del 1.25%. 
 
 Proyección de la Demanda Actual 
 
Tabla 12. 
Proyección de la Demanda Actual 
AÑO POBLACIÓN 
0 1,038.00 
1 1,051.00 
2 1,065.00 
3 1,078.00 
4 1,091.00 
5 1,105.00 
6 1,119.00 
7 1,133.00 
8 1,147.00 
9 1,161.00 
10 1,176.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta proyección efectuada se ha llevado a cabo con la siguiente fórmula: 
 
        Pf = Pi (1+Tc)n 
Dónde:  Pf : Población final o población a estimarse 
Pi : Población inicial (año base 2014) 
Tc : Tasa de crecimiento poblacional 
n : Número de años (año a estimarse-año base) 
4.3.3. Análisis de la oferta 
 
 Oferta optimizada 
 
La oferta optimizada sin proyecto está representada por el estado actual de las vías que 
comprende la zona de intervención del proyecto; esta oferta actual o provisión del bien, en 
términos de infraestructura vial y peatonal está dada por las características técnicas de la vía 
en la situación base optimizada, las que se muestran a continuación: 
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Tabla 13.  
Análisis de la oferta 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
SITUACIÓN BASE 
OPTIMIZADA 
Metro Cuadrado (m2) 7,368.39 
Topografía Irregular 
Ancho de calzada Prom.  (m) Variable 
Numero de calzadas 1 
Número de carriles 2 
Ancho de carril (m) Variable 
Tipo de pavimento Afirmado 
Sub base (m) 0.15 
Base (m) 0.15 
Capa anticontaminante + over (m) 0.30 
Espesor de superficie de rodadura 
(cm). 
5.00 
Veredas (m2) 2,965.66 
Sardineles (m2) 1,226.27 
Pantalla de concreto - 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3.4. Balance oferta y demanda 
 
Para este tipo de proyecto el balance de oferta demanda está dado por las características 
técnicas de la vía en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, las cuales se 
detallan a continuación: 
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Tabla 14.   
Balance Oferta y Demanda 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
SITUACIÓN BASE 
OPTIMIZADA 
ALTERNATIVA 
Metrado (m2) 7,368.39 7,368.39 
Topografía Irregular Plana 
Ancho de calzada Prom.  
(m) 
Variable Variable 
Numero de calzadas 1 1 
Número de carriles 2 2 
Ancho de carril (m) Variable Variable 
Tipo de pavimento Afirmado Asfalto en Caliente 
Sub base (m) 0.15 0.15 
Base (m) 0.15 0.15 
Capa anticontaminante + 
over (m) 
0.30 0.30 
Espesor de superficie de 
rodadura (cm). 
5 5 
Veredas (m2) 2,965.66 2,965.66 
Sardineles (ml) 1226.27 1226.27 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.5. Costos 
 
4.3.5.1. Costos en la situación sin proyecto 
 
 Costos en la Situación Base Optimizada 
 
Los costos en la situación base optimizada para el tramo a rehabilitar, comprende el 
desarrollo de un conjunto de actividades para mantener la infraestructura con condiciones 
mínimas de operatividad y comprende lo siguiente: 
 Mantenimiento anual de la Vía 
Se propone un mantenimiento anual a lo largo de la vía que consiste en limpieza de la 
superficie. 
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Tabla 15.  
Costos en la situación sin proyecto a precios privados 
PROYECCION DE GASTOS DE OPERACION MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS 
ACTIVIDAD 
PERIODO ( AÑOS ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SIN PROYECTO           
Limpieza 250 253 255 258 260 263 265 268 271 273 
Agua 180 182 184 185 187 189 191 193 195 197 
Energía eléctrica 180 182 184 185 187 189 191 193 195 197 
Personal 250 253 255 258 260 263 265 268 271 273 
Otros 130 131 133 134 135 137 138 139 141 142 
Mantenimiento     15,000     25,500 
TOTAL 990 1,000 1,010 1,020 16,030 1,040 1,051 1,061 1,072 26,583 
       Fuente: Municipalidad distrital de La Victoria, Oficina de proyectos de inversión. 
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Para convertir los precios privados a precios sociales se utilizó el Factor de corrección para los costos de mantenimiento y operación   0.75 
(ANEXO SNIP 10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN). 
 
 
Tabla 16.  
Costos en la situación sin proyecto a precios sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Factor de corrección para la inversión 0.75 (ANEXO SNIP 10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN). 
 
PROYECCION DE GASTOS DE OPERACION MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS SOCIALES 
ACTIVIDAD 
PERIODO ( AÑOS ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SIN PROYECTO           
Limpieza 188 189 191 193 195 197 199 201 203 205 
Agua 135 136 138 139 140 142 143 145 146 148 
Energía eléctrica 135 136 138 139 140 142 143 145 146 148 
Personal 188 189 191 193 195 197 199 201 203 205 
Otros 98 98 99 100 101 102 103 105 106 107 
Mantenimiento     11,250     19,125 
TOTAL 743 750 757 765 12,023 780 788 796 804 19,937 
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4.3.5.2. Costos en la situación con proyecto 
 
 Costo Total de la Inversión Inicial 
 
 Alternativa Única  
 
Para el desarrollo de la alternativa se ha estimado un monto de inversión a precios 
privados de S/ 1’558,815.89 (Un millón quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos quince y 
89/100 soles) 
 
Tabla 17.  
Costos en la situación con proyecto 
ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS 
PRIVADOS 
DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN A 
PRECIOS 
PRIVADOS 
COSTO DIRECTO 1,084,770.97 
Gastos Generales 
(8.00%) 
86,781.68 
Utilidad (7.00%) 75,933.97 
SUB-TOTAL 1,247,486.62 
IGV (18.00%) 224,547.59 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
1,472,034.22 
Expediente Técnico (3%) 32,543.13 
Supervisión de Obra 
(5%) 
54,238.55 
TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 
1,558,815.89 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto a los precios sociales, éstos se obtienen de aplicar a los precios privados el 
factor de corrección de S/ 0.79 de acuerdo al Manual Metodológico del Sector de Transportes, 
los precios sociales se presentan a continuación: 
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Tabla 18.  
Costos en la situación con proyecto a precios sociales 
ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS PRIVADOS – SOCIALES 
DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN A 
PRECIOS 
PRIVADOS 
FACTOR 
INVERSIÓN A 
PRECIOS 
SOCIALES 
COSTO DIRECTO 1,084,770.97 0.79 856,969.07 
Gastos Generales (8.00%) 86,781.68  68,557.53 
Utilidad (7.00%) 75,933.97  59,987.83 
SUB-TOTAL 1,247,486.62  985,514.43 
IGV (18.00%) 224,547.59  177,392.60 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
1,472,034.22  1,162,907.02 
Expediente Técnico (3%) 32,543.13 0.91 29,581.70 
Supervisión de Obra (5%) 54,238.55 0.91 49,302.84 
TOTAL DE LA INVERSION 1,558,815.89  1,064,398.97 
Fuente: Factor de corrección para la inversión S/ 0.79 (ANEXO SNIP 10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN). 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 
4.3.5.3. Costos de Operación y Mantenimiento 
 
La estrategia de mantenimiento para la alternativa, involucra el desarrollo de un 
conjunto de actividades de mantenimiento rutinario anual y también periódico, que se 
realizará cada cinco (05) años para mantener la infraestructura en buen estado durante su vida 
útil y comprende: 
 
 Mantenimiento Rutinario 
 
 Limpieza diaria de la vía; se realizan las labores rutinarias con el fin de eliminar el polvo y 
otros residuos que se acumulan permanentemente en la vía. 
 
 Pintura en pavimento anual; comprende la señalización vehicular y peatonal con la 
finalidad de orientar y prevenir accidentes de tránsito. 
 
 Imprevistos, son los escenarios no considerados anteriormente y que en forma eventual y 
repentina podrían presentarse. 
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 Mantenimiento Periódico 
 
 Reparaciones de superficie deteriorada anual; son ajustes que se realizan como 
consecuencia del deterioro ocasional de la superficie de rodadura. 
 
 Sello asfáltico quincenal, reposición del sello Asfáltico en mayor magnitud que se realizan 
como consecuencia del deterioro ocasional de la superficie de rodadura, para garantizar 
que se mantengan las características óptimas de la vía. 
 
 Imprevistos, son los escenarios no considerados anteriormente y que en forma eventual y 
repentina podrían presentarse. 
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Tabla 19.  
Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados 
PROYECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS 
ACTIVIDAD PERIODO ( AÑOS ) 
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Limpieza 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
Agua 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 
Energía Eléctrica 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 
Personal 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
Otros 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 
Mantenimiento     6,500     11,500 
TOTAL 380 384 387 391 6,895 399 403 407 411 11,915 
Fuente: Municipalidad Distrital de La Victoria, Oficina de Proyectos de Inversión. 
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A precios sociales, los costos de mantenimiento se obtienen aplicando el factor de corrección de S/ 0,75 a los precios privados, de acuerdo 
al Manual Metodológico del Sector Transportes. 
 
Tabla 20.  
Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales 
PROYECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A PRECIOS SOCIALES 
ACTIVIDAD PERIODO ( AÑOS ) 
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Limpieza 75 76 76 77 78 79 80 80 81 82 
Agua 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 
Energía Eléctrica 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 
Personal 75 76 76 77 78 79 80 80 81 82 
Otros 38 38 38 39 39 39 40 40 41 41 
Mantenimiento     4,875     8,625 
TOTAL 285 288 291 293 5,171 299 302 305 308 8,937 
  Fuente: Factor de corrección para la inversión S/ 0.75 (ANEXO SNIP 10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN). 
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4.3.5.4. Costos incrementales 
 
Los costos incrementales se deducen de la diferencia entre los costos en la situación “con proyecto” menos los costos en la situación “sin 
proyecto” y se muestran en los cuadros siguientes: 
 
Tabla 21.  
Costos incrementales a precios privados y sociales 
 
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS 
COSTOS INCREMENTALES 
Periodo (años) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SIN PROYECTO 990 1,000 1,010 1,020 16,030 1,040 1,051 1,061 1,072 26,583 
CON PROYECTO 380 384 387 391 6,895 399 403 407 411 11,915 
  -610 -616 -623 -629 -9,135 -641 -648 -654 -661 -14,667 
Fuente: Municipalidad Distrital de La Victoria, Oficina de proyectos de inversión. 
 
 
 
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 
COSTOS INCREMENTALES 
Periodo (años) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SIN PROYECTO 743 750 757 765 12,023 780 788 796 804 19,937 
CON PROYECTO 285 288 291 293 5,171 299 302 305 308 8,937 
  -458 -462 -467 -472 -6,851 -481 -486 -491 -496 -11,001 
Fuente: Factor de corrección para la inversión S/ 0.75 (ANEXO SNIP 10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN). 
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4.3.6. Beneficios 
 
El proyecto generará beneficios de carácter cualitativo que se reflejaran en el bienestar 
de la población, al mejorar las condiciones de tránsito peatonal y vehicular en la zona de 
influencia del proyecto. 
 
Los beneficios que generará el proyecto son: 
 
 Contar con una infraestructura vial en buenas condiciones para el normal tránsito 
vehicular. 
 
 Ahorro en gastos de mantenimiento de la vía. 
 
 Incrementar los recursos municipales para atender necesidades de la población.  
 
 Disminución de ocurrencia de accidentes de tránsito. 
 
 Incrementar satisfactoriamente la actividad turística en la zona, debido a que adyacente a 
dicha zona se ubica un paseo turístico. 
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Tabla 22.  
Costo de operación vehicular a precios económicos. 
 
Costo Modular de Operación Vehicular a Precios Económicos 
US$-Vehículo-Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Región Topografía Superficie Estado Auto Camioneta 
Bus 
Mediano 
Bus 
Grande 
Camión 
2E 
Camión 
3E 
Articulado 
Costa Llana Asfalto Bueno 0.236 0.269 0.522 0.597 0.646 0.887 1.152 
Costa Llana Afirmada Malo 0.431 0.374 0.870 0.821 1.517 1.740 1.915 
Anexo SNIP 10, Punto 6.3 
Costo Modular de Operación Vehicular a Precios Económicos 
S/-Vehículo-Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Región Topografía Superficie Estado Auto Camioneta 
Bus 
Mediano 
Bus 
Grande 
Camión 
2E 
Camión 
3E 
Articulado 
Costa Llana Asfalto Bueno 0.658 0.751 1.456 1.666 1.802 2.475 3.214 
Costa Llana Afirmada Malo 1.202 1.043 2.427 2.291 4.232 4.855 5.343 
Fuente: Elaboración Propia (Tipo de cambio S/ 2.79) 
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Tabla 23.  
Análisis de tráfico 
 
Tipo de 
Vehículo 
Año 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Auto 336.00 409.00 413.00 418.00 423.00 428.00 434.00 439.00 444.00 449.00 455.00 
Camioneta 56.00 69.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 74.00 75.00 76.00 
Bus Mediano 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Bus Grande 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Camión 2E 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Camión 3E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Articulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 400.00 486.00 490.00 496.00 502.00 508.00 515.00 521.00 526.00 532.00 539.00 
Tasa de crecimiento para vehículos de pasajeros 1.20%  
Tráfico generado por mejoramiento de vía 20% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24.  
Análisis de Beneficios con Proyecto y sin Proyecto 
 
Beneficios 
Año 
Costo 
Sin 
Proyecto 
Costo 
Con 
Proyecto 
Beneficios 
por Km 
Beneficios 
por 0.364 
km 
1 214,984.89 122,226.44 92,758.45 33,764.07 
2 216,740.52 123,187.76 93,552.76 34,053.20 
3 219,315.93 124,663.35 94,652.58 34,453.54 
4 221,891.34 126,138.94 95,752.40 34,853.87 
5 224,466.74 127,614.53 96,852.21 35,254.21 
6 227,481.06 129,330.45 98,150.61 35,726.82 
7 230,056.47 130,806.04 99,250.43 36,127.16 
8 232,251.01 132,007.69 100,243.32 36,488.57 
9 234,826.42 133,483.28 101,343.14 36,888.90 
10 237,840.73 135,199.20 102,641.53 37,361.52 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
4.4. Evaluación Social  
 
4.4.1. Análisis Costo/Beneficio 
 
Como método de evaluación para el proyecto se aplicará el análisis costo beneficio, 
utilizando los indicadores de evaluación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR). 
 
Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará 
la Tasa de Descuento del 10% establecida por el MEF, dado que éste refleja el costo social del 
capital invertido por el Gobierno. 
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Tabla 25.  
Análisis Costo Beneficio 
AÑOS 
COSTO 
INVERSIÓN 
COSTO 
INCREMENTAL 
DE O&M 
BENEFICIOS 
FLUJO 
NETO 
SOCIAL 
0 -1,064,398.97   -1,064,398.97 
1  S/ -457.68 33,764.07 34,221.75 
2  S/ -462.26 34,053.20 34,515.46 
3  S/ -466.88 34,453.54 34,920.42 
4  S/ -471.55 34,853.87 35,325.42 
5  S/ -6,851.26 35,254.21 42,105.47 
6  S/ -481.03 35,726.82 36,207.85 
7  S/ -485.84 36,127.16 36,612.99 
8  S/ -490.69 36,488.57 36,979.26 
9  S/ -495.60 36,888.90 37,384.50 
10  S/ -11,000.56 37,361.52 48,362.08 
     
VAN SOCIAL  S/ 837,276.87   
TIR SOCIAL -15.05%   
 Fuente: Elaboración propia 
 
Se ha observado y comprobado según el cálculo realizado por la metodología Costo-
Beneficio para la alternativa, que los indicadores obtenidos muestran la viabilidad de la 
alternativa puesto que cumple los siguientes requisitos establecidos por el MEF. 
 
VAN > 0 
TIR: 11.88 > TSD (MEF): 10% 
 
4.4.2. Metodología Costo – Efectividad 
 
Para determinar la rentabilidad social del proyecto de Inversión Pública, se ha utilizado 
la Metodología Costo-Efectividad. Para tal efecto, se ha trabajado con los indicadores VAC y 
VAE, cuyos valores se han obtenido tomando en consideración los costos de inversión y de 
mantenimiento. El Costo-Efectividad se ha obtenido dividiendo el VAC entre los metros 
cuadrados a pavimentar de las calles. 
 
En el cuadro a continuación se presenta el resumen de la evaluación económica de la 
única alternativa. 
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Tabla 26.  
Evaluación de Costo-Efectividad a precios sociales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 27.  
Evaluación Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4.3. Análisis de sensibilidad 
 
Con el análisis de sensibilidad se medirá la sensibilidad en la estimación de los 
indicadores de rentabilidad frente a variaciones en los costos de inversión. En el presente 
estudio se estará analizando las variaciones en el VAN siendo el valor crítico el que iguala el 
VAN a cero. 
EVALUACIÓN DE COSTO-EFECTIVIDAD GLOBAL ALTERNATIVA ÚNICA 
A PRECIOS SOCIALES  EN SOLES 
AÑO 
 
SIN PROYECTO CON PROYECTO VALOR 
ACTUAL 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INVERSIÓN 
0   1,064,398.97 1,064,398.97 1,038.00 
1 742.50 284.82  (457.68) 1,051.00 
2 749.93 287.67  (462.26) 1,065.00 
3 757.42 290.54  (466.88) 1,078.00 
4 765.00 293.45  (471.55) 1,091.00 
5 12,022.65 5,171.38  (6,851.26) 1,105.00 
6 780.37 299.35  (481.03) 1,119.00 
7 788.18 302.34  (485.84) 1,133.00 
8 796.06 305.37  (490.69) 1,147.00 
9 804.02 308.42  (495.60) 1,161.00 
10 19,937.06 8,936.50  (11,000.56) 1,176.00 
VAC 1055784.09  
PROMEDIO DE POBLACIÓN 1,112.60  
ICE ( ÍNDICE DE COSTOS EFECTIVIDAD/POBLACION ) 948.93  
INDICADOR DE 
RENTABILIDAD 
ALTERNATIVA 
Valor Actual Neto Social (VAN) S/. 837,276.87 
Tasa Interna de Retorno Social 
(TIR) 
-15.05% 
Valor Actual de Costo (VAC) S/. 1,055,784.09 
Índice de Costo Efectivo (ICE) 948.93 
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Tabla 28.  
Análisis de sensibilidad 
 
SENSIBILIDAD ANTE EL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE 
INVERSIÓN 
 
Nº 
% Variación de Costos 
de Inversión 
Inversión VAN TIR 
 0.00% 890,228.23 75,075.87 11.88% 
1 5.00% 934,739.64 30,564.46 10.74% 
2 10.00% 979,251.05 -13,946.95 9.68% 
3 15.00% 1,023,762.47 -58,458.36 16.23% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4.4. Análisis de sostenibilidad 
 
 Los arreglos Institucionales previstos para la fase de operación y pre-operación 
 
Se deberán realizar las coordinaciones necesarias con la Gerencia de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad Distrital de La Victoria, de tal forma que se asegure el sostenimiento de 
la inversión y se cumplan los objetivos y metas trazadas. 
 
 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión 
 
La Municipalidad Distrital de La Victoria, es la entidad encargada de la etapa de 
inversión, cuenta con personal profesional con experiencia en elaboración de expedientes 
técnicos, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura. Esta ejecución podrá 
realizarse por contrata. 
 
Las actividades operativas estarán a cargo de la Oficina de Infraestructura Urbana que 
tiene experiencia en la ejecución de este tipo de obras. 
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 La disponibilidad del recurso 
 
La Municipalidad Distrital de La Victoria coordinará la elaboración de los Estudios de 
Pre Inversión y ejecutará la obra con cargo a las diferentes fuentes de financiamiento. 
 
 
 
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento 
 
La Municipalidad Distrital de La Victoria dentro de sus competencias de acuerdo a la 
Ley de Bases de Descentralización N° 27783 y la Ley de Municipalidades N° 27972, es la 
encargada de financiar la operación del proyecto a lo largo de su vida útil. En ese sentido la 
Municipalidad de La Victoria ha acordado por unanimidad asumir el compromiso de los 
gastos de mantenimiento del proyecto. 
 
 Participación de los beneficiarios 
 
La participación de la población es parte importante para la sostenibilidad del proyecto, 
ya que será responsable en parte para el cuidado de la infraestructura evitando su deterioro. 
 
4.4.5. Impacto ambiental 
 
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado considerando 
los efectos que producirán las actividades en los aspectos medio ambientales que son: 
 
 Físico. - Se refiere a los componentes: aire, ruido, agua y suelo. 
 
 Socioeconómico. - Componentes social, económico y paisaje. 
 
Las principales actividades que se desarrollará en las etapas constructivas y operativas 
del proyecto son: el transporte, recepción y almacenamiento de materiales; apertura de zanjas 
y limpieza. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearán recursos de maquinaria, 
equipos, insumos y mano de obra. 
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Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo del proyecto producirá 
movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarán el medio ambiente sea en forma 
temporal o residual, pero que no afectará mayormente a la población. 
 
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y 
componente ambiental, así como las medidas de mitigación y su costo, se describen a 
continuación: 
 
 Aire: Durante la etapa constructiva del Proyecto se producirán cambios temporales en la 
calidad del aire, debido a los gases que emanan de vehículos y equipos; así como, la 
generación de polvo que ocasiona el tráfico vehicular y las actividades de construcción. 
Esto generará una molestia temporal para la gente que vive en los alrededores del lugar 
donde se realizará el proyecto; sin embargo, los impactos van a desaparecer cuando 
concluya la construcción. 
 
 Ruido: El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un aumento del 
nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado por el tipo de maquinaria que se 
utilizará será los aceptables por las normas de construcción. 
 
 Agua: En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua potable que por su 
presencia podría caber la posibilidad de encontrar posibles fugas de líquidos que puedan 
afectar la calidad del agua. 
 
 Suelos: Alteración de las propiedades del suelo producido por las construcciones y 
edificaciones. Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus propiedades por 
compactación y rodadura. 
 
 Social: En la etapa pre operativa no habrá alteración de costumbres en el vecindario debido 
a que los trabajadores contratados serán personas de la zona. 
 
 Económico: El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en las etapas 
de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo. 
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 Paisaje: Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus 
instalaciones. Sin embargo, la alteración es positiva porque la obra arquitectónica le dará 
sentido remozado y de modernidad a la ciudad, recreación y esparcimiento a la población. 
 
Durante el proceso constructivo se debe tener en cuenta los impactos negativos como 
ruidos, vibraciones molestas, aplicando los siguientes criterios: 
 
 Tratar que los ruidos no sobrepasen los límites permisibles. 
 
 Equipar al personal para mantener su seguridad y salud ocupacional. 
 
 Mantener un ambiente aseado y adecuado para mantener un buen rendimiento personal, el 
mismo que redunda en beneficio de la obra. 
 
 Evitar posibles fugas de las aguas servidas, debiendo tener el cuidado de no contaminar el 
ambiente. 
 
En caso de emisiones de polvo que se genere durante el proceso constructivo (por carga, 
transporte, apilamiento, etc.); se tomarán las siguientes precauciones: 
 Regar el camino por donde se va a transitar. 
 Tomar las medidas necesarias para no molestar a los vecinos. 
 Evitar problemas de tránsito peatonal y vehicular. 
 
4.4.6. Selección de alternativa 
 
La alternativa planteada: “Mejoramiento de la infraestructura vial en la habilitación 
urbana municipal del Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque”. 
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Tabla 29.  
Alternativa única aprecios privados y sociales 
 
DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN A 
PRECIOS 
PRIVADOS 
FACTOR 
INVERSIÓN A 
PRECIOS 
SOCIALES 
COSTO DIRECTO 1,084,770.97 0.79 856,969.07 
Gastos Generales (8.00%) 86,781.68  68,557.53 
Utilidad (7.00%) 75,933.97  59,987.83 
SUB-TOTAL 1,247,486.62  985,514.43 
IGV (18.00%) 224,547.59  177,392.60 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
1,472,034.22  1,162,907.02 
Expediente Técnico (3%) 32,543.13 0.91 29,581.70 
Supervisión de Obra (5%) 54,238.55 0.91 49,302.84 
TOTAL DE LA INVERSIÓN 1,558,815.89  1,064,398.97 
       Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4.7. Organización y gestión 
 
 Municipalidad Distrital de La Victoria: Es la entidad encargada de la etapa de ejecución, 
cuenta con personal profesional con experiencia y que le permitirá monitorear su 
ejecución. Esta ejecución podrá realizarse por contrata, las actividades operativas estarán a 
cargo de la Oficina Gerencia de Desarrollo Urbano que tiene experiencia en la ejecución de 
este tipo de obras. Asímismo, se gestionará ante Instituciones el financiamiento para la 
ejecución del Proyecto. 
 
 Grupo de Beneficiarios: En el grupo de beneficiarios se distingue específicamente a la 
población de la zona en estudio, ya que es parte importante para la sostenibilidad del 
Proyecto y será responsable en parte del cuidado de la infraestructura, evitando su 
deterioro. 
 
4.4.8. Plan de implementación 
 
 Actividades Iníciales: Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del proyecto, luego 
declarado viable el Proyecto se realizará el expediente técnico, el cual debe contemplar las 
metas del estudio de Pre inversión declarado viable, este estudio definitivo será viabilizado 
por la Municipalidad Distrital de La Victoria y revisado por la oficina correspondiente, 
para la conformidad y aprobación del mismo. 
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 Ejecución del Proyecto: Se iniciará con la ejecución de las obras a cargo de la contratista 
ganadora. La supervisión de las obras estará a cargo de la Municipalidad Distrital de La 
Victoria o de terceros, quien verificará que se cumplan los lineamientos establecidos en el 
expediente técnico. 
 
 Al término del proyecto: El plan contempla al término del plazo de ejecución de la obra, 
luego de la liquidación de obra respectiva; asímismo, se realizará la programación del 
mantenimiento de la infraestructura. 
 
 
 
4.4.9. Plan de implementación 
 
Tabla 30.  
Plan de implementación del proyecto 
AÑOS  1 2 3 ... 10 
MESES 9 10 11 12      
1. Pre-Inversión          
    Perfil          
2. Inversión          
    Expediente Técnico X         
    Ejecución de Obra  X X       
3. Post-Inversión          
Operación y mantenimiento    X X X X X X 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.10.  Matriz del marco lógico 
Tabla 31.  
Matriz del marco lógico 
 
MARCO LÓGICO 
CAUSA 
/ 
EFECTO 
DESCRIPCIÓN RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN 
Elevar el desarrollo 
económico-social de la zona 
Mejorar la calidad de Vida de 
la Población 
Mejorar el ambiente 
urbanístico 
Incremento del ingreso per cápita 
Incremento el ingreso familiar 
Mejorar calidad de vida 
Disminución de las necesidades básicas 
insatisfechas 
MVCS- MDLV 
MEF 
Los Gobiernos locales en 
coordinación con la sociedad 
civil organizada apoyar la 
construcción de la infraestructura 
vial básica a zonas críticas de 
circulación  
PROPÓSITO 
Garantizar una adecuada 
transitabilidad e infraestructura 
vial en la zona 
Mejorar la transitabilidad 
Mejorar la salubridad 
Mejorar la calidad de vida 
Incrementar la Plusvalía de la zona 
750 habitantes beneficiados directos 
88,749 habitantes indirectamente 
beneficiadas 
Reducción de enfermedades  
MVCS - MDLV 
Usuarios 
Se implementan políticas del 
Plan Nacional 
COMPONENTES 
Pavimentación Flexible en 
caliente 
Construcción de veredas 
Construcción de sardineles 
Pavimentar al 100 % la Avenida 
Construcción al 100% veredas 
Construcción al 100% sardineles 
MVCS – MDLV 
Las autoridades y beneficiarios 
directos participan en la 
ejecución del proyecto y en el 
adecuado mantenimiento 
ACCIONES 
Convenios de participación 
entre Municipalidad Distrital, 
Vecinos y Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
Ejecución y Supervisión de 
Obra 
Liquidación de Obra 
Costo directo: S/ 856,969.06 
Gastos Generales (8%): S/ 68,557.52 
Utilidad (7%): S/ 59,987.83 
IGV (18%): S/ 177,392.59 
Expediente Técnico (3%): S/ 29,581.70 
Supervisión (5%): S/ 49,302.84 
 
Costo del Proyecto S/ 1´064,398.97 
Contrato de obra 
Informes del MVCS-
MDLV 
Informes de Obra 
Informes de Supervisor de 
Obra 
Cuaderno de Obra 
La población ejercerá la función 
de guardianía y protección de los 
materiales a utilizar 
Al término de la obra, se 
verificará que se hayan cumplido 
las metas y se verificará que el 
gasto de inversión se haya 
cumplido 
Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones,- ILPES 
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V. CONCLUSIONES 
 
Con la puesta en marcha de este proyecto de inversión pública, la población total 
beneficiaria para el año 2015 será de 1,051 habitantes que corresponden a la habilitación 
Urbana Municipal del Distrito de La Victoria, que está comprendidos dentro del grupo 
socioeconómico medio.  
 
Para la elaboración del proyecto se realizó en primera instancia un estudio de costo 
beneficio, obteniendo un TIR social de -15.50 por poblador; lo cual, no era viable para este 
estudio y se optó por desarrollar un estudio de costo-efectividad por poblador de S/ 948. 93 
(novecientos cuarenta y ocho y 93/100 soles), siendo este un resultado favorable para la 
viabilidad del mismo. 
 
Para la evaluación del proyecto se utilizó la metodología de Costo-Efectividad y de 
acuerdo a los resultados obtenidos la alternativa única, es rentable. 
 
Según el análisis del impacto ambiental, el proyecto no genera efectos negativos al 
medio ambiente. 
 
La alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista 
tecnológico es apropiada para la zona y para el tipo de tráfico que debe soportar y cumple con 
las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
Gracias al Sistema Nacional de Inversión Pública se ha mejorado la calidad de la 
inversión, ya que trata de optimizar los recursos del Estado con el objeto del crecimiento y 
desarrollo económico y social de la nación. Se ha verificado que en el banco de proyectos de 
la Oficina de Proyectos de Inversión(OPI), no existe un PIP registrado con los mismos 
objetivos, entonces se dice que la elaboración del perfil de Infraestructura vial en la 
habilitación urbana municipal del Distrito de La Victoria – Chiclayo – Lambayeque va 
contribuir con el desarrollo económico y social. 
 
El desarrollo consiste en la ampliación de las capacidades que las personas tienen para 
vivir de acuerdo a sus valores y aspiraciones; por lo tanto, el acceso a los servicios de 
infraestructura vial es un elemento importante para el desarrollo humano, ya que falta de este 
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conduce al atraso, amenaza de enfermedades y reducción de oportunidades de desarrollo para 
la población. Es por eso que se presenta este estudio de pre inversión para ser aprobado y 
cumplir con las necesidades de la población. 
 
Por lo que se concluye que, el Proyecto es viable de acuerdo a los resultados, desde el 
punto de vista social, ambiental, del análisis de sostenibilidad y de los indicadores económico 
de Costo-Efectividad.  
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VI. RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda la Ejecución del Proyecto, dados los beneficios de carácter cualitativo 
que se obtendrían. 
 
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la población para que tome las 
precauciones del caso (demoliciones) e inspección permanente durante la ejecución de las 
obras. 
 
Implementar la alternativa única con un monto de inversión de S/ 1'303,742.26 (Un 
millón trescientos tres mil setecientos cuarenta y dos y 26/100 soles) 
 
La planificación de la obra prioriza el cambio de redes de agua y alcantarillado en 
coordinación con EPSEL S.A. y luego la ejecución del proyecto de pavimentación. 
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VIII. ANEXOS 
 
8.1. Anexo 01: Encuesta 
 
 
Encuesta 
 
Apellidos y nombres del entrevistado(a) jefe(a) de familia o razón social. 
_______________________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 
 
Edad: __________ 
 
Sexo: (M) (F) 
Personas que conforman el hogar  
Total____________________ 
Masculino________________ 
Femenino________________ 
Niños(as) ________________ 
Ancianos(as)______________ 
 
Nivel de educación 
Nunca fue a una institución educativa 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior no universitaria 
Superior universitaria 
Otros 
 
Tipo de construcción de su vivienda 
Material noble 
Adobe 
Otros 
 
Actividad (ocupación) 
Militares 
Choferes 
Educación 
Mecánicos 
Construcción 
Salud 
Comercio 
 
El ingreso percibido es 
Menos de 750 
Entre 750 a 1500 
Entre 1501 a 2500 
Entre 2501 a 3500 
Más de 3500 
 
Que problemas de salud se presenta 
frecuentemente 
Sistema respiratorio 
Sistema digestivo 
Infecto parasitarias 
Enfermedades oculares 
Enfermedades dérmicas. 
Otros…………………………… 
 
A qué cree que se debe estos casos. 
Fuertes vientos propios de la zona 
El paso de vehículos en las vías no 
pavimentadas, lo cual genera la 
emisión de partículas suspendidas 
Falta de pavimento 
Otros 
 
Que fenómenos naturales más 
frecuentes se puede observar en la 
habilitación urbana municipal. 
Precipitación de lluvias  
Vientos fuertes 
Inundaciones en tiempo de lloviznas 
Otros______________ 
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Cuál cree usted que son los proyectos 
importantes para el desarrollo de la 
habilitación urbana municipal. 
Agua 
Alcantarillado 
Construcción de pistas y veredas 
Construcción de áreas verdes, plazas y 
centros recreacionales. 
Otros 
 
Qué opina del estado actual de las vías 
o calles de esta urbanización 
Buen estado  
Regular estado 
Mal estado 
 
Qué importancia Ud. le daría a la 
construcción de pistas y veredas. 
Muy urgente 
Urgente 
Poco urgente. 
Sin importancia
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8.2. Anexo 02: Situación actual de la infraestructura vial en la Habilitación Urbana 
Municipal de La Victoria (HUMLV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Infraestructura vial en la HUMLV (1) 
Figura 16. Infraestructura vial en la HUMLV (2) 
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Figura 17 Infraestructura vial en la HUMLV  (3) 
Figura 18. Infraestructura vial en la HUMLV (4) 
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Figura 19. Infraestructura vial en la HUMLV (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Infraestructura vial en la HUMLV (6) 
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Figura 21. Infraestructura vial en la HUMLV (7) 
Figura 22. Infraestructura vial en la HUMLV (8) 
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Figura 23. Infraestructura vial en la HUMLV (9) 
 
Figura 24. Infraestructura vial en la HUMLV (10) 
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Figura 25. Infraestructura vial en la HUMLV (11) 
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8.3. Anexo 03: Detalles de los costos del proyecto 
 
Tabla 32: Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 S10                      Página 
: 
1 
  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
                         
  Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
                         
 Obra  5301001   Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las 
calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana 
Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque 
    
             
 Sub presupuesto  001   FORMULA Nº 01 : PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 
 Fecha  01/10/2015                   
 Lugar  140106   LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA 
 Código  Recurso  Unidad Cantidad   Precio S/.  Parcial S/. 
                         
  MANO DE OBRA 
                         
 0147010001 CAPATAZ  hh  127.4100   22.85  2,911.32 
 0147010023 CONTROLADOR OFICIAL  hh  100.6100   17.05  1,715.40 
 0147010003 OFICIAL  hh  1,423.4000   17.05  24,268.97 
 0147010015 OFICIAL GASFITERO  hh  46.0900   17.05  785.83 
 0147010002 OPERARIO  hh  876.9000   20.77  18,213.21 
 0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO  hh  46.2300   20.77  960.20 
 0147010004 PEON  hh  3,938.8400   15.29  60,224.86 
 0147000032 TOPOGRAFO  hh  415.7400   20.77  8,634.92 
                    
                         
                       117,714.71 
  MATERIALES 
                         
 0201000003 ACEITE PARA MOTOR MULTIGRADO  gln  184.9200   50.84  9,401.33 
 0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR  gln  2.5900   59.32  153.64 
 0286010001 ADITIVO MAGNABOND 2700  kg  252.7300   42.01  10,617.19 
 0239050000 AGUA  m3  2,045.0200   6.00  12,270.12 
 0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16  kg  1.7500   4.24  7.42 
 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg  93.5100   4.24  396.48 
 0205010018 ARENA DE TRITURACION  m3  252.7300   31.35  7,923.09 
 0204000001 ARENA FINA DE CANTERA  m3  1,886.4400   13.55  25,561.26 
 0205010004 ARENA GRUESA  m3  165.2400   32.20  5,320.73 
 0295010001 ASFALTO DILUIDO MC-30  gln  2,059.0400   11.02  22,690.62 
 0213000006 ASFALTO RC-250  gln  12.8200   11.44  146.66 
 0231510020 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR 
AGUA 
 und  37.0000   35.00  1,295.00 
 0250010000 CAJA DE DESAGÜE DE 12"X24"  und  37.0000   50.00  1,850.00 
 0281010001 CASCOTE DIAMETRO 6"  m3  1,449.0500   30.51  44,210.52 
 0296010001 CEMENTO ANTI SALITRE MS  BOL  2,306.4300   18.47  42,599.76 
 0287010001 CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70  gln  13,314.4600   8.96  119,297.56 
 0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  kg  194.1500   4.25  825.14 
 0243510013 ESTACAS MADERA 2"X2"X1'  pza  147.9900   3.50  517.97 
 0204000005 FILLER  kg  8,136.6100   0.42  3,417.38 
 0230990019 LIJA  und  2.0000   2.50  5.00 
 0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE 
P/ENCOFRADO 
 p2  1,358.0900   5.08  6,899.10 
 0205000015 MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR 
# 1 
 m3  2,766.8400   33.05  91,444.06 
 0280010001 MICROESFERAS  kg  143.2700   22.69  3,250.80 
 0202100015 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" 
INC.TUER 
 und  25.0000   4.00  100.00 
 0253000002 PETROLEO DIESEL # 2  gln  1,851.2300   11.86  21,955.59 
 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  m3  168.2800   63.56  10,695.88 
 0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  m3  238.4800   63.56  15,157.79 
 0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO  gln  131.6800   38.14  5,022.28 
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 0254450001 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA  gln  62.3600   55.08  3,434.79 
 0254450002 PINTURA PARA TRAFICO BLANCA  gln  19.6400   55.08  1,081.77 
 0221020006 PLANCHA  DE  FIBROCEMENTO  pln  49.2000   63.02  3,100.58 
 0243010096 PUERTA DE MADERA  pza  1.2000   120.00  144.00 
 0253030025 SOLVENTE XILOL  gln  35.8000   33.85  1,211.83 
 0221030003 TECHO DE CONCRETO ARMADO PARA 
BUZON (INC. TAPA DIA. 0.60 m.) 
 und  7.0000   466.10  3,262.70 
                    
 0253030027 THINER  gln  0.5000   29.66  14.83 
 0239060020 TIZA  BOL  21.4900   5.00  107.45 
 0245010007 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.  pln  35.0000   32.77  1,146.95 
 0244030024 TRIPLAY DE 8 MM  m2  30.6000   13.88  424.73 
 0239060024 WAYPE INDUSTRIAL  kg  10.0000   2.96  29.60 
 0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG.  BOL  632.3800   3.50  2,213.33 
                    
                         
                       479,204.93 
  EQUIPOS 
                         
 0349050004 CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 P3  hm  15.4100   19.65  302.81 
 0348040004 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-
210HP 3000G 
 hm  115.4500   173.40  20,019.03 
 0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 
1,800 G 
 hm  14.8000   125.60  1,858.88 
 0348040010 CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 
TON. 
 hm  32.0000   128.40  4,108.80 
 0348040017 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 
TON. 
 hm  16.0000   234.44  3,751.04 
 0348100002 CAMIONETA 1 TN  hm  51.3900   76.68  3,940.59 
 0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 
YD3. 
 hm  107.0900   170.16  18,222.43 
 0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 
7 HP 
 hm  55.3100   24.55  1,357.86 
 0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-
175 PCM 
 hm  14.8000   59.26  877.05 
 0348990051 ENCOFRADO METALICO  und  1.7500   50.00  87.50 
 0349150008 GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW  hm  15.4100   182.52  2,812.63 
 0337540009 JALON  HE  52.7600   0.75  39.57 
 0348080066 MAQUINARIA PARA PINTAR 
PAVIMENTOS 
 hm  51.3900   80.00  4,111.20 
 0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -
11P3 
 hm  264.2200   10.00  2,642.20 
 0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE  379.6200   0.98  372.03 
 0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP  hm  138.6100   156.77  21,729.89 
 0349190003 NIVEL  HE  314.9000   7.77  2,446.77 
 0349050008 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 
HP 10-16' 
 hm  15.4100   128.15  1,974.79 
 0349050018 PLANTA ASFALTO EN CALIENTE  hm  15.4100   474.69  7,314.97 
 0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 
10-12T 
 hm  130.6100   144.97  18,934.53 
 0349110012 RODILLO NEUMAT.AUTOP.81-100 HP  hm  15.4100   112.01  1,726.07 
 0349030053 RODILLO TANDEM VIB.AUTOP 80-
110HP 6-8TON 
 hm  15.4100   112.01  1,726.07 
 0349050017 SECADOR ARIDOS M.E. 50 HP 30-65 
TON/H 
 hm  15.4100   27.40  422.23 
 0337540011 TEODOLITO  HE  172.8500   9.62  1,662.82 
 0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  hm  51.3500   245.27  12,594.61 
 0349520003 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"  hm  255.6700   5.22  1,334.60 
 0390010001 VOLQUETE DE 15 M3  hm  279.9100   245.16  68,622.74 
                       204,993.71 
                         
             Total   S/.  801,913.35 
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Tabla 33. Presupuesto 
 S10             
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA           
                 Presupuesto 
                 Presupuesto 5301001 Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de 
la Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque     
                 Subpresupuesto 001 FORMULA Nº 01 : PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al 30/04/2014 
 Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA          
                
 Item Descripción   Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
                 01 OBRAS PROVISIONALES       9,488.40 
                 01.01   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 
3.60 M X 2.40 M. 
und 1.00 1,666.49 1,666.49 
                 01.02   CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O 
DEPOSITO 
m2 60.00 116.07 6,964.20 
                 01.03   SEÑALIZACIÓNES-DESVÍOS DE TRANSITO EN VIA und 1.00 857.71 857.71 
                 02 TRABAJOS PRELIMINARES       20,051.92 
                 02.01   MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
GLB 1.00 12,462.48 12,462.48 
                 02.02   REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO m2 7,368.39 1.03 7,589.44 
                 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS       85,795.89 
                 03.01   CORTE DE MATERIAL m3 3,864.46 5.52 21,331.82 
                 03.02   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
BOTADERO 
m3 5,860.37 11.00 64,464.07 
                 04 PAVIMENTOS FLEXIBLES       595,918.42 
                 04.01   CONFORMACION DE LA SUB-RASANTE m2 7,368.39 1.97 14,515.73 
                 04.02   MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER 
E=0.15 
m2 7,368.39 10.64 78,399.67 
                 04.03   CAPA ANTICONTAMINANTE E=0.15 m2 7,368.39 7.13 52,536.62 
                 04.04   SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M. m2 7,368.39 9.39 69,189.18 
                 04.05   BASE GRANULAR E=0.15 M m2 7,368.39 9.81 72,283.91 
                 04.06   IMPRIMACION BITUMINOSA m2 7,100.03 4.32 30,672.13 
                 04.07   CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 7,100.03 39.20 278,321.18 
                 05 SEÑALIZACIÓN       30,106.02 
                 05.01   MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE 
LINEAS 
m 712.29 4.18 2,977.37 
                 05.02   MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE 
SIMBOLOS 
m2 148.95 46.79 6,969.37 
                 05.03   PINTURA EN SARDINELES Y VEREDAS m 3,256.75 6.19 20,159.28 
                 06 CONCRETO SIMPLE         
                 07 SANEAMIENTO       59,564.30 
                 07.01   NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL und 22.00 1,249.55 27,490.10 
                 07.02   NIVELACIÓN DE CAJA DE CONEXION 
DOMICILIARIA DE AGUA 
und 173.00 85.20 14,739.60 
                 07.03   NIVELACIÓN DE CAJA DE CONEXION 
DOMICILIARIA DE DESAGÜE 
und 173.00 100.20 17,334.60 
                 08 SARDINELES       80,303.13 
                 08.01   EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS DE SARDINELES m3 107.30 33.73 3,619.23 
                 08.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 613.14 29.87 18,314.49 
                 08.03   CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINELES m3 168.61 346.18 58,369.41 
                 09 VEREDAS       194,117.40 
                 09.01   CORTE SUPERFICIAL PARA VEREDAS EN FORMA 
MANUAL HASTA E = 0.20 M. 
m2 2,965.66 3.28 9,727.36 
                 09.02   EXCAVACIÓN DE UÑA PARA VEREDA m3 91.37 32.09 2,932.06 
                 09.03   PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO PARA 
VEREDAS 
m2 2,965.66 3.24 9,608.74 
                 09.04   BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS m2 2,965.66 7.52 22,301.76 
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DE 0.10 M. 
                 09.05   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 511.40 29.87 15,275.52 
                 09.06   CONCRETO FC = 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E = 
0.10 M. 
m2 2,965.66 34.61 102,641.49 
                 09.07   CONCRETO FC = 175 KG/CM2 PARA UÑA DE 
VEREDA 
m3 91.37 346.18 31,630.47 
                 10 VARIOS       9,425.49 
                 10.01   TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 7,100.03 0.64 4,544.02 
                 10.02   JUNTAS ASFALTICAS m 1,148.58 4.25 4,881.47 
                   COSTO DIRECTO   1,084,770.97 
                   GASTOS GENERALES ( 08.00 % )   86,781.68 
                   UTILIDAD ( 07.00 % )   75,933.97 
   SUB-TOTAL    1,247,486.62 
                   IMPUESTO GENRAL A LAS VENTAS IGV ( 18.00 % 
) 
  224,547.59 
                   PRESUPUESTO DE OBRA REFERENCIAL   1,472,034.21 
   EXPEDIENTE TECNICO    32,543.13 
                   SUPERVISION   54,238.55 
                   PRESUPUESTO TOTAL   1,558,815.89 
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Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana 
Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
    
FECHA : Octubre 2015 
     
       
01.00.00  OBRAS PROVISIONALES  
   
01.01.00  Cartel de Identificación de Obra de 3.60 x 8.50  
   
   UNIDAD     CANTIDAD  
   
   Und    1 
   
01.02.00  Caseta para Guardianía y/o deposito  
   
   UNIDAD     CANTIDAD  
   
   m2    60 
   
01.03.00  Señalización y Desvíos de Transito en vía  
   
   UNIDAD     CANTIDAD  
   
   Und.    1 
   
       
02.00.00  TRABAJOS PRELIMINARES  
02.01.00  Movilización de Maquinaria - Herramientas para la Obra   Gbl.  
   UNIDAD     CANTIDAD        
   Gb.    1     1 
02.02.00  Replanteo del Diseño Geométrico   M2  
   PROGRESIVA   Longitud   Ancho    Área  
 Ancho 
Prom.  
 Área de Vía  
   CALLE 6  
  0+000.00 
                       
-    
5.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 5.6 112     
  0+040.00 20 5.6 112     
  0+060.00 20 5.6 112     
  0+080.00 20 5.6 112     
  0+100.00 20 5.6 112     
  0+102.99 2.99 5.6 16.744     
              
   CA. 12 DE OCTUBRE  
  0+000.00 
                       
-    
12.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 12.6 252     
  0+040.00 20 12.6 252     
  0+060.00 20 12.6 252     
  0+080.00 20 12.6 252     
  0+100.00 20 12.6 252     
  0+102.95 2.95 12.6 37.17     
              
   CALLE 22  
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  0+000.00 
                       
-    
5.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 5.6 112     
  0+040.00 20 5.6 112     
  0+051.00 11 5.6 61.6     
              
   CALLE 11  
  0+000.00 
                       
-    
5.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 5.6 112     
  0+040.00 20 5.6 112     
  0+051.00 11 5.6 61.6     
              
   CALLE 1  
  0+000.00 
                       
-    
5.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 5.6 112     
  0+040.00 20 5.6 112     
  0+060.00 20 5.6 112     
  0+061.00 1 5.6 5.6     
              
   CALLE 2  
  0+000.00 
                       
-    
5.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 5.6 112     
  0+040.00 20 5.6 112     
  0+060.00 20 5.6 112     
  0+061.00 1 5.6 5.6     
              
   CA. CARABELAS  
  0+000.00 
                       
-    
12.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 12.6 252     
  0+040.00 20 12.6 252     
  0+060.00 20 12.6 252     
  0+080.00 20 12.6 252     
  0+100.00 20 12.6 252     
  0+102.76 2.76 12.6 34.776     
  
 
          
   CALLE 5  
  0+000.00 
                       
-    
4.1 
                       
-    
    
  0+020.00 20 4.1 82     
  0+040.00 20 4.1 82     
  0+060.00 20 4.1 82     
  0+080.00 20 4.1 82     
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  0+100.00 20 4.1 82     
  0+102.74 2.74 4.1 11.234     
              
   CALLE 3  
  0+000.00 
                       
-    
5.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 5.6 112     
  0+040.00 20 5.6 112     
  0+060.00 20 5.6 112     
  0+078.20 18.2 5.6 101.92     
              
   CALLE 4  
  0+000.00 
                       
-    
5.6 
                       
-    
    
  0+020.00 20 5.6 112     
  0+040.00 20 5.6 112     
  0+060.00 20 5.6 112     
  0+078.20 18.2 5.6 101.92     
              
   CA. OLLANTAY  
  0+000.00 
                       
-    
10.2 
                       
-    
    
  0+020.00 20 10.2 204     
  0+040.00 20 10.2 204     
  0+060.00 20 10.2 204     
  0+080.00 20 10.2 204     
  0+100.00 20 10.2 204     
  0+102.68 2.68 10.2 27.336     
              
  
 
 
 Total, I  
 
894.52   6,767.50   6,767.50 
  
 
 
 
 
  
BOCACALLES/CRUCES/CIRCUL
ACION CENTRAL  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Áreas  
    
   Pases   Bocacalle   
 
Circulaci
ón 
 
Bocacalle   
 Área de Vía  
     Izquierda  Central   Derecha    
   CALLE 6        22.06   
   CA. 12 DE OCTUBRE        50.92   
   CA. 12 DE OCTUBRE - CALLE 11        19.57   
   CA. 12 DE OCTUBRE - CALLE 22        19.57   
   CA. CARABELAS        50.94   
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   CA. CARABELAS - CALLE 1    19.57       
   CA. CARABELAS - CALLE 2    19.57       
   CALLE 5        20.34   
   CALLE 5 - CALLE 3        14.4   
   CALLE 5 - CALLE 4        14.4   
   CA. OLLANTAY        42.29   
   CA. OLLANTAY - CALLE 3    19.45       
   CA. OLLANTAY - CALLE 4    19.45       
              
   Total II    78.04 
                       
-    
254.49 332.53 
  
 SOBREANCHOS POR PROCESO 
CONSTRUCTIVO  
          
   TRAMO   Longitud  
 Ancho 
Prom.  
 Numero 
veces  
   Área de Vía  
   CALLE 6  102.99 0.15 2   30.897 
   CA. 12 DE OCTUBRE  102.95 0.15 2   30.885 
   CALLE 22  51 0.15 2   15.3 
   CALLE 11  51 0.15 2   15.3 
   CALLE 1  61 0.15 2   18.3 
   CALLE 2  61 0.15 2   18.3 
   CA. CARABELAS  102.76 0.15 2   30.828 
   CALLE 5  102.74 0.15 2   30.822 
   CALLE 3  78.2 0.15 2   23.46 
   CALLE 4  78.2 0.15 2   23.46 
   CA. OLLANTAY  102.68 0.15 2   30.804 
              
   Total III  894.52       268.356 
  
Total de Replanteo de Diseño 
Geométrico  
        7,368.39 
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03.00.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
03.01.00  Corte de Material    M3  
 
   PROGRESIVA  
 
LONGITU
D(M)  
 AREA(M2)  
 
VOLUM
EN(M3)  
 
PARCIA
L  
 
      6,767.50 3,383.75   
 
   Total I  
                       
-    
  3,383.75 3,383.75 
 
   DETALLE  
                  PASES-CRUCES-
BOCACALLES-SOBREANCHO  
  
 
    
 AREA 
(M2)  
 ESPESOR 
(M)  
 
VOLUM
EN (M3)  
 
PARCIA
L  
 
   Bocacalle y circulación central  332.53 0.8 266.024   
 
   Sobre ancho  268.356 0.8 214.685   
 
   Total II  600.886   480.709 480.71 
 
   Total de Volumen de Corte         3,864.46 
 
03.02.00  Eliminación de Material Excedente en Botadero   M3  
 
  
 TRAMO  
 VÓLUMEN  
 
FACTO
R  
 
VÓLUM
EN  
 
  
 
EXCAVAD
O  
 
APLICA
DO  
 
ELIMIN
AR  
 
   Corte de Pavimentos     3,383.75 1.3 4,398.88 
 
   Corte de Bocacalle y circulación central  266.024 1.3 345.831 
 
   Corte de Sobre anchos    214.685 1.3 279.09 
 
   Excavación para Veredas    444.849 1.3 578.304 
 
   Excavación para uña de Vereda  91.372 1.3 118.783 
 
   Excavación para Sardineles  107.299 1.3 139.488 
 
   Total de material a eliminar      5,860.37 
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04.00.00  PAVIMENTO FLEXIBLE  
 
04.01.00  Conformación de la Sub-rasante   M2  
 
   UNIDAD   Vía  
 
Pase/Cruce/B
ocacalle  
 Sobre 
ancho  
 TOTAL  
 
   m2  6,767.50 332.53 268.356 7,368.39 
 
04.02.00 
 Mejoramiento de Sub-rasante con Over e=0.15 
m.  
     M2  
 
   UNIDAD   Vía  
 
Pase/Cruce/B
ocacalle  
 Sobre 
ancho  
 TOTAL  
 
   m2  6,767.50 332.53 268.356 7,368.39 
 
04.03.00  Capa Anticontaminante e=0.15 m   M2  
 
   UNIDAD   Vía  
 
Pase/Cruce/B
ocacalle  
 Sobre 
ancho  
 TOTAL  
 
   m2  6,767.50 332.53 268.356 7,368.39 
 
04.04.00  Sub-base Granular e=0.15 m   M2  
 
   UNIDAD   Vía  
 
Pase/Cruce/B
ocacalle  
 Sobre 
ancho  
 TOTAL  
 
   m2  6,767.50 332.53 268.356 7,368.39 
 
04.05.00  Base Granular e=0.15 m   M2  
 
   UNIDAD   Vía  
 
Pase/Cruce/B
ocacalle  
 Sobre 
ancho  
 TOTAL  
 
   m2  6,767.50 332.53 268.356 7,368.39 
 
04.06.00  Imprimación Bituminosa   M2  
 
   UNIDAD   Vía  
 
Pase/Cruce/B
ocacalle  
 Sobre 
ancho  
 TOTAL  
 
   m2  6,767.50 332.53   7,100.03 
 
04.07.00  Carpeta Asfáltica en Caliente e=0.05 m   M2  
 
   UNIDAD   Vía  
 
Pase/Cruce/B
ocacalle  
 Sobre 
ancho  
 TOTAL  
 
   m2  6,767.50 332.53   7,100.03 
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05.00.00  SEÑALIZACIÓN          
 
05.01.00  Marcas en el Pavimento - Pintado de líneas ( eje )   M   KM  
 
  
 Eje de pavimento (Pintura 
amarilla) : Ancho E = 0.10 m.  
        
 
   UNIDAD  
 
LONGITU
D  
 CANTIDAD  
 
LONGIT
UD(m)  
 
LONGIT
(km)  
 
   CALLE 6  100.3 1 100.3   
 
   CA. 12 DE OCTUBRE  66.28 1 66.28   
 
   CALLE 22  48.3 1 48.3   
 
   CALLE 11  48.3 1 48.3   
 
   CALLE 1  58.31 1 58.31   
 
   CALLE 2  58.31 1 58.31   
 
   CA. CARABELAS  66.07 1 66.07   
 
   CALLE 5  100.04 1 100.04   
 
   CALLE 3  49.8 1 49.8   
 
   CALLE 4  49.8 1 49.8   
 
   CA. OLLANTAY  66.78 1 66.78   
 
   Total de Pintura amarilla en Pavimento, Eje E = 0.10 m.  712.29 0.71 
 
            
 
05.02.00 
 Marcas en el Pavimento - Pintado de Símbolos ( Flechas, 
Pases y Líneas)  
   M2  
 
  
 Pases peatonales (B): Dimensiones franja alternada: Ancho E = 0.50 m, L= 3.00 m., 
A=1.5 m2.   
   VIA  
 N° DE 
FRANJAS  
 AREA DE 
FRANJA  
 
CANTID
AD  
 AREA 
(M2)   
   CALLE 6  5 1.5 1 7.5 
 
   CA. 12 DE OCTUBRE  12 1.5 5 7.5 
 
   CALLE 22  5 1.5 1 1.5 
 
   CALLE 11  5 1.5 1 1.5 
 
   CALLE 1  5 1.5 1 1.5 
 
   CALLE 2  5 1.5 1 1.5 
 
   CA. CARABELAS  12 1.5 5 7.5 
 
   CALLE 5  4 1.5 1 1.5 
 
   CALLE 3  5 1.5 2 3 
 
   CALLE 4  5 1.5 2 3 
 
   CA. OLLANTAY  10 1.5 5 7.5 
 
   Total parcial 01        43.5 
 
  
 
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Línea de Parada (B) : Ancho E = 0.50 m., L= variable  
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   VIA  
 
LONGITU
D  
 AREA 
LINEA  
 
CANTID
AD  
 AREA 
(M2)   
   CALLE 6  2.2 1.1 1 1.1 
 
   CA. 12 DE OCTUBRE  5.7 2.85 5 14.25 
 
   CALLE 22  2.3 1.15 1 1.15 
 
   CALLE 11  2.3 1.15 1 1.15 
 
   CALLE 1  2.2 1.1 1 1.1 
 
   CALLE 2  2.2 1.1 1 1.1 
 
   CA. CARABELAS  5.7 2.85 5 14.25 
 
   CALLE 5  2 1 1 1 
 
   CALLE 3  2.3 1.15 2 2.3 
 
   CALLE 4  2.3 1.15 2 2.3 
 
   CA. OLLANTAY  4.9 2.45 5 12.25 
 
   Total parcial 02        51.95 
 
  
    
  
 
   Flechas Direccionales(B)   
 
   VIA  
 
CANTIDA
D  
 AREA DE 
FLECHA  
  
 AREA 
(M2)   
   CALLE 6  1 2.14   2.14 
 
   CA. 12 DE OCTUBRE  5 2.14   10.7 
 
   CALLE 22  1 2.14   2.14 
 
   CALLE 11  1 2.14   2.14 
 
   CALLE 1  1 2.14   2.14 
 
   CALLE 2  1 2.14   2.14 
 
   CA. CARABELAS  5 2.14   10.7 
 
   CALLE 5  1 2.14   2.14 
 
   CALLE 3  2 2.14   4.28 
 
   CALLE 4  2 2.14   4.28 
 
   CA. OLLANTAY  5 2.14   10.7 
 
   Total parcial 03        53.5 
 
   Total de Pintura blanca en Pavimento, símbolos (Flechas, Pases y Líneas)  
  
148.95 
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05.03.00  Pintura en Sardineles y Veredas   M  KM 
   VIA  
 
LONGITU
D  
 LONGITUD  
 
LONGIT
UD  
 
LONGIT
UD  
 
LONGITUD  
    
 
VEREDAS 
1.20  
 VEREDAS 
1.80  
 
SARDIN
ELES  
 TOTAL 
( M )  
 TOTAL ( 
KM )  
   CALLE 6  102.99 
                                       
-    
102.99 205.98 0.206 
   CA. 12 DE OCTUBRE  
                       
-    
183.24 183.24 366.48 0.366 
   CALLE 22  102 
                                       
-    
      
-    
102 0.102 
   CALLE 11  102 
                                       
-    
      
-    
102 0.102 
   CALLE 1  122     122 0.122 
   CALLE 2  122 
                                       
-    
      
-    
122 0.122 
   CA. CARABELAS  
                       
-    
182.88 182.88 365.76 0.366 
   CALLE 5  185.49 
                                       
-    
  185.49 0.185 
   CALLE 3  112 
                                       
-    
112 224 0.224 
   CALLE 4  112 
                                       
-    
112 224 0.224 
   CA. OLLANTAY  
                       
-    
182.77 182.77 365.54 0.366 
   AV. ANTENOR ORREGO  
                       
-    
350.39 350.39 700.78 0.701 
   MARTILLOS            
   Tipo 1  
                       
-    
                                       
-    
      
-    
86.102 0.086 
   Tipo 2  
                       
-    
                                       
-    
      
-    
66.799 0.067 
   Tipo 3  
                       
-    
                                       
-    
      
-    
17.823 0.018 
  
 Total de Pintura Veredas y 
Sardineles   
960.48 899.28 1,226.27 3,256.75 3.257 
06.00.00  CONCRETO SIMPLE          
 
06.01.00  SANEAMIENTO  
   
  
 
06.01.01  Nivelación de Buzones en general          
 
   UNIDAD    
 
CANTIDAD  
    
 
   Und.    22       
 
06.01.02 
 Nivelación de Caja de Conexión 
Domiciliaria de Agua  
        
 
   UNIDAD    
 
CANTIDAD  
    
 
   Und.    173       
 
 
 
 
 
06.01.03 
  
 
 
Nivelación de Caja de Conexión 
Domiciliaria de Desagüe  
        
 
   UNIDAD    
 
CANTIDAD  
    
 
   Und.    173       
 
06.02.00  SARDINELES          
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06.02.01 
 Excavación para cimientos de 
Sardineles  
       M3  
 
   TIPO : T1( 0.150/0.25) x 0.60   ANCHO  
 
PROFUNDI
DAD  
 LARGO  
 
VOLUM
E (m3)  
 
   Sardinel  0.25 0.35 1,226.27 107.3 
 
   Total de excavación      1,226.27 107.3 
 
            
 
6.02.02 
 Encofrado y desencofrado de 
Sardineles  
       M2  
 
   TIPO  
 
CANTIDA
D  
 
PROFUNDI
DAD  
 LARGO  
 AREA ( 
m2)   
   TIPO : T1( 0.150/0.25) x 0.60  2 0.25 1,226.27 613.135 
 
   Total de encofrado        613.14 
 
6.02.03 
 Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 
en Sardineles  
       M3  
 
   TIPO  
 ANCHO 
PROM.  
 
PROFUNDI
DAD  
 LARGO  
 
VOLUM
EN  
 
   TIPO : T1( 0.150/0.25) x 0.60          
 
   Base  0.25 0.35 1,226.27 107.299 
 
   Sobrebase  0.2 0.25 1,226.27 61.314 
 
   Total de concreto        168.61 
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06.03.00  VEREDAS          
 
06.03.01 
 Corte superficial para veredas 
forma manual hasta E = 0.20 m.  
     M2    M3  
 
   TIPO : T1, Losa ( 0.10 x ancho )    ANCHO   LARGO  
 AREA 
(m2)  
 
VOLUM
E (m3)  
 
   Vereda tipo A = 1.20 m.  1.2 960.48 1,152.58 172.89 
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.  1.8 899.28 1,618.70 242.81 
 
   Martillos      194.38 29.16 
 
        1,859.76 2,965.66 444.85 
 
06.03.02 
 Excavación de uña para vereda en 
forma manual hasta E = 0.30 m.  
       M3  
 
   Excavación uña (0.10/0.20)0.30   ANCHO   LARGO  
 
ALTUR
A  
 
VOLUM
E (m3)  
 
   Vereda tipo A = 1.20 m.  0.15 960.48 0.3 43.22 
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.  0.15 899.28 0.3 40.47 
 
   Martillos  0.15 170.72 0.3 7.68 
 
   Total de excavación    2,030.48   91.37 
 
06.03.03 
 Perfilado y compactado de 
terreno  para veredas  
       M2   
 
   TIPO : T1, Losa ( 0.10 x ancho )    ANCHO   LARGO  
 AREA 
(m2)  
 AREA 
(m2)   
   Vereda tipo A = 1.20 m.  1.2 960.48 1,152.58   
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.  1.8 899.28 1,618.70   
 
   Martillos      194.38   
 
   Total de perfilado       2,965.66 2,965.66 
 
06.03.04 
 Base compactada manual para 
veredas E = 0.10 m.  
       M2   
 
   TIPO : T1, Losa ( 0.10 x ancho )    ANCHO   LARGO  
 AREA 
(m2)  
 AREA 
(m2)   
   Vereda tipo A = 1.20 m.  1.2 960.48 1,152.58   
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.  1.8 899.28 1,618.70   
 
   Martillos      194.38   
 
   Total de Base compactada      2,965.66 2,965.66 
 
06.03.05 
 Encofrado y desencofrado de 
Veredas  
       M2  
 
   TIPO : T1, Losa ( 0.10 x ancho )    ANCHO   LARGO  
 AREA ( 
m2)  
 AREA ( 
m2)   
   Vereda tipo A = 1.20 m.  0.2 960.48 192.096   
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.  0.2 899.28 179.856   
 
   Martillos  0.2 170.724 34.145   
 
   TIPO: T1, Intermedio en junta cada 
3.00 m. (0.10 x ancho m.)   
        
 
   Vereda tipo A = 1.20 m.  0.12 320.16 38.419   
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.  0.18 299.76 53.957   
 
   Martillos tipo 1  0.36 18.833 6.78   
 
   Martillos tipo 2  0.285 18 5.13   
 
   Martillos tipo 3  0.22 4.613 1.015   
 
   Total de encofrado      511.398 511.4 
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06.03.06 
 Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 
en Veredas E = 0.10 m.  
     M2    M3  
 
   TIPO : T1, Losa ( 0.10 x ancho )    ANCHO    LARGO  
 AREA 
(m2)  
 
VOLUM
E (m3)  
 
   Vereda tipo A = 1.20 m.  1.2 960.48 1,152.58 115.258 
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.  1.8 899.28 1,618.70 161.87 
 
   Martillos      194.38 19.438 
 
   Total de concreto      2,965.66 296.57 
 
06.03.07 
 Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 
en uña de Vereda  
     M2    M3  
 
   TIPO : T1, ( 0.10/0.20)0.30    ANCHO   LARGO  
 
ALTUR
A  
 
VOLUM
E (m3)  
 
   Excavación uña (0.10/0.20)0.30  0.15 2,030.48 0.3 91.37 
 
   Total de excavación        91.37 
 
            
 
07.00.00  VARIOS          
 
07.01.00  Trazo y Replanteo final en obra         M2  
 
   UNIDAD   Vía  
 
Pase/Cruce/B
ocacalle  
 Sobre 
ancho  
 m2  
 
   m2  6,767.50 332.53   7,100.03 
 
   Total        7,100.03 
 
07.02.00  Juntas asfálticas          M  
 
   TIPO  
 
CANTIDA
D  
 LONGITUD  
 
LONGIT
UD  
 TOTAL  
 
   Vereda tipo A = 1.20 m.  320.16 1.2 384.192   
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.  299.76 1.8 539.568   
 
   Sardineles  408.757 0.55 224.816   
 
   Total de Juntas      1,148.58 1,148.58 
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Tabla 34. Resumen de Metrados 
 
RESUMEN DE METRADOS 
  
OBRA :  Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la 
Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque 
 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
  
FECHA : Octubre 2015 
  
    
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
01.00.00  OBRAS PROVISIONALES      
01.01.00  Cartel de Identificación de Obra de 3.60 x 8.50  UND 1.00 
01.02.00  Caseta para Guardianía y/o deposito  M2 60.00 
01.03.00  Señalización y Desvíos de Transito en vía  UND 1.00 
02.00.00  TRABAJOS PRELIMINARES      
02.01.00  Movilización de Maquinaria - Herramientas para la Obra  GLB 1.00 
02.02.00  Replanteo del Diseño Geométrico  M2 7,368.39 
03.00.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
03.01.00  Corte de Material   M3 3,864.46 
03.02.00  Eliminación de Material Excedente en Botadero   M3  5,860.37 
04.00.00  PAVIMENTO FLEXIBLE      
04.01.00  Conformación de la Sub-rasante  M2 7,368.39 
04.02.00  Mejoramiento de Sub-rasante con Over e=0.15 m.  M2 7,368.39 
04.03.00  Capa Anticontaminante e=0.15 m  M2 7,368.39 
04.04.00  Sub-base Granular e=0.15 m  M2 7,368.39 
04.05.00  Base Granular e=0.15 m  M2 7,368.39 
04.06.00  Imprimación Bituminosa  M2 7,100.03 
04.07.00  Carpeta Asfáltica en Caliente e=0.05 m  M2 7,100.03 
05.00.00  SEÑALIZACIÓN      
05.01.00  Marcas en el Pavimento - Pintado de líneas ( eje )  M 712.29 
05.02.00  Marcas en el Pavimento - Pintado de Símbolos ( Flechas, Pases y Líneas)  M2 148.95 
05.03.00  Pintura en Sardineles y Veredas  M 3,256.75 
06.00.00  CONCRETO SIMPLE      
06.01.00  SANEAMIENTO      
06.01.01  Nivelación de Buzones en general  UND 22.00 
06.01.02  Nivelación de Caja de Conexión Domiciliaria de Agua  UND 173.00 
06.01.03  Nivelación de Caja de Conexión Domiciliaria de Desagüe  UND 173.00 
06.02.00  SARDINELES      
06.02.01  Excavación para cimientos de Sardineles  M3 107.30 
06.02.02  Encofrado y desencofrado de Sardineles  M2 613.14 
06.02.03  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en Sardineles  M3 168.61 
06.03.00  VEREDAS      
06.03.01  Corte superficial para veredas forma manual hasta E = 0.20 m.  M2 2,965.66 
06.03.02  Excavación de uña para vereda en forma manual hasta E = 0.30 m.  M3 91.37 
06.03.03  Perfilado y compactado de terreno  para veredas  M2 2,965.66 
06.03.04  Base compactada manual para veredas E = 0.10 m.  M2 2,965.66 
06.03.05  Encofrado y desencofrado de Veredas  M2 511.40 
06.03.06  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en Veredas E = 0.10 m.  M2 2,965.66 
06.03.07  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en uña de Vereda  M3 91.37 
07.00.00  VARIOS      
07.00.01  Trazo y Replanteo final en obra  M2 7,100.03 
07.00.02  Juntas asfálticas   M 1,148.58 
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Tabla 35. Calendario de adquisición de materiales 
                                   CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
          OBRA 
:  
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - 
Lambayeque 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
       FECHA : Octubre 2015 
        PLAZO DE EJECUCION OBRA ( DIAS ) :  105 
       PLAZO DE EJECUCION OBRA (MESES ) :  3.50               
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PU PARCIAL PRIMER SEGUNDO  TERCER CUARTO 
            MES MES MES MES 
1.00 Aditivo magnabond 2700 KG 
             
247.81  
               
42.01  
          
10,410.50               10,410.50  
2.00 Agua M3 
         
2,006.29  
                 
6.00  
          
12,037.74  
         
3,009.44  
         
3,009.44           3,009.44           3,009.44  
3.00 Arena de trituración M3 
             
247.81  
               
31.35  
             
7,768.84               7,768.84    
4.00 Arena gruesa M3 
             
132.73  
               
32.20  
             
4,273.91    
         
4,273.91      
5.00 Arena fina de cantera M3 
         
1,873.82  
               
13.55  
          
25,390.26  
      
12,695.13  
       
12,695.13      
6.00 Asfalto diluido MC-30 GL 
         
1,977.78  
               
11.02  
          
21,795.14             21,795.14    
7.00 Cascote diámetro 6" M3 
         
1,391.86  
               
30.51  
          
42,465.65  
      
42,465.65        
8.00 Cemento Asfaltico Pen 60-70 GL 
       
13,055.15  
                 
8.96  
        
116,974.14            116,974.14  
9.00 Cemento Antisalitre MS BL 
         
1,950.61  
               
18.47  
          
36,027.77    
       
18,013.88         18,013.88    
10.00 Madera para encofrado P2 
             
973.35  
                 
5.08  
             
4,944.62    
         
2,472.31           2,472.31    
11.00 
Material clasificado Granular # 1 M3 
         
2,657.64  
               
33.05  
          
87,835.00  
      
87,835.00        
12.00 Petróleo Diessel GL 
         
1,815.22  
               
11.86  
          
21,528.51  
         
5,382.13  
         
5,382.13           5,382.13           5,382.13  
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13.00 Piedra chancada 1/2" M3 
             
165.00  
               
63.56  
          
10,487.40               10,487.40  
14.00 Piedra chancada 3/4" M3 
             
190.27  
               
63.56  
          
12,093.56    
         
6,046.78           6,046.78    
15.00 Plancha fibrocemento PL 
               
49.20  
               
63.02  
             
3,100.58  
         
3,100.58        
16.00 Aceite multigrado GL 
             
181.32  
               
50.84  
             
9,218.31  
         
2,304.58  
         
2,304.58           2,304.58           2,304.58  
17.00 Techo de concreto buzón U 
                 
7.00  
            
466.10  
             
3,262.70    
         
3,262.70      
18.00 Yeso BL 
             
614.80  
                 
3.50  
             
2,151.80  
         
1,075.90               1,075.90  
19.00 Alambre negro Nº 8 KG 
               
61.45  
                 
4.24  
                
260.55    
             
130.27  
             
130.27    
20.00 Varios GB 
                 
1.00  
      
20,984.64  
          
20,984.64  
         
5,246.16  
         
5,246.16           5,246.16           5,246.16  
  COSTO DIRECTO       
        
453,011.61  
    
163,114.56  
       
62,837.28         72,169.52      154,890.24  
  IGV 18.00     
          
81,542.09  
      
29,360.62  
       
11,310.71         12,990.51         27,880.24  
  
TOTAL DE PRESUPUESTO DE MATERIAL 
PARCIAL       
        
534,553.70  
    
192,475.18  
       
74,147.99         85,160.04      182,770.48  
  
TOTAL DE PRESUPUESTO DE 
MATERIAL ACUMULADO       
        
534,553.70  
    
192,475.18  
    
266,623.18      351,783.22      534,553.70  
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Tabla 36. Cronograma de desembolso del total de la inversión 
 
                              
           
OBRA :  
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - 
Lambayeque 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La 
Victoria 
      FECHA : Octubre 2015 
      PLAZO DE EJECUCION OBRA ( DIAS ) :  105 
     
PLAZO DE EJECUCION OBRA (MESES ) :  
        
3.50            
    
      
ITEM DESCRIPCION % 
PRESUPUESTO 
DE OBRA 
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO 
MES MES MES MES 
1.0.0. PRESUPUESTO DE OBRA             
1.0.1 COSTO DIRECTO               742,196.66       312,771.04           53,907.59     116,540.47     258,977.56  
1.0.2. GASTOS GENERALES 
        
8.00                 59,375.73         25,021.68              4,312.61          9,323.24       20,718.20  
1.0.3. UTILIDAD 
        
7.00                 51,953.77         21,893.97              3,773.53          8,157.83       18,128.43  
1.0.4. SUB-TOTAL               853,526.16       359,686.70           61,993.73     134,021.54     297,824.19  
1.0.5. IGV 
      
18.00              153,634.71         64,743.61           11,158.87       24,123.88       53,608.35  
I TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA             1,007,160.87       424,430.30           73,152.60     158,145.42     351,432.55  
2.01 Supervisión de obra                  30,000.00            7,500.00              7,500.00          7,500.00          7,500.00  
II 
TOTAL DE LA INVERSION 
PROGRAMADA MENSUAL            1,037,160.87       431,930.30           80,652.60     165,645.42     358,932.55  
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COSTOS INDIRECTOS 
    
 
                   GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN  DE OBRA 
        
OBRA :  
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - 
Lambayeque 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
    
  
FECHA : Octubre 2015 
    
  
PLAZO DE EJECUCION OBRA :  DIAS : 105   MESES : 3.50 
N° DESCRIPCION 
CANTIDAD IMPORTE MESES PARCIAL SUB-TOTAL 
  MENSUAL       
 1.0.0   RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS            
 1.1.0   PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO            
 1.1.1.0.   JEFATURA DE EJECUCION DE OBRA                           21,000.00      
   Ingeniero Residente              1              6,000.00             3.50               21,000.00        
 1.1.2.0   PERSONAL EVENTUAL                           11,200.00      
   Asistente Técnico              1              2,000.00             3.50                  7,000.00        
   Asistente Administrativo              1              1,200.00             3.50                  4,200.00        
 1.2.0   COSTOS PROPIOS DE OBRA Y OFICINA                           26,600.00      
   Útiles de escritorio e impresión              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
   Medicina y primeros auxilios              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
   Material de limpieza              1                  400.00             3.50                  1,400.00        
   Servicios(Luz, agua, teléfono fijo, teléfono móvil)              1              1,500.00             3.50                  5,250.00        
   Otros alquileres (Computadora y otros)              1              1,500.00             3.50                  5,250.00        
   Elementos de seguridad              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
   Racionamiento ( 30 días )              6                  150.00             3.50                  3,150.00        
   Viáticos              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
   Fletes y Gastos de transportes              1                  400.00             3.50                  1,400.00        
   Mobiliario, enseres              1                  400.00             3.50                  1,400.00        
   Pasaje Terrestre              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
 1.3.0.   OTROS COSTOS                                 575.73      
   Gastos varios               1                  575.73             1.00                     575.73        
   TOTAL                           59,375.73      
125 
 
  CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
                    
OBRA:  Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque. 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
FECHA : Febrero 2015                 
PLAZO DE EJECUCION OBRA ( DIAS ) :  105               
PLAZO DE EJECUCION OBRA (MESES ) :     3.50                
ITEM DESCRIPCION U METRADO PU PARCIAL PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO 
            MES MES MES MES 
1.00 OBRAS PROVISIONALES   
       1.01 Cartel de Obra U 1.00 1,671.24 1,671.24 1,671.24 
   1.02 Caseta para Guardianía M2 60.00 116.45 6,987.00 6,987.00 
   1.03 Señalización y desvíos de Transito U 1.00 866.23 866.23 866.23 
   
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES   
       
2.01 Movilización de Equipo y Maquinaria GLB 1.00 12,462.48 12,462.48 12,462.48 
   
2.02 Replanteo de diseño Geométrico M2 6,180.55 1.05 6,489.58 6,489.58 
   
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
       
3.01 Corte de Material  M3 2,664.69 5.53 14,735.74 14,735.74 
   
3.02 Eliminación de Material excedente M3 4,782.38 11.00 52,606.18 31,563.71 
 
21,042.47 
 
4.00 PAVIMENTOS   
       
4.01 PAVIMENTO FLEXIBLE   
       
4.01.01 Conformación de la Sub-rasante M2 6,180.55 1.97 12,175.68 12,175.68 
   
4.01.02 Mej. Sub-rasante Over E=0.15 m. M2 6,180.55 8.92 55,130.51 55,130.51 
   
4.01.03 Capa Anticontaminante E= 0.15 m. M2 6,180.55 6.24 38,566.63 38,566.63 
   
4.01.04 Sub-base E= 0.15 m. M2 6,180.55 9.77 60,383.97 60,383.97 
   
4.01.05 Base E= 0.15m. M2 6,180.55 10.19 62,979.80 62,979.80 
   
4.01.06 Imprimación Bituminosa M2 6,180.55 4.31 26,638.17 
  
26,638.17 
 
4.01.07 Carpeta Asfáltica en caliente E= 0.05 m. M2 6,044.05 39.31 237,591.61 
   
237,591.61 
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5.00 SEÑALIZACIÓN   
       
5.01 Marcas en el Pavimento - Pintado de Líneas M 455.00 4.19 1,906.45 
   
1,906.45 
5.02 Marcas en el Pavimento - Pintado Símbolos M2 196.39 46.84 9,198.91 
   
9,198.91 
5.03 Pintura en Sardineles M 759.38 6.20 4,708.16 
   
4,708.16 
6.00 CONCRETO SIMPLE   
       6.01 SANEAMIENTO   
       
6.01.01 Nivelación de buzones en general U 7.00 1,251.21 8,758.47 8,758.47 
   
6.01.02 Nivelación de caja conexión de  agua U 37.00 85.21 3,152.77 
 
3,152.77 
  
6.01.03 Nivelación de caja conexión de  desagüe U 37.00 100.21 3,707.77 
 
3,707.77 
  6.02 SARDINELES   
       
6.02.01 Excavación para Sardineles M3 66.45 33.87 2,250.66 
 
2,250.66 
  
6.02.02 Encofrado y desencofrado para sardineles M2 379.69 30.20 11,466.64 
  
11,466.64 
 
6.02.03 Concreto Fc´= 140 kg/cm2 en sardineles M3 104.41 316.12 33,006.09 
  
33,006.09 
 
6.03 VEREDAS   
       
6.03.01 Demolición de veredas en forma manual M2 270.98 3.83 1,037.85 
 
1,037.85 
  
6.03.02 Corte superficial para veredas M2 1,107.59 3.27 3,621.82 
 
3,621.82 
  
6.03.02 Excavación de uña para vereda M3 25.13 32.22 809.69 
 
809.69 
  
6.03.03 Perfilado y compactado de terreno veredas M2 1,107.59 3.27 3,621.82 
 
3,621.82 
  
6.03.04 Base compactada manual veredas M2 1,107.59 7.03 7,786.36 
 
7,786.36 
  
6.03.05 Encofrado y desencofrado veredas M2 164.77 30.20 4,976.05 
 
4,976.05 
  
6.03.06 Concreto Fc´= 140 kg/cm2 en veredas M2 1,107.59 35.51 39,330.52 
 
22,942.80 16,387.72 
 
6.03.06 Concreto Fc´= 140 kg/cm2 en uña de veredas m· 25.13 318.32 7,999.38 
  
7,999.38 
 7.00 VARIOS   
       
7.01 Trazado y Replanteo final de obra M2 6,180.55 0.65 4,017.36 
   
4,017.36 
7.02 Juntas asfálticas M 365.04 4.26 1,555.07 
   
1,555.07 
  COSTO DIRECTO   
  
742,196.66 312,771.04 53,907.60 116,540.47 258,977.55 
  GASTOS GENERALES (8%) + UTILIDAD (7%)   15.00 
 
111,329.50 46,915.66 8,086.14 17,481.07 38,846.63 
  SUB-TOTAL   
  
853,526.16 359,686.70 61,993.74 134,021.54 297,824.18 
  IGV   18.00 
 
153,634.71 64,743.61 11,158.87 24,123.88 53,608.35 
  TOTAL DE PRESUPUESTO   
  
1,007,160.87 424,430.30 73,152.61 158,145.42 351,432.53 
  TOTAL DE PRESUPUESTO   
   
424,430.30 497,582.91 655,728.33 1,007,160.86 
127 
 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
Obra  5301001  Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación 
Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque  
Subpresupuesto  001  FORMULA Nº 01 : PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 
Fecha  01/10/2015  
Lugar  140106  LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA 
Código  Recurso  Unid
ad 
Cantidad  Precio S/.  Parcial S/. 
  MANO DE OBRA 
0147010001 CAPATAZ  hh  127.4100  22.85  2,911.32 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL  hh  100.6100  17.05  1,715.40 
0147010003 OFICIAL  hh  1,423.4000  17.05  24,268.97 
0147010015 OFICIAL GASFITERO  hh  46.0900  17.05  785.83 
0147010002 OPERARIO  hh  876.9000  20.77  18,213.21 
0147030007 OPERARIO ESPECIALIZADO  hh  46.2300  20.77  960.20 
0147010004 PEON  hh  3,938.8400  15.29  60,224.86 
0147000032 TOPOGRAFO  hh  415.7400  20.77  8,634.92 
 117,714.71 
MATERIALES 
0201000003 ACEITE PARA MOTOR MULTIGRADO  gln  184.9200  50.84  9,401.33 
0230990011 ADITIVO DESMOLDADOR  gln  2.5900  59.32  153.64 
0286010001 ADITIVO MAGNABOND 2700  kg  252.7300  42.01  10,617.19 
0239050000 AGUA  m3  2,045.0200  6.00  12,270.12 
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16  kg  1.7500  4.24  7.42 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg  93.5100  4.24  396.48 
0205010018 ARENA DE TRITURACION  m3  252.7300  31.35  7,923.09 
0204000001 ARENA FINA DE CANTERA  m3  1,886.4400  13.55  25,561.26 
0205010004 ARENA GRUESA  m3  165.2400  32.20  5,320.73 
0295010001 ASFALTO DILUIDO MC-30  gln  2,059.0400  11.02  22,690.62 
0213000006 ASFALTO RC-250  gln  12.8200  11.44  146.66 
0231510020 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA  und  37.0000  35.00  1,295.00 
0250010000 CAJA DE DESAGÜE DE 12"X24"  und  37.0000  50.00  1,850.00 
0281010001 CASCOTE DIAMETRO 6"  m3  1,449.0500  30.51  44,210.52 
0296010001 CEMENTO ANTI SALITRE MS  BOL  2,306.4300  18.47  42,599.76 
0287010001 CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70  gln  13,314.4600  8.96  119,297.56 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  kg  194.1500  4.25  825.14 
0243510013 ESTACAS MADERA 2"X2"X1'  pza  147.9900  3.50  517.97 
0204000005 FILLER  kg  8,136.6100  0.42  3,417.38 
0230990019 LIJA  und  2.0000  2.50  5.00 
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO  p2  1,358.0900  5.08  6,899.10 
0205000015 MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR # 1  m3  2,766.8400  33.05  91,444.06 
0280010001 MICROESFERAS  kg  143.2700  22.69  3,250.80 
0202100015 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" INC.TUER  und  25.0000  4.00  100.00 
0253000002 PETROLEO DIESEL # 2  gln  1,851.2300  11.86  21,955.59 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  m3  168.2800  63.56  10,695.88 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4"  m3  238.4800  63.56  15,157.79 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO  gln  131.6800  38.14  5,022.28 
0254450001 PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA  gln  62.3600  55.08  3,434.79 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO BLANCA  gln  19.6400  55.08  1,081.77 
0221020006 PLANCHA  DE  FIBROCEMENTO  pln  49.2000  63.02  3,100.58 
0243010096 PUERTA DE MADERA  pza  1.2000  120.00  144.00 
0253030025 SOLVENTE XILOL  gln  35.8000  33.85  1,211.83 
0221030003 TECHO DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON 
(INC. TAPA DIA. 0.60 m.) 
 und  7.0000  466.10  3,262.70 
0253030027 THINER  gln  0.5000  29.66  14.83 
0239060020 TIZA  BOL  21.4900  5.00  107.45 
0245010007 TRIPLAY 4 X 8 X 6 MM.  pln  35.0000  32.77  1,146.95 
0244030024 TRIPLAY DE 8 MM  m2  30.6000  13.88  424.73 
0239060024 WAYPE INDUSTRIAL  kg  10.0000  2.96  29.60 
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG.  BOL  632.3800  3.50  2,213.33 
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 479,204.93 
EQUIPOS 
0349050004 CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 P3  hm  15.4100  19.65  302.81 
0348040004 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G  hm  115.4500  173.40  20,019.03 
0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G  hm  14.8000  125.60  1,858.88 
0348040010 CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON.  hm  32.0000  128.40  4,108.80 
0348040017 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON.  hm  16.0000  234.44  3,751.04 
0348100002 CAMIONETA 1 TN  hm  51.3900  76.68  3,940.59 
0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.  hm  107.0900  170.16  18,222.43 
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP  hm  55.3100  24.55  1,357.86 
0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM  hm  14.8000  59.26  877.05 
0348990051 ENCOFRADO METALICO  und  1.7500  50.00  87.50 
0349150008 GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW  hm  15.4100  182.52  2,812.63 
0337540009 JALON  HE  52.7600  0.75  39.57 
0348080066 MAQUINARIA PARA PINTAR PAVIMENTOS  hm  51.3900  80.00  4,111.20 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3  hm  264.2200  10.00  2,642.20 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA  HE  379.6200  0.98  372.03 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP  hm  138.6100  156.77  21,729.89 
0349190003 NIVEL  HE  314.9000  7.77  2,446.77 
0349050008 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'  hm  15.4100  128.15  1,974.79 
0349050018 PLANTA ASFALTO EN CALIENTE  hm  15.4100  474.69  7,314.97 
0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T  hm  130.6100  144.97  18,934.53 
0349110012 RODILLO NEUMAT.AUTOP.81-100 HP  hm  15.4100  112.01  1,726.07 
0349030053 RODILLO TANDEM VIB.AUTOP 80-110HP 6-8TON  hm  15.4100  112.01  1,726.07 
0349050017 SECADOR ARIDOS M.E. 50 HP 30-65 TON/H  hm  15.4100  27.40  422.23 
0337540011 TEODOLITO  HE  172.8500  9.62  1,662.82 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP  hm  51.3500  245.27  12,594.61 
0349520003 VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40"  hm  255.6700  5.22  1,334.60 
0390010001 VOLQUETE DE 15 M3  hm  279.9100  245.16  68,622.74 
 204,993.71 
 Total S/. 801,913.35 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 
Presupuesto 
Presupuesto 5301001 Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana 
Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque  
Subpresupuesto 001 FORMULA Nº 01 : PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Costo al 30/04/2014 
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA 
Item Descripción   Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES 9,488.40 
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 2.40 M. und 1.00 1,666.49 1,666.49 
01.02    CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 60.00 116.07 6,964.20 
01.03    SEÑALIZACIÓNES-DESVÍOS DE TRANSITO EN VIA und 1.00 857.71 857.71 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 20,051.92 
02.01   MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA 
OBRA 
GLB 1.00 12,462.48 12,462.48 
02.02    REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO m2 7,368.39 1.03 7,589.44 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 85,795.89 
03.01    CORTE DE MATERIAL m3 3,864.46 5.52 21,331.82 
03.02    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADERO m3 5,860.37 11.00 64,464.07 
04 PAVIMENTOS FLEXIBLES 595,918.42 
04.01    CONFORMACION DE LA SUB-RASANTE m2 7,368.39 1.97 14,515.73 
04.02    MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER E=0.15 m2 7,368.39 10.64 78,399.67 
04.03    CAPA ANTICONTAMINANTE E=0.15 m2 7,368.39 7.13 52,536.62 
04.04    SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M. m2 7,368.39 9.39 69,189.18 
04.05    BASE GRANULAR E=0.15 M m2 7,368.39 9.81 72,283.91 
04.06    IMPRIMACION BITUMINOSA m2 7,100.03 4.32 30,672.13 
04.07    CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 7,100.03 39.20 278,321.18 
05 SEÑALIZACIÓN 30,106.02 
05.01    MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE LINEAS m 712.29 4.18 2,977.37 
05.02    MARCAS EN EL PAVIMENTO - PINTADO DE SIMBOLOS m2 148.95 46.79 6,969.37 
05.03    PINTURA EN SARDINELES Y VEREDAS m 3,256.75 6.19 20,159.28 
06  CONCRETO SIMPLE 
07 SANEAMIENTO 59,564.30 
07.01    NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL und 22.00 1,249.55 27,490.10 
07.02    NIVELACIÓN DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA und 173.00 85.20 14,739.60 
07.03 NIVELACIÓN DE CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGÜE und 173.00 100.20 17,334.60 
08 SARDINELES 80,303.13 
08.01    EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS DE SARDINELES m3 107.30 33.73 3,619.23 
08.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 613.14 29.87 18,314.49 
08.03    CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINELES m3 168.61 346.18 58,369.41 
09 VEREDAS 194,117.40 
09.01    CORTE SUPERFICIAL PARA VEREDAS EN FORMA MANUAL HASTA 
E = 0.20 M. 
m2 2,965.66 3.28 9,727.36 
09.02    EXCAVACIÓN DE UÑA PARA VEREDA m3 91.37 32.09 2,932.06 
09.03   PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO PARA VEREDAS m2 2,965.66 3.24 9,608.74 
09.04   BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M. m2 2,965.66 7.52 22,301.76 
09.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 511.40 29.87 15,275.52 
09.06    CONCRETO FC = 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E = 0.10 M. m2 2,965.66 34.61 102,641.49 
09.07    CONCRETO FC = 175 KG/CM2 PARA UÑA DE VEREDA m3 91.37 346.18 31,630.47 
10 VARIOS 9,425.49 
10.01    TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2 7,100.03 0.64 4,544.02 
10.02    JUNTAS ASFALTICAS m 1,148.58 4.25 4,881.47 
 COSTO DIRECTO 1,084,770.97 
 GASTOS GENERALES ( 08.00 % ) 86,781.68 
 UTILIDAD ( 07.00 % ) 75,933.97 
 SUB-TOTAL 1,247,486.62 
 IMPUESTO GENRAL A LAS VENTAS IGV ( 18.00 % ) 224,547.59 
 PRESUPUESTO DE OBRA REFERENCIAL 1,472,034.21 
 EXPEDIENTE TECNICO 32,543.13 
 SUPERVISION 54,238.55 
 PRESUPUESTO TOTAL 1,558,815.89 
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OBRA :  Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación 
Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque 
 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
    
FECHA : Octubre 2014 
     
       
01.00.00  OBRAS PROVISIONALES  
01.01.00  Cartel de Identificación de Obra de 3.60 x 8.50  
   UNIDAD     CANTIDAD  
   
   Und    1.00 
   
01.02.00  Caseta para Guardianía y/o deposito  
   UNIDAD     CANTIDAD  
   
   m2    60.00 
   
01.03.00  Señalización y Desvíos de Transito en vía  
   UNIDAD     CANTIDAD  
   
   Und.    1.00 
   
02.00.00 
 TRABAJOS 
PRELIMINARES  
          
02.01.00  Movilización de Maquinaria - Herramientas para la Obra   Gbl.  
   UNIDAD     CANTIDAD        
   Gb.    1.000     1.00 
02.02.00  Replanteo del Diseño Geométrico   M2  
   PROGRESIVA   Longitud   Ancho    Área  
 Ancho 
Prom.  
 Área de Vía  
   CALLE 6   
  0+000.00                        -    
                                
5.600  
                       -        
  0+020.00 20.000 5.600 112.000     
  0+040.00 20.000 5.600 112.000     
  0+060.00 20.000 5.600 112.000     
  0+080.00 20.000 5.600 112.000     
  0+100.00 20.000 5.600 112.000     
  0+102.99 2.990 5.600 16.744     
   CA. 12 DE OCTUBRE   
 
0+000.00 - 12.600 - 
  
 
0+020.00 20.000 12.600 252.000 
  
 
0+040.00 20.000 12.600 252.000 
  
 
0+060.00 20.000 12.600 252.000 
  
 
0+080.00 20.000 12.600 252.000 
  
 
0+100.00 20.000 12.600 252.000 
  
 
0+102.95 2.950 12.600 37.170 
  
   CALLE 22  
 
0+000.00 - 5.600 - 
  
 
0+020.00 20.000 5.600 112.000 
  
 
0+040.00 20.000 5.600 112.000 
  
 
0+051.00 11.000 5.600 61.600 
  
  
 
 
 
 
CALLE 11 
  0+000.00 - 5.600 - 
 
  
  0+020.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+040.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+051.00 11.000 5.600 61.600 
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   CALLE 1  
  0+000.00 - 5.600 - 
 
  
  0+020.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+040.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+060.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+061.00 1.000 5.600 5.600 
 
  
   CALLE 2  
  0+000.00 - 5.600 - 
 
  
  0+020.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+040.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+060.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+061.00 1.000 5.600 5.600 
 
  
  CA. CARABELAS 
  0+000.00 - 12.600 - 
 
  
  0+020.00 20.000 12.600 252.000 
 
  
  0+040.00 20.000 12.600 252.000 
 
  
  0+060.00 20.000 12.600 252.000 
 
  
  0+080.00 20.000 12.600 252.000 
 
  
  0+100.00 20.000 12.600 252.000 
 
  
  0+102.76 2.760 12.600 34.776 
 
  
   CALLE 5  
 
0+000.00 - 4.100 - 
 
  
 
0+020.00 20.000 4.100 82.000 
 
  
 
0+040.00 20.000 4.100 82.000 
 
  
 
0+060.00 20.000 4.100 82.000 
 
  
 
0+080.00 20.000 4.100 82.000 
 
  
 
0+100.00 20.000 4.100 82.000 
 
  
 
0+102.74 2.740 4.100 11.234 
 
  
   CALLE 3  
  0+000.00 - 5.600 - 
 
  
  0+020.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+040.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+060.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+078.20 18.200 5.600 101.920 
 
  
   CALLE 4  
  0+000.00 - 5.600 - 
 
  
  0+020.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+040.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+060.00 20.000 5.600 112.000 
 
  
  0+078.20 18.200 5.600 101.920 
 
  
   CA. OLLANTAY   
  0+000.00 - 10.200 - 
 
  
  0+020.00 20.000 10.200 204.000 
 
  
  0+040.00 20.000 10.200 204.000 
 
  
  0+060.00 20.000 10.200 204.000 
 
  
  0+080.00 20.000 10.200 204.000 
 
  
  0+100.00 20.000 10.200 204.000 
 
  
  0+102.68 2.680 10.200 27.336 
 
  
  
 
 
 
 
 Total I             894.520            6,767.500         6,767.500  
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BOCACALLES/CRUCES/CIRCULACIO
N CENTRAL  
  
  
     Áreas      
 Pases   Bocacalle   
 Circulación 
Central  
 Bocacalle    Área de Vía  
   Izquierda   Derecha    
 
CALLE 6    
22.060 
 
 
CA. 12 DE OCTUBRE    
50.920 
 
 
CA. 12 DE OCTUBRE - CALLE 11    
19.570 
 
 
CA. 12 DE OCTUBRE - CALLE 22    
19.570 
 
 
CA. CARABELAS    
50.940 
 
 
CA. CARABELAS - CALLE 1  
19.570 
   
 
CA. CARABELAS - CALLE 2  
19.570 
   
 
CALLE 5    
20.340 
 
 
CALLE 5 - CALLE 3    
14.400 
 
 
CALLE 5 - CALLE 4    
14.400 
 
 
CA. OLLANTAY    
42.290 
 
 
CA. OLLANTAY - CALLE 3  
19.450 
   
 
CA. OLLANTAY - CALLE 4  
19.450 
   
 
Total II  
78.040 - 254.490 332.530 
  
 SOBREANCHOS POR PROCESO 
CONSTRUCTIVO  
          
  
TRAMO 
 Longitud   Ancho Prom.   Numero veces     Área de Vía  
  
 CALLE 6  
           102.990  
                                
0.150  
                2.000    
           
30.897  
  
 CA. 12 DE OCTUBRE  
           102.950  
                                
0.150  
                2.000    
           
30.885  
  
 CALLE 22  
             51.000  
                                
0.150  
                2.000    
           
15.300  
  
 CALLE 11  
             51.000  
                                
0.150  
                2.000    
           
15.300  
  
 CALLE 1  
             61.000  
                                
0.150  
                2.000    
           
18.300  
  
 CALLE 2  
             61.000  
                                
0.150  
                2.000    
           
18.300  
  
 CA. CARABELAS  
           102.760  
                                
0.150  
                2.000    
           
30.828  
  
 CALLE 5  
           102.740  
                                
0.150  
                2.000    
           
30.822  
  
 CALLE 3  
             78.200  
                                
0.150  
                2.000           23.460  
  
 CALLE 4  
             78.200  
                                
0.150  
                2.000    
           
23.460  
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 CA. OLLANTAY  
           102.680  
                                
0.150  
                2.000    
           
30.804  
  
 Total III  
           894.520        
         
268.356  
 Total de Replanteo de Diseño Geométrico  
        
7,368.39  
03.00.00 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
03.01.00 
 Corte de Material  
 
 M3  
 
   PROGRESIVA   LONGITUD(M)   AREA(M2)   VOL (M3)   PARCIAL  
 
      
                      
6,767.5000  
        3,383.750    
 
   Total I                         -              3,383.750  
        
3,383.750   
   DETALLE  
                  PASES-CRUCES-BOCACALLES-SOBREANCHO  
  
     AREA (M2)  
 ESPESOR 
(M)  
 VOLUMEN 
(M3)  
 PARCIAL  
 
  
 Bocacalle y circulación central  
           332.530  
                                
0.800  
           266.024    
 
  
 Sobre ancho  
           268.356  
                                
0.800  
           214.685    
 
  
 Total II  
           600.886               480.709  
             
480.71   
  Total de Volumen de Corte   
          
3,864.46   
03.02.00  Eliminación de Material Excedente en Botadero   M3  
 
 TRAMO  
 VÓLUMEN   FACTOR   VÓLUMEN  
 
 EXCAVADO   APLICADO   ELIMINAR  
 
  Corte de Pavimentos    
                        
3,383.750  
                1.300  
        
4,398.875   
  Corte de Bocacalle y circulación central   
                           
266.024  
                1.300  
           
345.831  
 Corte de Sobre anchos   
                           
214.685  
                1.300  
           
279.090   
 Excavación para Veredas   
                           
444.849  
                1.300  
           
578.304   
 Excavación para uña de Vereda   
                              
91.372  
                1.300  
           
118.783   
  Excavación para Sardineles   
                           
107.299  
                1.300  
           
139.488   
  Total de material a eliminar      
          
5,860.37   
       
04.00.00  PAVIMENTO FLEXIBLE  
04.01.00  Conformación de la Sub-rasante   M2  
 
  UNIDAD Vía 
Pase/Cruce/Bo
cacalle 
Sobre ancho TOTAL 
 
   m2  6,767.500 332.530 268.356 7,368.39 
 
 
 Mejoramiento de Sub-rasante con Over e=0.15 m.   M2  
 
04.02.00 UNIDAD Vía 
Pase/Cruce/Bo
cacalle 
Sobre ancho TOTAL 
 
 
m2 6,767.500 332.530 268.356 7,368.39 
 
04.03.00 Capa Anticontaminante e=0.15 m M2 
 
 
UNIDAD Vía 
Pase/Cruce/Bo
cacalle 
Sobre ancho TOTAL 
 
 
m2 6,767.500 332.530 268.356 7,368.39 
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04.04.00 Sub-base Granular e=0.15 m M2 
 
 
UNIDAD Vía 
Pase/Cruce/Bo
cacalle 
Sobre ancho TOTAL 
 
 
m2 6,767.500 332.530 268.356 7,368.39 
 
04.05.00 Base Granular e=0.15 m M2 
 
 
UNIDAD Vía 
Pase/Cruce/Bo
cacalle 
Sobre ancho TOTAL 
 
 
m2 6,767.500 332.530 268.356 7,368.39 
 
04.06.00 Imprimación Bituminosa M2 
 
 
UNIDAD Vía 
Pase/Cruce/Bo
cacalle 
Sobre ancho TOTAL 
 
 
m2 6,767.500 332.530 
 
7,100.03 
 
04.07.00 Carpeta Asfáltica en Caliente e=0.05 m M2 
 
 
UNIDAD Vía 
Pase/Cruce/Bo
cacalle 
Sobre ancho TOTAL 
 
 
m2 6,767.500 332.530 
 
7,100.03 
 
       
05.00.00  SEÑALIZACIÓN  
05.01.00 
 Marcas en el Pavimento - Pintado de líneas 
( eje )  
   M   KM  
 
   Eje de pavimento (Pintura amarilla) : Ancho E = 0.10 m.  
   UNIDAD   LONGITUD   CANTIDAD  
 
LONGITUD(m
)  
 
LONGIT(km
)  
 
  CALLE 6 100.300 1.000 100.300 
  
  CA. 12 DE OCTUBRE 66.280 1.000 66.280 
  
  CALLE 22 48.300 1.000 48.300 
  
  CALLE 11 48.300 1.000 48.300 
  
  CALLE 1 58.310 1.000 58.310 
  
  CALLE 2 58.310 1.000 58.310 
  
  CA. CARABELAS 66.070 1.000 66.070 
  
  CALLE 5 100.040 1.000 100.040 
  
  CALLE 3 49.800 1.000 49.800 
  
  CALLE 4 49.800 1.000 49.800 
  
  CA. OLLANTAY 66.780 1.000 66.780 
  
  
 
Total de Pintura amarilla en Pavimento, Eje E = 0.10 m. 
712.290 0.71 
 
05.02.00  Marcas en el Pavimento - Pintado de Símbolos ( Flechas, Pases y Líneas)   M2  
 
   Pases peatonales (B): Dimensiones franja alternada: Ancho E = 0.50 m, L= 3.00 m., A=1.5 m2.   
  VIA 
N° DE 
FRANJAS 
AREA DE 
FRANJA 
CANTIDAD AREA (M2) 
 
  CALLE 6 5.000 1.500 1.000 7.500 
 
  CA. 12 DE OCTUBRE 12.000 1.500 5.000 7.500 
 
  CALLE 22 5.000 1.500 1.000 1.500 
 
  CALLE 11 5.000 1.500 1.000 1.500 
 
  CALLE 1 5.000 1.500 1.000 1.500 
 
  CALLE 2 5.000 1.500 1.000 1.500 
 
  CA. CARABELAS 12.000 1.500 5.000 7.500 
 
  CALLE 5 4.000 1.500 1.000 1.500 
 
  CALLE 3 5.000 1.500 2.000 3.000 
 
  CALLE 4 5.000 1.500 2.000 3.000 
 
  CA. OLLANTAY 10.000 1.500 5.000 7.500 
 
  Total parcial 01 
   
43.500 
 
   Línea de Parada (B) : Ancho E = 0.50 m., L= variable   
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VIA LONGITUD AREA LINEA CANTIDAD AREA (M2) 
 
 
CALLE 6 2.200 1.100 1.000 1.100 
 
 
CA. 12 DE OCTUBRE 5.700 2.850 5.000 14.250 
 
 
CALLE 22 2.300 1.150 1.000 1.150 
 
 
CALLE 11 2.300 1.150 1.000 1.150 
 
 
CALLE 1 2.200 1.100 1.000 1.100 
 
 
CALLE 2 2.200 1.100 1.000 1.100 
 
 
CA. CARABELAS 5.700 2.850 5.000 14.250 
 
 
CALLE 5 2.000 1.000 1.000 1.000 
 
 
CALLE 3 2.300 1.150 2.000 2.300 
 
 
CALLE 4 2.300 1.150 2.000 2.300 
 
 
CA. OLLANTAY 4.900 2.450 5.000 12.250 
 
 
Total parcial 02 
   
51.950 
 
       
  
Flechas Direccionales(B) 
  
  VIA CANTIDAD 
AREA DE 
FLECHA  
AREA (M2) 
 
  CALLE 6 1.000 2.140 
 
2.140 
 
  CA. 12 DE OCTUBRE 5.000 2.140 
 
10.700 
 
  CALLE 22 1.000 2.140 
 
2.140 
 
  CALLE 11 1.000 2.140 
 
2.140 
 
  CALLE 1 1.000 2.140 
 
2.140 
 
  CALLE 2 1.000 2.140 
 
2.140 
 
  CA. CARABELAS 5.000 2.140 
 
10.700 
 
  CALLE 5 1.000 2.140 
 
2.140 
 
  CALLE 3 2.000 2.140 
 
4.280 
 
  CALLE 4 2.000 2.140 
 
4.280 
 
  CA. OLLANTAY 5.000 2.140 
 
10.700 
 
  Total parcial 03 
   
53.500 
 
 Total de Pintura blanca en Pavimento, símbolos ( Flechas, Pases y Líneas ) 148.95 
 
05.03.00  Pintura en Sardineles y Veredas   M  KM 
  VIA LONGITUD LONGITUD LONGITUD LONGITUD LONGITUD 
  
 
VEREDAS 1.20 
VEREDAS 
1.80 
SARDINELES 
TOTAL ( M 
) 
TOTAL ( 
KM ) 
  CALLE 6 102.990 - 102.990 205.980 0.206 
  CA. 12 DE OCTUBRE - 183.240 183.240 366.480 0.366 
  CALLE 22 102.000 - - 102.000 0.102 
  CALLE 11 102.000 - - 102.000 0.102 
  CALLE 1 122.000 
  
122.000 0.122 
  CALLE 2 122.000 - - 122.000 0.122 
  CA. CARABELAS - 182.880 182.880 365.760 0.366 
  CALLE 5 185.490 - 
 
185.490 0.185 
  CALLE 3 112.000 - 112.000 224.000 0.224 
  CALLE 4 112.000 - 112.000 224.000 0.224 
  CA. OLLANTAY - 182.770 182.770 365.540 0.366 
  
AV. ANTENOR 
ORREGO 
- 350.390 350.390 700.780 0.701 
  MARTILLOS 
     
  Tipo 1 - - - 86.102 0.086 
  Tipo 2 - - - 66.799 0.067 
  Tipo 3 - - - 17.823 0.018 
  
Total de Pintura Veredas y Sardineles 
960.480 899.280 1,226.270 3,256.754 3.257 
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06.00.00  CONCRETO SIMPLE  
06.01.00  SANEAMIENTO  
06.01.01  Nivelación de Buzones en general  
   UNIDAD     CANTIDAD      
 
  Und. 
 
22.00 
   
06.01.02  Nivelación de Caja de Conexión Domiciliaria de Agua  
 
   UNIDAD     CANTIDAD      
 
  Und. 
 
173.00 
 
  
 
06.01.03  Nivelación de Caja de Conexión Domiciliaria de Desagüe  
 
   UNIDAD     CANTIDAD      
 
   Und.    173.00       
 
06.02.00  SARDINELES          
 
06.02.01  Excavación para cimientos de Sardineles   M3  
 
  
 TIPO : T1( 0.150/0.25) x 
0.60  
 ANCHO  
 
PROFUNDIDA
D  
 LARGO  
 VOLUME 
(m3)   
  Sardinel 0.250 0.35 1,226.270 107.30 
 
  Total de Excavación 
  
1,226.270 107.30 
 
6.02.02  Encofrado y desencofrado de Sardineles   M2  
 
   TIPO   CANTIDAD   PROFUNDIDAD   LARGO   AREA ( m2)  
 
  TIPO : T1( 0.150/0.25) x 0.60 2.000 0.250 1,226.270 613.135 
 
  
  
Total, de encofrado  
 
 
             
613.14   
6.02.03  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en Sardineles   M3  
 
   TIPO   ANCHO PROM.  
 
PROFUNDIDA
D  
 LARGO   VOLUMEN  
 
   TIPO : T1( 0.150/0.25) x 0.60          
 
 
Base 0.250 0.350 1,226.270 107.299 
 
 
Sobre base 0.200 0.250 1,226.270 61.314 
 
 
Total de concreto 
   
168.61 
 
06.03.00  VEREDAS          
 
06.03.01 
 Corte superficial para veredas forma manual hasta E = 
0.20 m. 
 M2    M3  
 
  
 TIPO : T1, Losa ( 0.10 x 
ancho )   
 ANCHO   LARGO   AREA (m2)  
 VOLUME 
(m3)   
  Vereda tipo A = 1.20 m. 1.20 960.48 1,152.58 172.89 
 
  Vereda tipo B = 1.80 m. 1.80 899.28 1,618.70 242.81 
 
  Martillos 
  
194.38 29.16 
 
        1,859.76 2,965.66 444.85 
 
06.03.02  Excavación de uña para vereda en forma manual hasta E = 0.30 m.   M3  
 
  
Excavación uña 
(0.10/0.20)0.30 
ANCHO LARGO ALTURA 
VOLUME 
(m3)  
  Vereda tipo A = 1.20 m. 0.150 960.48 0.30 43.22 
 
  Vereda tipo B = 1.80 m. 0.150 899.28 0.30 40.47 
 
  Martillos 0.150 170.72 0.30 7.68 
 
  Total de Excavación 
 
2,030.48 
 
91.37 
 
06.03.03  Perfilado y compactado de terreno  para veredas    M2   
 
  
 TIPO : T1, Losa ( 0.10 x 
ancho )   
 ANCHO   LARGO   AREA (m2)   AREA (m2)  
 
  Vereda tipo A = 1.20 m. 1.20 960.48 1,152.58 
  
  Vereda tipo B = 1.80 m. 1.80 899.28 1,618.70 
  
  Martillos 
  
194.38 
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  Total de perfilado 
  
2,965.66 2,965.66 
 
06.03.04  Base compactada manual para veredas E = 0.10 m.    M2   
 
  
 TIPO : T1, Losa ( 0.10 x 
ancho )   
 ANCHO   LARGO   AREA (m2)   AREA (m2)  
 
  Vereda tipo A = 1.20 m. 1.20 960.48 1,152.58 
  
  Vereda tipo B = 1.80 m. 1.80 899.28 1,618.70 
  
  Martillos 
  
194.38 
  
  
Total de Base 
compactada   
2,965.66 2,965.66 
 
06.03.05  Encofrado y desencofrado de Veredas   M2  
 
  
 TIPO : T1, Losa ( 0.10 x 
ancho )   
 ANCHO   LARGO   AREA ( m2)   AREA ( m2)  
 
  Vereda tipo A = 1.20 m. 0.200 960.480 192.096 
  
  Vereda tipo B = 1.80 m. 0.200 899.280 179.856 
  
  Martillos 0.200 170.724 34.145 
  
  
 
TIPO: T1, Intermedio en 
junta cada 3.00 m.( 0.10 x 
ancho m.) 
 
     
   Vereda tipo A = 1.20 m.                  0.120  
                           
320.160  
              38.419    
 
   Vereda tipo B = 1.80 m.                  0.180  
                           
299.760  
              53.957    
 
   Martillos tipo 1                  0.360  
                              
18.833  
                6.780    
 
   Martillos tipo 2                  0.285  
                              
18.000  
                5.130    
 
   Martillos tipo 3                  0.220  
                                
4.613  
                1.015    
 
  Total de encofrado 
  
511.398 511.40 
 
06.03.06  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en Veredas E = 0.10 m.   M2    M3  
 
  
TIPO : T1, Losa ( 0.10 x 
ancho ) 
ANCHO LARGO AREA (m2) 
VOLUME 
(m3)  
  Vereda tipo A = 1.20 m. 1.200 960.480 1,152.576 115.258 
 
  Vereda tipo B = 1.80 m. 1.800 899.280 1,618.704 161.870 
 
  Martillos 
  
194.380 19.438 
 
  Total de concreto 
  
2,965.66 296.57 
 
06.03.07  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en uña de Vereda   M2    M3  
 
  
TIPO : T1, ( 
0.10/0.20)0.30 
ANCHO LARGO ALTURA 
VOLUME 
(m3)  
  
Excavación uña 
(0.10/0.20)0.30 
0.150 2,030.48 0.30 91.37 
 
  Total de Excavación 
   
91.37 
 
07.00.00  VARIOS          
 
07.01.00  Trazo y Replanteo final en obra.  M2  
 
  UNIDAD Via 
Pase/Cruce/Bo
cacalle 
Sobreancho m2 
 
  m2 6,767.500 332.530 
 
7,100.030 
 
  Total 
   
7,100.03 
 
07.02.00  Juntas asfálticas   M  
 
   TIPO   CANTIDAD   LONGITUD   LONGITUD   TOTAL  
 
  Vereda tipo A = 1.20 m. 320.160 1.200 384.192 
  
  Vereda tipo B = 1.80 m. 299.760 1.800 539.568 
  
  Sardineles 408.757 0.550 224.816 
  
  Total de Juntas 
  
1,148.576 1,148.58 
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RESUMEN DE METRADOS 
  
OBRA :  Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la 
Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque 
 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
  
FECHA : Octubre 2015 
  
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
01.00.00  OBRAS PROVISIONALES      
01.01.00  Cartel de Identificación de Obra de 3.60 x 8.50  UND 1.00 
01.02.00  Caseta para Guardianía y/o deposito  M2 60.00 
01.03.00  Señalización y Desvíos de Transito en vía  UND 1.00 
02.00.00  TRABAJOS PRELIMINARES      
02.01.00  Movilización de Maquinaria - Herramientas para la Obra  GLB 1.00 
02.02.00  Replanteo del Diseño Geométrico  M2 7,368.39 
03.00.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS      
03.01.00  Corte de Material   M3 3,864.46 
03.02.00  Eliminación de Material Excedente en Botadero   M3  5,860.37 
04.00.00  PAVIMENTO FLEXIBLE      
04.01.00  Conformación de la Sub-rasante  M2 7,368.39 
04.02.00  Mejoramiento de Sub-rasante con Over e=0.15 m.  M2 7,368.39 
04.03.00  Capa Anticontaminante e=0.15 m  M2 7,368.39 
04.04.00  Sub-base Granular e=0.15 m  M2 7,368.39 
04.05.00  Base Granular e=0.15 m  M2 7,368.39 
04.06.00  Imprimación Bituminosa  M2 7,100.03 
04.07.00  Carpeta Asfáltica en Caliente e=0.05 m  M2 7,100.03 
05.00.00  SEÑALIZACIÓN      
05.01.00  Marcas en el Pavimento - Pintado de líneas ( eje )  M 712.29 
05.02.00  Marcas en el Pavimento - Pintado de Símbolos ( Flechas, Pases y Líneas)  M2 148.95 
05.03.00  Pintura en Sardineles y Veredas  M 3,256.75 
06.00.00  CONCRETO SIMPLE      
06.01.00  SANEAMIENTO      
06.01.01  Nivelación de Buzones en general  UND 22.00 
06.01.02  Nivelación de Caja de Conexión Domiciliaria de Agua  UND 173.00 
06.01.03  Nivelación de Caja de Conexión Domiciliaria de Desagüe  UND 173.00 
06.02.00  SARDINELES      
06.02.01  Excavación para cimientos de Sardineles  M3 107.30 
06.02.02  Encofrado y desencofrado de Sardineles  M2 613.14 
06.02.03  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en Sardineles  M3 168.61 
06.03.00  VEREDAS      
06.03.01  Corte superficial para veredas forma manual hasta E = 0.20 m.  M2 2,965.66 
06.03.02  Excavación de uña para vereda en forma manual hasta E = 0.30 m.  M3 91.37 
06.03.03  Perfilado y compactado de terreno  para veredas  M2 2,965.66 
06.03.04  Base compactada manual para veredas E = 0.10 m.  M2 2,965.66 
06.03.05  Encofrado y desencofrado de Veredas  M2 511.40 
06.03.06  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en Veredas E = 0.10 m.  M2 2,965.66 
06.03.07  Concreto simple fc´= 140 kg/cm2 en uña de Vereda  M3 91.37 
07.00.00  VARIOS      
07.00.01  Trazo y Replanteo final en obra  M2 7,100.03 
07.00.02  Juntas asfálticas   M 1,148.58 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS  DEL TOTAL DE LA INVERSION 
OBRA :  Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
      FECHA : Octubre 2015 
      
PLAZO DE EJECUCION OBRA ( DIAS ) :  105 
     
PLAZO DE EJECUCION OBRA (MESES ) :          3.50            
    
      
ITEM DESCRIPCION % 
PRESUPUESTO 
DE OBRA 
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO 
MES MES MES MES 
1.0.0. PRESUPUESTO DE OBRA             
1.0.1 COSTO DIRECTO               742,196.66       312,771.04           53,907.59     116,540.47     258,977.56  
1.0.2. GASTOS GENERALES         8.00                 59,375.73         25,021.68  
            
4,312.61          9,323.24       20,718.20  
1.0.3. UTILIDAD         7.00                 51,953.77         21,893.97  
            
3,773.53          8,157.83       18,128.43  
1.0.4. SUB-TOTAL               853,526.16       359,686.70           61,993.73     134,021.54     297,824.19  
1.0.5. IGV       18.00              153,634.71         64,743.61           11,158.87       24,123.88       53,608.35  
I TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA             1,007,160.87       424,430.30           73,152.60     158,145.42     351,432.55  
2.01 Supervisión de obra                  30,000.00            7,500.00  
            
7,500.00          7,500.00          7,500.00  
II 
TOTAL DE LA INVERSION 
PROGRAMADA MENSUAL            1,037,160.87       431,930.30           80,652.60     165,645.42     358,932.55  
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COSTOS INDIRECTOS 
  GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN  DE OBRA 
OBRA :  
Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo 
– Lambayeque 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria  
FECHA : Octubre 2015 
PLAZO DE EJECUCION OBRA :  DIAS : 105   MESES : 3.50 
N° DESCRIPCION 
CANTIDAD IMPORTE MESES PARCIAL SUB-TOTAL 
  MENSUAL       
 1.0.0   RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS            
 1.1.0   PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO            
 1.1.1.0.   JEFATURA DE EJECUCION DE OBRA                           21,000.00      
   Ingeniero Residente              1              6,000.00             3.50               21,000.00        
 1.1.2.0   PERSONAL EVENTUAL                           11,200.00      
   Asistente Técnico              1              2,000.00             3.50                  7,000.00        
   Asistente Administrativo              1              1,200.00             3.50                  4,200.00        
 1.2.0   COSTOS PROPIOS DE OBRA Y OFICINA                           26,600.00      
   Útiles de escritorio e impresión              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
   Medicina y primeros auxilios              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
   Material de limpieza              1                  400.00             3.50                  1,400.00        
   Servicios(Luz, agua, teléfono fijo, teléfono móvil)              1              1,500.00             3.50                  5,250.00        
   Otros alquileres (Computadora y otros)              1              1,500.00             3.50                  5,250.00        
   Elementos de seguridad              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
   Racionamiento ( 30 días )              6                  150.00             3.50                  3,150.00        
   Viáticos              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
   Fletes y Gastos de transportes              1                  400.00             3.50                  1,400.00        
   Mobiliario, enseres              1                  400.00             3.50                  1,400.00        
   Pasaje Terrestre              1                  500.00             3.50                  1,750.00        
 1.3.0.   OTROS COSTOS                                 575.73      
   Gastos varios               1                  575.73             1.00                     575.73        
   TOTAL                           59,375.73      
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  CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA  
OBRA :  Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque  
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
FECHA : Febrero 2015 
PLAZO DE EJECUCION OBRA ( DIAS ) :  105 
PLAZO DE EJECUCION OBRA (MESES ) :     3.50                
ITEM DESCRIPCION U METRADO PU PARCIAL PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO 
 
          MES MES MES MES 
1.00 OBRAS PROVISIONALES                 
1.01 Cartel de Obra U 
                
1.00          1,671.24  
           
1,671.24            1,671.24        
1.02 Caseta para Guardianía M2 
              
60.00             116.45  
           
6,987.00            6,987.00        
1.03 Señalización y Desvíos de Transito U 
                
1.00             866.23  
               
866.23               866.23        
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES                 
2.01 Movilización de Equipo y Maquinaria GLB 
                
1.00       12,462.48  
         
12,462.48         12,462.48        
2.02 Replanteo de diseño Geométrico M2 
        
6,180.55                  1.05  
           
6,489.58            6,489.58        
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 
3.01 Corte de Material  M3 
        
2,664.69                  5.53  
         
14,735.74         14,735.74        
3.02 Eliminación de Material excedente M3 
        
4,782.38                11.00  
         
52,606.18         31,563.71    
           
21,042.47    
4.00 PAVIMENTOS                 
4.01 PAVIMENTO FLEXIBLE                 
4.01.01 Conformación de la Sub-rasante M2 
        
6,180.55                  1.97  
         
12,175.68         12,175.68        
4.01.02 Mej. Sub-rasante Over E=0.15 m. M2 
        
6,180.55                  8.92  
         
55,130.51         55,130.51        
4.01.03 Capa Anticontaminante E= 0.15 m. M2 
        
6,180.55                  6.24  
         
38,566.63         38,566.63        
4.01.04 Sub-base E= 0.15 m. M2 
        
6,180.55                  9.77  
         
60,383.97         60,383.97        
4.01.05 Base E= 0.15m. M2 
        
6,180.55                10.19  
         
62,979.80         62,979.80        
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4.01.06 Imprimación Bituminosa M2 
        
6,180.55                  4.31  
         
26,638.17      
           
26,638.17    
4.01.07 Carpeta Asfáltica en caliente E= 0.05 m. M2 
        
6,044.05                39.31  
       
237,591.61               237,591.61  
5.00 SEÑALIZACIÓN                 
5.01 Marcas en el Pavimento - Pintado de Líneas M 
           
455.00                  4.19  
           
1,906.45                    1,906.45  
5.02 Marcas en el Pavimento - Pintado Símbolos M2 
           
196.39                46.84  
           
9,198.91                    9,198.91  
5.03 Pintura en Sardineles M 
           
759.38                  6.20  
           
4,708.16                    4,708.16  
6.00 CONCRETO SIMPLE                 
6.01 SANEAMIENTO                 
6.01.01 Nivelación de buzones en general U 
                
7.00          1,251.21  
           
8,758.47            8,758.47        
6.01.02 Nivelación de caja conexión de  agua U 
              
37.00                85.21  
           
3,152.77              3,152.77      
6.01.03 Nivelación de caja conexión de  Desagüe U 
              
37.00             100.21  
           
3,707.77              3,707.77      
6.02 SARDINELES                 
6.02.01 Excavación para Sardineles M3 
              
66.45                33.87  
           
2,250.66              2,250.66      
6.02.02 Encofrado y desencofrado para sardineles M2 
           
379.69                30.20  
         
11,466.64      
           
11,466.64    
6.02.03 Concreto Fc´= 140 kg/cm2 en sardineles M3 
           
104.41             316.12  
         
33,006.09      
           
33,006.09    
6.03 VEREDAS                 
6.03.01 Demolición de veredas en forma manual M2 
           
270.98                  3.83  
           
1,037.85              1,037.85      
6.03.02 Corte superficial para veredas M2 
        
1,107.59                  3.27  
           
3,621.82              3,621.82      
6.03.02 Excavación de uña para vereda M3 
              
25.13                32.22  
               
809.69                  809.69      
6.03.03 Perfilado y compactado de terreno veredas M2 
        
1,107.59                  3.27  
           
3,621.82              3,621.82      
6.03.04 Base compactada manual veredas M2 
        
1,107.59                  7.03  
           
7,786.36              7,786.36      
6.03.05 Encofrado y desencofrado veredas M2 
           
164.77                30.20  
           
4,976.05              4,976.05      
6.03.06 Concreto Fc´= 140 kg/cm2 en veredas M2                       35.51                     22,942.80               
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1,107.59  39,330.52  16,387.72  
6.03.06 Concreto Fc´= 140 kg/cm2 en uña de veredas m· 
              
25.13             318.32  
           
7,999.38      
              
7,999.38    
7.00 VARIOS                 
7.01 Trazado y Replanteo final de obra M2 
        
6,180.55                  0.65  
           
4,017.36                    4,017.36  
7.02 Juntas asfálticas M 
           
365.04                  4.26  
           
1,555.07                    1,555.07  
  COSTO DIRECTO       
       
742,196.66       312,771.04          53,907.60  
         
116,540.47         258,977.55  
  GASTOS GENERALES (8%) + UTILIDAD (7%)   
              
15.00    
       
111,329.50         46,915.66            8,086.14  
           
17,481.07           38,846.63  
  SUB-TOTAL       
       
853,526.16       359,686.70          61,993.74  
         
134,021.54         297,824.18  
  IGV   
              
18.00    
       
153,634.71         64,743.61          11,158.87  
           
24,123.88           53,608.35  
  TOTAL DE PRESUPUESTO       
   
1,007,160.87       424,430.30          73,152.61  
         
158,145.42         351,432.53  
  TOTAL DE PRESUPUESTO              424,430.30        497,582.91  
         
655,728.33     1,007,160.86  
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                                                COSTO TOTAL DE LA INVERSION 
OBRA : Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal las calles comprendidas dentro de la Habilitación Urbana 
Municipal, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque 
PROPIETARIO : Municipalidad Distrital de La Victoria 
FECHA : Octubre 2015     
PLAZO DE EJECUCION OBRA ( DIAS ) :  105   
PLAZO DE EJECUCION OBRA (MESES ) :    3.50    
N° DESCRIPCION CANTIDAD PARCIAL 
  
 
( % )   
 1.0.0.   PRESUPUESTO DE OBRA      
 1.0.1   Costo Directo  100.00 742,196.66 
 1.0.2   Gastos Generales   8.00 59,375.73 
 1.0.3.   Utilidad  7.00 51,953.77 
 1.0.4   Sub-total  
 
853,526.16 
 1.0.5   Impuesto General a las Ventas - IGV  18.00 153,634.71 
 I   Total de Presupuesto de Obra  
 
1,007,160.87 
 2.0.1   Supervisión de Obra  
 
30,000.00 
 II   COSTO TOTAL DEL PROYECTO  
 
1,037,160.87 
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